DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7182 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113496-CCCP 11-003 - TABERIN

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	13/09/2022 - 30/09/2022
Número Convenio / Vigencia	7182/2022
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA – ASOESPERANZA
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	TABERIN
Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	CALLE 129F 87 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4787254 - 3008005829
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedortaberin@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	13/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2022
Nombre Profesional Social	ANGELA MEDINA MANJARRES
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado En Atención	276
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Núcleos Familiares en Atención	102
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	21/09/2022

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Se construyó la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, del 13/09/2022 al 31/12/2022 en el formato hoja de ruta. Se cargó en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, el día 17/09/2022 al quinto día de operación tal y como lo establece el anexo técnico.	• Hoja de ruta del Componente Inclusión Social, ambiental y productiva en el formato establecido por la SDIS • Soporte de envío de la hoja de ruta, dirigida al profesional local del proyecto 7745 “Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social”. • Cargue en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, en un término no mayor al quinto (5) día de operación.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Se elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato programación mensual de actividades. En el primer mes se cargó el día 5 de operación el 17/09/2022 y el 30/09/2022. Igualmente, se envió correo cancelando actividades el día 29/09/2022. Se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 30/09/2022.	• Programación mensual de actividades (incluyendo modificaciones cuando se presenten). • Cargue en OneDrive en la carpeta del componente
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado el cual se envió a los 5 días de ejecución del convenio el día 17/09/2022 tal y como lo establece el anexo técnico por ser el primer mes y se envía proyectado el día 30/09/2022. Se envía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación y firma. el 17/09/2022 y 30/09/2022. Igualmente se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día.	• Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente Inclusión Social Ambiental (incluyendo modificaciones cuando se presenten). • Cargue en OneDrive en la carpeta del componente.

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

Compromisos	Actividades	Soportes

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

Compromisos	Actividades	Soportes
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales, que incluye el desarrollo de tres (3) sesiones en las cuales se abordaron las temáticas definidas por la entidad así: - Redes sociales y Comunitarias. - Envejecimiento digno y Feliz - Bienestar Psicológico Se cargo el plan de transformación de imaginarios socioculturales en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social, el día 30/09/2022.	• Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales • Cargue OneDrive, en la carpeta del componente el último día de operación del primer mes de ejecución del convenio, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la SDIS
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se envió reporte semanal de seguimiento a las personas que tienen criterios para egreso al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado, los días 17/09/2022 y 24/07/2022 Se Cargó en el ONEDRIVE en la carpeta del componente inclusión social de la dirección de nutrición y abastecimiento, el día 30/09/2022.	• Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso. • Ficha SIRBE sección G. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso. Soporte de seguimiento. • Soporte de envió del reporte cargado en OneDrive.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


CONVENIO Nº 7182 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113496-CCCP 11-003 - TABERIN

Compromisos	Actividades	Soportes
	Durante el mes de septiembre 2022 egresan los siguientes participantes - **Claudia Romero el 19/09/2022** - **María Fernanda Segura romero el 21/09/2022**	
16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No se presentan casos de participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplan con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, tampoco se registra el seguimiento en la ficha SIRBE vigente. Durante el mes de septiembre 2022, se realiza reporte vía correo electrónico y se carga en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social, el día 30/09/2022.	• Envió correo electrónico del reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos.
17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se dio cumplimiento a la presente obligación en los términos requeridos en el marco de la ejecución contractual, el cual se hace el respectivo reporte quincenal vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, al profesional local del Proyecto 7745. Sobre la información del diligenciamiento en la ficha SIRBE vigente, cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Cabe mencionar que para el mes septiembre 2022 no hay novedades frente a la ficha SIRBE, se envían correos quincenalmente los días 17/09/2022 y el 30/09/2022.	• Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE. • Fichas SIRBE vigente diligenciada. Soportes de documentos actualizados copia de documentos de identidad. • Soporte envió de reporte vía correo electrónico.
18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".	"No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico".

Compromisos	Actividades	Soportes
alimentos.		

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**SOR ANGELA MEDINA MANJARRES**