INFORME FINACIERO CONVENIO 817 DE 2023							
RUBRO	**PRESUPUESTO MINAMBIENTE**	**PRESUPUESTO EJECUTADO (Comprometido)**	**PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	**PRESUPUESTO PAGADO (Por parte de IIAP)**	**% EJECUTADO**	**% POR EJECUTAR**	**% PAGADO**
Personal	$ 194.000.000	$ 194.000.000	$ -	$ 99.000.000	100%	0,0%	51%
Construcción participativa Estrategia	$ 85.900.000	$ 85.900.000	$ -	$ 85.900.000	100%	0,0%	100%
Desarrollo de piloto	$ 54.400.000	$ -	$ 54.400.000	$ -	0%	100,0%	0%
Transporte y gastos de viaje equipos	$ 62.700.000	$ 39.140.000	$ 23.560.000	$ 39.140.000	62%	37,6%	100%
Materiales, comunicaciones y Papelería	$ 3.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	33%	66,7%	100%
TOTAL	**$ 400.000.000**	**$ 320.040.000**	**$ 79.960.000**	**$ 225.040.000**	**80,0%**	**20,0%**	**70,3%**

YIRA MARGARETH ACOSTA ANDRADE
Jefe de Oficina Contable y Financiera