INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR. 4605630 del 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **OLGA MATILDE AHUMADA SABOBAL**, Subdirectora del Centro Agroindustrial del Meta y ALEXANDER VANEGAS HUESO cuyo objeto es: *"Prestar los servicios profesionales como instructor técnico y/o de emprendimiento aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento de acuerdo a su perfil y/o especialidad del Programa Sena Emprende Rural, vigencia 2023.",* me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**No** CO1.PCCNTR. 4605630 **del 2023**
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	*"Prestar los servicios profesionales como instructor técnico y/o de emprendimiento aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento de acuerdo a su perfil y/o especialidad del Programa Sena Emprende Rural, vigencia 2023"*
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA PESOS M/CTE ($37.050.000) COP
CONTRATISTA:	ALEXANDER VANEGAS HUESO
CEDULA DE CIUDADANIA:	79708798
LUGAR DE EJECUCIÓN:	VILLAVICENCIO – META
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO DEL 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA PESOS M/CTE ($37.050.000) COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA PESOS M/CTE ($37.050.000) COP

ADICIÓN No.:	01
PRORROGA N :	
FORMA DE PAGO:	a) Se fija como valor total para la contratación la suma de Treinta y siete millones cincuenta mil pesos ($37.050.000) COP. Esta suma será pagada por el SENA al contratista así: 1 a) un primer pago por trece (13) días de febrero de 2023 por valor de un millón seiscientos noventa mil pesos ($1.690.000) M/cte; b) Ocho (08) pagos iguales correspondientes a los meses de marzo a octubre de 2023 por un valor de Tres millones novecientos mil pesos ($3.900.000) M/cte cada uno, y c) un último pago por veintinueve (29) días de noviembre de 2023 por un valor de Tres millones setecientos setenta mil pesos ($3.770.000) M/cte.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CV – 100030414		
CERTIFICADO	24096502		
FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2023		
FECHA APROBACIÓN	16/02/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13–FEB–2023	29–MAR–2024	$3,835,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ALEXANDER VANEGAS HUESO Con CC. 79708798 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO** mediante SECOP II de fecha desde 1 de JUNIO de 2023, hasta el 29 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 37.050.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$ 37.050.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
28/03/2023	Marzo	$1.690.000	0.64%
31/04/2023	Abril	$3.900.000	10.22%
30/05/2023	Mayo	$3.900.000	19.80%

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$28.990.000	31/06/2023	Junio	$3.900.000	29.34%
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (1)	$00.000.000	30/07/2023	Julio	$3.900.000	38.96%
		31/08/2023	Agosto	$3.900.000	48.54%
		31/09/2023	Septiembre	$3.900.000	58.15%
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$28.990.000	30/10/2023	Octubre	$3.900.000	67,73%
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 4.160.000				
		Vr. Pagado a la fecha (8)			$32.890.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	67,73%
Financiera	78,25%

III… ADICIÓN AL CONTRATO N° CO1.PCCNTR. 4605630 del 2023

El contrato CO1.PCCNTR. 4605630 perteneciente al Instructor ALEXANDER VANEGAS HUESO quedo adjudicado hasta el 22 de noviembre en la plataforma Secop ll, por lo que se debe hacer una adicción y prorroga hasta el 16 diciembre, para adelantar acciones de formación para cumplimento de metas, alistamiento de materiales de formación y consolidación de documentos de tabla de retención documental del programa SER, teniendo en cuenta los estudios previos establecidos y el presupuesto disponible.

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 1023 con RP 19023**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga de este.


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en Tiempo de 17 días, con lo cual la fecha de finalización será el 16 de diciembre de 2023.**

Adicionar al valor del contrato la suma un millón ochocientos veinte mil pesos M/CTE $(1.820.000), por cuanto en el mes de febrero le sobraron trescientos noventa mil pesos ($390.000)

El presente informe de ejecución se entrega el día 31 octubre de 2023.Agradezco su atención,

y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Angela Patricia Bernal Parrado
2023.11.07 12:08:53 -05'00'

ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO
SUPERVISORA CONTRATO **No.** CO1.PCCNTR. 4605630