CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CONTRATO No. CO1.PCCNTR 5499310 DE 2023
CONTRATACION DIRECTA CD-VLL-ASTIN-013-2023
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA ASTIN

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Fecha de inicio de Contrato.	Noviembre 02 de 2023
2	Firma Póliza de Garantía Contrato.	Noviembre 02 de 2023
3	Generación Orden de Compra PO26102023 a Wittmann Battenfeld México por el set de mantenimiento para los equipos generador y compresor de nitrógeno DE 130 / SE 130 del sistema AIRMOULD de acuerdo con informe de Servicio Técnico CM700 de fecha 26 de julio de 2023.	Noviembre 02 de 2023
4	Generación Orden de Compra PO27102023 a Wittmann Battenfeld México por el kit de válvula eje C y cable de comunicación para el ROBOT Wittmann W821-1268 y válvula de enfriamiento para ATEMPERADOR Tempro Basic C90-316301 de acuerdo con informes de Servicio Técnico JD041 y JD040 de fecha 01 de diciembre de 2021.	Noviembre 02 de 2023
5	Disponibilidad del set de mantenimiento para los equipos generador y compresor de nitrógeno DE130 / SE 130 del sistema AIRMOULD en la planta de Numberg, Alemania.	Semana 47 19-25 noviembre 2023
6	Disponibilidad kit de válvula eje C en la planta de Vienna, Austria.	Semana 47 19-25 noviembre 2023
7	Disponibilidad cables de comunicación para robot en la planta de Vienna, Austria.	Semana 48 26 noviembre - 2 diciembre 2023
8	Disponibilidad Válvula de enfriamiento ATEMPERADOR Tempro Basic C90	En Stock Oficina Colombia
9	Recibo en Oficinas Wittmann Colombia del set de mantenimiento para los equipos generador y compresor de nitrógeno DE130 / SE 130 del sistema AIRMOULD enviado de la planta de Numberg, Alemania.	Semana 48 26 noviembre - 2 diciembre 2023
10	Recibo en Oficinas Wittmann Colombia del kit de válvula eje C para el ROBOT Wittmann enviado de la planta de Vienna, Austria.	Semana 48 26 noviembre - 2 diciembre 2023
11	Recibo en Oficinas Wittmann Colombia de cables de comunicación para robot enviado de la planta Vienna, Austria.	Semana 49 3 - 9 Diciembre 2023
12	Robot máquina Wittmann W821: Servicio preventivo y correctivo. Revisión fugas de aire en manguera, sistema de grippers y cambio de válvula eje C. Revisión de buffer de errores y comunicación CAN2, cambio cable de comunicación. Transferencia de conocimiento en operación del equipo.	Diciembre 4 - 7 2023
13	Generador de Nitrógeno: servicio preventivo y correctivo. Cambio kit de servicio. Transferencia de conocimiento operación generador de nitrógeno / sistema Airmould.	Diciembre 4 - 7 2023
14	Compresor de Nitrógeno: servicio preventivo y correctivo. Cambio kit de servicio. Transferencia de conocimiento operación compresor de nitrógeno / sistema Airmould.	Diciembre 4 - 7 2023
15	Atemperador para moldes Tempro Basic C90: mantenimiento preventivo y correctivo, cambio válvula de enfriamiento.	Diciembre 4 - 7 2023
16	Cierre de actividades	Diciembre 7 2023