DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7114 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113605-CCCP 07-004 - BOSANOVA

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Periodo del 01 al 31 de Octubre
Número Convenio / Vigencia	7114/2022
Nombre Asociado	Fundación Rema Restaurando con Manos de Amor
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	113605-CCCP 07-004 - BOSANOVA
Localidad	Bosa
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	Calle 60 # 86ª – 04 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3204345442
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedorbosanova@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	15/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2022
Nombre Profesional Social	Johana Milena Ospino
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado En Atención	291
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Núcleos Familiares en Atención	157
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	27/10/2022

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Se construyó hoja de ruta del componente inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio 7114/2022, en el formato establecido por la SDIS y se realizó el respectivo cargue al OneDrive el 29/09/2022 fecha en la cual fue habilitado el One Drive par el comedor.	• Hoja de ruta • Captura de cargue en el OneDrive.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, se elaboró programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. con fecha de cargue al OneDrive 30/09/2022 Para el mes de octubre 2022, se elaboró programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. con fecha de cargue al OneDrive 30/10/2022	• Programación mensual de actividades (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive). • Captura de cargue en el OneDrive.
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, se elaboró programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Se realizó envío vía correo electrónico el 20/09/2022 y cargue al One drive 30/09/2022 (en la cual no se realizó ninguna actividad con la implementación de rubro). Para el mes de octubre 2022, se elaboró programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Se realizó envío vía correo electrónico el 30/09/2022 y cargue al One	• Captura de envío vía correo electrónico a la supervisión.

Compromisos	Actividades	Soportes
	drive 31/10/2022 (en la cual no se realizó ninguna actividad con la implementación de rubro)	

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022. no aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico. Para el mes de octubre 2022, no aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	• No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, no aplica teniendo en cuenta los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico. Para el mes de octubre 2022, se participó en la construcción gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial durante el desarrollo de la mesa local el día 19/10/2022. La consolidación de la información se realizará en el próximo período.	• Acta y listado de asistencia a la Mesa Local De Inclusión Social.

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, no aplico el desarrollo del compromiso, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente línea técnica. Para el mes de octubre 2022, no aplicó el desarrollo del compromiso, de acuerdo a los tiempos de	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.

Compromisos	Actividades	Soportes
	cumplimiento establecidos en la reunión de fortalecimiento llevada cabo el 28/10/2022.	

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, no generó referenciaciones. Para el mes de octubre 2022, no generó referenciaciones.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7114 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113605-CCCP 07-004 - BOSANOVA

Compromisos	Actividades	Soportes
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	No aplica para el período reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el período reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	En período de septiembre 2022, se realizó la elaboración del plan de transformación de imaginarios en el formato establecido, según los lineamientos de la SDIS, con fecha de cargue al One drive el 30/09/2022. Para el mes de octubre 2022, se recibió aprobación, para la implementación del plan de transformación de imaginario, con fecha de 31/10/2022.	• Plan de transformación de imaginarios en medio magnético. • Captura cargue en el OneDrive.
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo a los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.

2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron motivos de egreso (por retiro voluntario o incumplimiento al acta de compromiso vigente) en total se reportaron 60 participantes por retiro voluntario. 17/09/2022: 26 Participantes 19/09/2022: 10 Participantes 24/09/2022: 24 Participantes	• Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. • Reportes de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). • Soportes de seguimiento en medio magnético (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7114 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113605-CCCP 07-004 - BOSANOVA

Compromisos	Actividades	Soportes
	Para el mes de octubre 2022, se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron motivos de egreso (por retiro voluntario o incumplimiento al acta de compromiso vigente) en total se reportaron 24 participantes por retiro voluntario. 01/10/2022: 07 Participantes 08/10/2022: 05 Participantes 15/10/2022: 11 Participantes 22/10/2022: 01 Participantes 29/10/2022: 0 Participantes	• Capturas del envío de reporte, dirigido al profesional local del Proyecto 7745. • Captura de cargue en el OneDrive.
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, no se presentaron casos de participantes que no cumplan con los acuerdos pactados en el Acta de compromiso o Acuerdos de Convivencia y Participación o Contrato Social Familiar. Para el mes de octubre 2022, no se presentaron casos de participantes que no cumplan con los acuerdos pactados en el Acta de compromiso o Acuerdos de Convivencia y Participación o Contrato Social Familiar	• Captura de envío reporte mensual incumplimiento y faltas graves • Captura de cargue en el OneDrive.
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el mes de septiembre 2022, se cuenta con inicio de operación en fecha 15/09/2022, envió de correo electrónico al profesional local en fecha 30/09/2022, el cual no se reporta participantes con actualización de información. Para el mes de octubre 2022, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. Se envió reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745. A continuación, se relaciona: Reporte del 15/10/2022, 1 actualización por cambio de domicilio. Reporte del 31/10/2022, 3 actualizaciones por: tipo de	• Ficha SIRBE vigente diligenciada. • Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. • Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). • Captura de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla cargada en OneDrive). • Captura de cargue en el OneDrive

Compromisos	Actividades	Soportes
	documento, cambio de dirección y número de teléfono.	
18. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	No aplica para el periodo reportado de ya que no se han programado las actividades y se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico	No aplica para el periodo reportado de ya que no se han programado las actividades y se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

para el mes de octubre no se desarrollaron actividades con participantes.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Luis Edgar Vargas**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Johana Milena Ospino**