FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRUSE-95

FECHA INFORME: Día: 29 Mes 01. Año 2018.

CONTRATO N° 120-00-M-CAMAN-GRUSE-2017

CONTRATISTA: TRABAJOS RAPIDOS SAS NIT 901.115.039-1

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 34.017.317,oo) Incluido IVA.

FORMA DE PAGO: CUENTAS POR PAGAR 2017 - PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018

FECHA FIRMA: Día 08 . Mes Diciembre. Año 2017.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compraventa para la adquisición de guadañas, podadoras de césped, corta setos y repuestos para las guadañas del CAMAN.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 14. Mes Diciembre. Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 DE DICIEMBRE DE 2017hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $34´017.317 según Orden de pago presupuestal 7885218
Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

No ____ SI_X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El contrato dio cumplimiento con lo pactado en el contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se anexa el listado de la capacitación dictada por parte del contratista al personal de soldados que cumplen su función en el CAMAN como protección a la fuerza o guadaños fue propendida para el buen manejo de los equipos y de la podadora para inicio de actividades al igual la capacitación aplicó para mantenimiento engrase todo esto enfocado en la supervivencia y prolongación de vida útil para los equipos.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

El departamento financiero genero el pago mediante orden de pago presupuestal 7885218 del 18 -01-2018 no se ha generado el egreso de pago, para legalizar la constancia de no liquidación de contrato.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST.USECHE RAMOS GABRIEL ENRIQUE
FIRMA:	
C.C. No.	1.136.883.283
DEPENDENCIA:	GRUSE-95

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:	*120-00-M-CAMAN-GRUSE-2017*	*Fecha*	29 DE ENERO 2018
Nombre del Supervisor:	*ST.USECHE RAMOS GABRIEL ENRIQUE*		

	SI	*NO*
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	*X*	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	*X*	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO	
	ITEM		CANT.
1	GUADAÑA	UND	19
2	PODADORA CESPED	UND	1
3	CORTA SETOS	UND	2
4	CABEZOTE GUADAÑA STHIL FS 250	UND	37
5	CARBURADOR PARA GUADAÑA STHIL FS 250	UND	6
6	GUAYA DE ACELERACION PARA GUADAÑA STHIL FS 250	UND	8
7	PISTON PARA GUADAÑA STHIL FS 250	UND	5
8	ANILLOS PISTON PARA GUADAÑA STHIL FS 250	PAR	8
9	BUJIA PARA GUADAÑA STHIL FS 250	UND	50

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	*NO*
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	*X*	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de	*X*	
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.	*X*	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos	*X*	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.	*N/A*	

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Versión No:
Implementación:
Código:
Tipo de Documento:

TEMA REUNIÓN: Capacitación Mantenimiento Guadaña
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Caman 10-01-2018
HORA: 09:30

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTR
1	SL	Chaparro Perez cristian rafael	Caman	—	—
2	SL	Barrera ochoa Jose' olando	Caman	—	—
3	SL	Camacho Echeverria, Freddy	Caman	—	—
4	SL	Silva Cañon Juan diego	caman	—	—
5	SL	Cruz Ibiles Rodolfo Jose	Caman	—	—
6	SLR	Valencia Obando Nicolas	Caman	—	—
7	SLR	DIMATE BRICEÑO MICHAEL STEVEN	CAMAN	—	—
8	SLR	Rotavisco Gomez David Andres	SUSEM	—	—
9	ST	USECHE RAMOS GABRIEL ENRIQUE	CAMAN	—	—
10	CV	Diego Alexander Beltran	CAMAN	—	—
11	TE	Romero Fandiño JEISSON	CAMAN	—	—
12					
13					
14					
15					
16					