ACTA DE PAGO No. 03

1. CONTRATO No. Y FECHA	1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
2. CONTRATISTA	CONSORCIO ESCALENO R/L LUZ MYREYA LOZANO
3. NIT	901550789-1
4. RÉGIMEN IVA	COMUN
5. OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.
6. CLASE DE ADJUDICACIÓN	SIM-SAMC-004-2021
7. DURACIÓN INICIAL **8.** PRORROGA No 1 **9.** PRORROGA No.2	4 MESES 2 MESES 22 DIAS
10. FECHA ACTA DE INICIO	09 DE MAYO DE 2022
11. FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
12. DISP. PTAL No. Y FECHA	00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022 00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
13. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.3.3.0.00.3 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO 2)
14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA	00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022 00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
15. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
16. FORMA DE PAGO	**CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO:** EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR

	LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA. EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. C) REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) CONSTANCIA DE REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE OTROS.
17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($269.303.357)

18. VALOR ADICION Modificatoria 2	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 125.690.708)				
19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 394.994.065,00)				
20. VALOR PRESENTE ACTA	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($194.934.475,00)				
21. VALOR A PAGAR	**VALOR ACTA PARCIAL No. 3: $ 194,934,475.00** **VIGENCIA 2022:** **$ 13.673.910,35** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – FUENTE DE RECURSOS 1.3.3.0.00.3- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO2) – **RP 2256** **$ 159.571.644,65** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – FUENTE DE RECURSOS 1.3.3.6.03-2- SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (INCISO 2) - **RP 2256** **$ 21.688.920,00** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03- SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION **– RP 5590**				
22. PERIODO DE PAGO	9 SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2022				
23. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	24112527048				
24. CLASE Y BANCO	BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS				
25. PAGO SALUD - MES	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**			
No. DE PLANILLA	7852107040	7859452010			
VALOR	$125.000	$320.900			
26. PAGO PENSIÓN - MES	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**			
No. DE PLANILLA	7852107040	7859452010			
VALOR	$160.000	$ 410.700			
27. PAGO RIESGOS PROF - MES	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**OCTUBRE**	**SEPTIEMBRE**	
No. DE PLANILLA	7852107040	7859452010	7855274983	7852107962	
VALOR	$69.600	$ 178.800	$139.200	$139.200	
28. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**			

No. DE PLANILLA	7852107040	7859452010			
VALOR	$ 40.000	$ 102.700			
29. PAGOS ESTAMPILLAS					
I.M.R.D. No. Y VALOR	N/A				
VALOR	N/A				
PRO DESA.CIENT. U PUBLI	N/A				
VALOR	$-----				

El **Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, **LUZ MYREYA LOZANO** en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadanía 41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022.

CONSORCIO ESCALENO
R/L LUZ MYREYA LOZANO
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizo el presente pago.

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.12.28 16:01:14 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282