ACTA DE PAGO No. 04

1. CONTRATO No. Y FECHA	1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
2. CONTRATISTA	CONSORCIO ESCALENO R/L LUZ MYREYA LOZANO
3. NIT	901550789-1
4. RÉGIMEN IVA	COMUN
5. OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.
6. CLASE DE ADJUDICACIÓN	SIM-SAMC-004-2021
7. DURACIÓN INICIAL **8.** PRORROGA No 1 **9.** PRORROGA No.2	4 MESES 2 MESES 22 DIAS
10. FECHA ACTA DE INICIO	09 DE MAYO DE 2022
11. FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
12. DISP. PTAL No. Y FECHA	00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022 00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
13. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.3.3.0.00.3 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO 2)
14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA	00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022 00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
15. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
16. FORMA DE PAGO	**CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO:** EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS

	PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA. EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. C) REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) CONSTANCIA DE REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE OTROS.
17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS

	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($269.303.357)			
18. VALOR ADICION Modificatoria 2	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 125.690.708)			
19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 394.994.065,00)			
20. VALOR PRESENTE ACTA	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($81.826.983,00)			
21. VALOR A PAGAR	**VALOR ACTA PARCIAL No.4 $81.826.983,00** **$ 11.592.325,57** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION – RP 5590 **$ 23.019.645,34** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.2.1.0.00.1 -ICLD - LIBRE ASIGNACION – RP 5590 **$ 47.215.012,09** AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.3.3.6.03-RB. SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION – RP 5590			
22. PERIODO DE PAGO	10 DE NOVIEMBRE 2022 – 24 NOVIEMBRE 2022			
23. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	24112527048			
24. CLASE Y BANCO	BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS			
25. PAGO SALUD - MES	**NOVIEMBRE**			
No. DE PLANILLA	**7859540777**			
VALOR	$312.500			
26. PAGO PENSIÓN - MES	**NOVIEMBRE**			
No. DE PLANILLA	**7859540777**			
VALOR	$400.000			
27. PAGO RIESGOS PROF - MES	**NOVIEMBRE**	**NOVIEMBRE**		
No. DE PLANILLA	**7859540777**	**7859539388**		
VALOR	$174.000	$139.200		
28. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**NOVIEMBRE**			

No. DE PLANILLA	7859540777			
VALOR	$100.000			
29. PAGOS ESTAMPILLAS				
I.M.R.D. No. Y VALOR	N/A			
VALOR	N/A			
PRO DESA.CIENT. U PUBLI	N/A			
VALOR	N/A			

El **Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, **LUZ MYREYA LOZANO** en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadanía 41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.

CONSORCIO ESCALENO
R/L LUZ MYREYA LOZANO
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizo el presente pago.

Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.04.05 08:58:04 -05'00'

ARQ JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GUERRERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL GASTO