ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
NIT : 890501434-2

ORDEN DE PAGO No. 00 021456

FECHA : dic-30/2022
A FAVOR DE : CONSORCIO ESCALENO NIT: 901550789-1
CONCEPTO : 3ER PAGO (SALDO) DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO,DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, INCISO 2-SEGÚN CT-OP #1995 DEL 22 DE ABRIL DEL 2022.PERIODO 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA 3 DE 2022.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 005590 -- nov-08/2022
No. CONTRATO : CTOP#1995/ADICIONAL TIPO : CTAD - CONTRATO ADICIONAL
Duración : 22 DIAS HASTA EL 30/11/2022.
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.1.2.3.2.02.02.005.40**	Servicios de la construcción	005590 - nov-08/2022	21,688,920.00

Fuente Recurso: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
Producto MGA: 4002020 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO
Código BPIN: 2020540010051 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTOS Y DEMÁS BIENES DE USO PÚBLICO ACCESIBLES PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Producto DANE: 53290 - Otras obras de ingeniería civil

DEDUCCIONES:

023	RET. CTRATO CONSTRUCCION, URBANIZAC. EN OBRAS PUBLICAS EN GRAL- BIEN INMUEBLE	21,688,920.00	2.0	433,778.00
040	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANOS TARIFA: 2%	21,688,920.00	2.0	433,778.00
042	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROCULTURA TARIFA 2%	21,688,920.00	2.0	433,778.00
043	DESCUENTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD TARIFA : 5%	21,688,920.00	5.0	1,084,446.00
044	DESCUENTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO TARIFA: 1%	21,688,920.00	1.0	216,889.00
045	DESCUENTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	21,688,920.00	2.0	433,778.00
046	DESCUENTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD	21,688,920.00	2.0	433,778.00
100.	RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.3 (3 X 1000)	21,688,920.00	0.3	65,067.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**3,535,292.00**

TOTALES **18,153,628.00**

VIGENCIA : 2022
VALOR : DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
NIT : 890501434-2

ORDEN DE PAGO No. 00 021456

FECHA : dic-30/2022
A FAVOR DE : CONSORCIO ESCALENO NIT: 901550789-1
CONCEPTO : 3ER PAGO (SALDO) DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO,DURACION: 4 MESES, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, INCISO 2-SEGÚN CT-OP #1995 DEL 22 DE ABRIL DEL 2022.PERIODO 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA 3 DE 2022.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 005590 -- nov-08/2022
No. CONTRATO : CTOP#1995/ADICIONAL TIPO : CTAD - CONTRATO ADICIONAL Duración : 22 DIAS HASTA EL 30/11/2022.
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR

JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA
Subsecretario Area Gestión Financiera