**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**
**NIT : 890501434-2**

# ORDEN DE PAGO No. 00 001598

FECHA : abr-12/2023
A FAVOR DE : CONSORCIO ESCALENO NIT: 901550789-1
CONCEPTO : 4TO PAGO (SALDO) DE ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°1995 DEL 2022 CUYO OBJETO ES " ADECUACIÓN Y- O MEJORAMIENTO Y- O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" -LOTE 2. ,DURACION: 22 DIAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022., FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTOP#1995 - ADICIONAL #0001 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022.PERIODO 10 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA 4 DE 2023.
CUENTA :
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 005590 -- nov-08/2022
No. CONTRATO : CTOP#1995/ADICIONAL TIPO : CTAD - CONTRATO ADICIONAL Duración : 22 DIAS HA
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **2.1.2.3.2.02.02.005.40** | Servicios de la construcción | 005590 - nov-08/2022 | 47,215,012.09 |

**Fuente Recurso:** 1.3.3.6.03-R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
**Producto MGA:** 4002020 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO
**Código BPIN:** 2020540010051 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTOS Y DEMÁS BIENES DE USO PÚBLICO ACCESIBLES PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
**Producto DANE:** 53290 - Otras obras de ingeniería civil
**Sit. Fondos:** CSF

DEDUCCIONES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 023 | RET. CTRATO CONSTRUCCION, URBANIZAC. EN OBRAS PUBLICAS EN GRAL- BIEN INMUEBLE | 47,215,012.09 | 2.0 | 944,300.00 |
| 040 | DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANOS TARIFA: 2% | 47,215,012.09 | 2.0 | 944,300.00 |
| 042 | DESCUENTO - ESTAMPILLA PROCULTURA TARIFA 2% | 47,215,012.09 | 2.0 | 944,300.00 |
| 044 | DESCUENTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO TARIFA: 1% | 47,215,012.09 | 1.0 | 472,150.00 |
| 045 | DESCUENTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 47,215,012.09 | 2.0 | 944,300.00 |
| 046 | DESCUENTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD | 47,215,012.09 | 2.0 | 944,300.00 |
| 100. | RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.3 (3 X 1000) | 47,215,012.09 | 0.3 | 141,645.00 |
| 043 | DESCUENTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD TARIFA : 5% | 47,215,012.09 | 5.0 | 2,360,751.00 |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **7,696,046.00** |

**TOTALES** **39,518,966.09**

VIGENCIA : 2022
VALOR : TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 09/100 CENTAVOS.

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**
**NIT : 890501434-2**

# ORDEN DE PAGO No. 00 001598

FECHA : abr-12/2023
A FAVOR DE : CONSORCIO ESCALENO NIT: 901550789-1
CONCEPTO : 4TO PAGO (SALDO) DE ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°1995 DEL 2022 CUYO OBJETO ES " ADECUACIÓN Y- O MEJORAMIENTO Y- O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" -LOTE 2. ,DURACION: 22 DIAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022., FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA, SEGÚN CTOP#1995 - ADICIONAL #0001 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022.PERIODO 10 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA 4 DE 2023.
CUENTA :
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 005590 -- nov-08/2022
No. CONTRATO : CTOP#1995/ADICIONAL TIPO : CTAD - CONTRATO ADICIONAL Duración : 22 DIAS HA
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|

**JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA**
Subsecretario Area Gestión Financiera