CONTRATO DE OBRA No 1995 DE 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 9-05-2022

ACTA # 003
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCALENO R/L LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ NIT 901.550.789-1
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.
CLASE DE ADJUDICACION:	SIM-SAMC-004-2021
FECHA DE INICIACION:	09 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	04 MESES
PRORROGA No 1	02 MESES
FECHA DE TERMINACION	08 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($269.303.357) M/CTE
FORMA DE PAGO:	**Cláusula Octava – FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se cancelará a precios unitarios fijos, de cada proyecto, de acuerdo con el proceso adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se detallan en el Anexo técnico; El Municipio pagará el valor del contrato en pagos parciales contra facturación presentada por ELCONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Interventor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Pagos del FIT. i) Registro fotográfico de la valla de información de la obra. j) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. k) Constancia de referenciarían de la obra ante la oficina de Planeación Municipal l) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros Parágrafo 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Parágrafo 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando

	ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo 3. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC y los recursos disponibles de la tesorería municipal.
SUPERVISOR TECNICO:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
DISPONIBILIDAD PPL:	00 0002233 del 22 de abril de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 0002256 del 22 de abril de 2022
RUBROS PRESUPUESTALES:	2.1.2.3.2.02.02.005.40 1.3.3.0.00.3
DESCRIPCION RUBRO:	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO 2)

POLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	21-44-101381382	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09-05-2022	08-01-2023	$ 53.860.671,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	09-05-2022	08-09-2025	$ 26.930.335,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	AMPARA CINCO (5) AÑOS, INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.		$80.791.007,10
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	21-40-101186639	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADORA**
AMPARO BASICO – PREDIO LABORES Y OPERACIONES	09-05-2022	08-09-2022	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09-05-2022	08-09-2022	$ 269.303.357,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09-05-2022	08-09-2022	$ 269.303.357,00
APROBACION DE POLIZAS:		02-06-2022	

GARANTIAS SEGÚN MODIFICACION No. 1 PRORROGA No.1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	21-44-101381382 ANEXO 4	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09-05-2022	08-09-2027	$ 53.860.671,40

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09-05-2022	08-11-2025	$ 26.930.335,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	AMPARA CINCO (5) AÑOS, INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.		$80.791.007,10
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	21-40-101186639 **ANEXO 5**	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BASICO – PREDIO LABORES Y OPERACIONES	09-05-2022	08-11-2022	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09-05-2022	08-11-2022	$ 269.303.357,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09-05-2022	08-11-2022	$ 269.303.357,00
APROBACION DE POLIZAS:		11-10-2022	

En San José de Cúcuta, a los trece (13) días del mes de octubre de 2022, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, acordaron: _LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ en representación del CONSORCIO ESCALENO, en calidad de **CONTRATISTA**, el Ingeniero **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**, Subsecretario de Infraestructura como **SUPERVISOR TÉCNICO**, con el fin de realizar la presente Acta No. 03 de Recibo Parcial de Obra No. 02 del Contrato de Obra No. _1995_ de 2022, las cuales se describen a continuación:

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO						ACTA MODIFICATORIA 1 CANTIDADES MAYORES MENORES Y NO PREVISTOS		ACTA PARCIAL No. 02	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNIT + AIU**	**V/R PARCIAL + AIU**	**CANT**	**V/R PARCIAL + AIU**	**CANT**	**V/R PARCIAL + AIU**
2,1	**PRELIMINARES**								
2,1,01	Replanteo	m2	509	$ 5.593	$ 2.846.837	871,66	$ 4.875.194	362,66	$ 2.028.357
2,1,02	Lavado y mantenimiento de aire acondicionado	und	8	$ 331.509	$ 2.652.072	13,00	$ 4.309.617	0,00	$ -
2,1,03	Desmonte de tejas de barro	m2	259,6	$ 15.450	$ 4.010.820	259,51	$ 4.009.430	0,00	$ -
2,1,04	Retiro manto impermeabilizante y limpieza de superficie cubierta	m2	309,6	$ 10.140	$ 3.139.344	345,66	$ 3.504.992	0,00	$ -
2,1,05	Desmonte de cielo raso	m2	350	$ 3.822	$ 1.337.700	167,47	$ 640.070	26,33	$ 100.633
2,1,06	Desmonte de puertas y/o marcos	und	17	$ 38.215	$ 649.655	5,00	$ 191.075	0,00	$ -
2,1,07	Demolición manual de muro e=0,15m	m2	39,6	$ 19.400	$ 768.240	39,60	$ 768.240	0,00	$ -
2,1,08	Demolición de enchapes de muros, pisos, pisos cerámicos, gres.	m2	104,5	$ 19.542	$ 2.042.139	130,00	$ 2.540.460	0,00	$ -
2,1,09	Demolición de enchape en madera	m2	8,1	$ 14.130	$ 114.453	10,88	$ 153.734	3,30	$ 46.629
2,1,1	Retiro de ante piso	m2	22,6	$ 19.500	$ 440.700	33,82	$ 659.490	6,81	$ 132.795
2,1,11	Demolición de piso y ante piso exterior andén perimetral	m2	194,5	$ 19.542	$ 3.800.919	37,73	$ 737.320	0,00	$ -
2,1,12	Desmonte de luminarias y/o lámparas	und	40	$ 9.008	$ 360.320	93,00	$ 837.744	0,00	$ -
2,1,13	Cerramiento lona verde	mL	100	$ 23.781	$ 2.378.100	150,00	$ 3.567.150	50,00	$ 1.189.050
2,1,14	Desmonte de salidas electricas	und	35	$ 5.732	$ 200.620	90,00	$ 515.880	55,00	$ 315.260
2,2	**CUBIERTA**								
2,2,1	Suministro e instalación manto asfáltico impermeabilizante	m2	259,60	$ 47.700	$ 12.382.920	259,60	$ 12.382.920	115,40	$ 5.504.580

	autoadhesivo - 3mm x 10m2								
2,2,2	Impermeabilización cubierta manto asfaltico 4MM con alumol	m2	50,00	$ 76.018	$ 3.800.900	86,15	$ 6.548.951	0,00	$ -
2,2,3	Suministro e instalación de teja de arcilla	m2	259,60	$ 41.400	$ 10.747.440	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	**ADECUACIONES**								
2,3,01	Suministro e instalación cielo raso en drywall	m2	350	$ 56.500	$ 19.775.000	167,47	$ 9.462.055	0,00	$ -
2,3,02	Resane y pintura muros interiores	m2	700,00	$ 20.700	$ 14.490.000	654,08	$ 13.539.456	250,00	$ 5.175.000
2,3,03	Resane y pintura muros exteriores	m2	309,50	$ 20.700	$ 6.406.650	309,50	$ 6.406.650	150,00	$ 3.105.000
2,3,05	Mueble de cocina piso y aéreo con mesón en acero inoxidable sobre pollo	und	1	$ 5.469.000	$ 5.469.000	1,00	$ 5.469.000	0,00	$ -
2,3,06	Suministro e instalación Mueble mostrador de atención y sala de espera	gbl	1	$ 4.491.923	$ 4.491.923	1,00	$ 4.491.923	0,00	$ -
2,3,07	Suministro e instalación piso vinílico (para escalera)	m2	10	$ 92.889	$ 928.890	10,00	$ 928.890	0,00	$ -
2,3,08	Muro superboard doble cara e=0,10 m	m2	61,2	$ 148.200	$ 9.069.840	7,80	$ 1.155.960	0,00	$ -
2,3,09	Puertas de vidrio templado área PITS y hall central de oficinas 2.00* 2.40	und	2	$ 2.606.208	$ 5.212.416	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,1	Puerta - P-04 / Vidrio 0,95*1,925	und	1	$ 1.231.725	$ 1.231.725	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,11	Puerta - P-05 / Melaminico 1,0*1,925	und	1	$ 1.034.775	$ 1.034.775	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,12	Puerta - P-06 / Melaminico 0,7*1,925	und	1	$ 1.034.775	$ 1.034.775	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,13	Puerta - P-07 0,64*1,925	und	1	$ 1.034.775	$ 1.034.775	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,14	Puerta - P-08 0,64*1,925	und	8	$ 975.700	$ 7.805.600	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,15	División fija interna área subsecretaría	und	1	$ 1.100.425	$ 1.100.425	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,16	División de vidrio entre oficina vicesecretaría y área técnica 1	und	1	$ 2.742.201	$ 2.742.201	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3,17	Suministro e instalación cerámica piso baño	m2	19	$ 75.032	$ 1.425.608	19,00	$ 1.425.608	0,00	$ -
2,3,18	Suministro e instalación cerámica enchape muro	m2	74,90	$ 69.600	$ 5.213.040	74,90	$ 5.213.040	0,00	$ -
2,3,19	Enchape de Suelo Cambio de Textura (vinilo)	m2	24,1	$ 90.200	$ 2.173.820	10,00	$ 902.000	0,00	$ -
2,3,2	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter 24 000 BTU 220V	und	2	$ 4.226.573	$ 8.453.146	2,00	$ 8.453.146	0,00	$ -
2,3,21	Raspar y Repinte de placa	m2	158	$ 12.598	$ 1.990.484	158,00	$ 1.990.484	0,00	$ -
2,3,22	Ante piso andenes en concreto h=0,07m	m2	194,5	$ 57.412	$ 11.166.634	52,26	$ 3.000.351	0,00	$ -
2,3,23	Piso en gres	m2	194,5	$ 49.520	$ 9.631.640	65,55	$ 3.246.036	0,00	$ -
2,4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
2,4,1	Punto Desagüe PVC 2"-3"	und	4	$ 125.096	$ 500.384	4,00	$ 500.384	0,00	$ -
2,4,2	Punto Agua PVC 1/2"	und	4	$ 72.673	$ 290.692	5,00	$ 363.365	1,00	$ 72.673
2,4,3	Punto Sanitario de 3-4"	und	2	$ 218.439	$ 436.878	2,00	$ 436.878	0,00	$ -
2,4,4	Caja De Inspección De 0,70x0,70x0,70 Mts	und	1	$ 535.135	$ 535.135	1,00	$ 535.135	0,00	$ -
2,4,5	Retiro y reposición combo sanitario blanco, lavamanos	und	5	$ 942.808	$ 4.714.040	5,00	$ 4.714.040	0,00	$ -
2,5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
2,5,01	Tablero General	und	1	$ 1.334.041	$ 1.334.041	1,00	$ 1.334.041	0,00	$ -
2,5,02	Salida de toma corriente 115vol	und	39	$ 160.492	$ 6.259.188	39,00	$ 6.259.188	0,00	$ -
2,5,03	Salida de tomacorriente aire acondicionado	und	8	$ 213.715	$ 1.709.720	13,00	$ 2.778.295	0,00	$ -
2,5,04	Caja De Inspección De 0,60x0,60x0,60 Mts	und	3	$ 428.186	$ 1.284.558	3,00	$ 1.284.558	0,00	$ -
2,5,05	Puesta a tierra BT norma CENS	und	3	$ 458.020	$ 1.374.060	3,00	$ 1.374.060	0,00	$ -
2,5,06	Suministro e instalación apagador sencillo	und	15	$ 154.622	$ 2.319.330	15,00	$ 2.319.330	0,00	$ -
2,5,07	Suministro e instalación de reflectores de 100w	und	10	$ 261.391	$ 2.613.910	10,00	$ 2.613.910	0,00	$ -

2,5,08	Suministro e instalación PANEL LED 30CM x 120CM 3200LM	und	19	$ 227.765	$ 4.327.535	19,00	$ 4.327.535	0,00	$ -
2,5,09	Suministro e instalación OGNA REDONDA EN ALUMINIO BLANCO TEXTURIZADO BOMBILLO LED SMD 7W	und	40	$ 90.801	$ 3.632.040	40,00	$ 3.632.040	0,00	$ -
2,5,1	Suministro e instalación PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 18W	und	8	$ 71.226	$ 569.808	8,00	$ 569.808	0,00	$ -
2,5,11	Salida de punto luminaria y/o lampara	und	73	$ 183.387	$ 13.387.251	73,00	$ 13.387.251	0,00	$ -
2,6	**VOZ Y DATOS**								
2,6,01	Salida voz y datos	und	35	$ 156.615	$ 5.481.525	35,00	$ 5.481.525	0,00	$ -
2,6,02	Canaleta plástica 100*45	mL	100	$ 47.466	$ 4.746.600	100,00	$ 4.746.600	0,00	$ -
2,6,03	Cable UTP categoría 6a tendido	mL	300,0	$ 13.447	$ 4.034.100	300,00	$ 4.034.100	0,00	$ -
2,6,04	Rack 1,2x0,60x0,60	und	1	$ 2.499.034	$ 2.499.034	1,00	$ 2.499.034	0,00	$ -
2,6,05	Router	und	1	$ 1.272.942	$ 1.272.942	1,00	$ 1.272.942	0,00	$ -
2,6,06	Switch 24 Puertos	und	2	$ 1.639.418	$ 3.278.836	2,00	$ 3.278.836	0,00	$ -
2,6,07	Patch panel 24 Puertos	und	2	$ 717.545	$ 1.435.090	2,00	$ 1.435.090	0,00	$ -
2,6,08	Acces point	und	4	$ 998.741	$ 3.994.964	4,00	$ 3.994.964	0,00	$ -
2,6,09	Patch cord	mL	48	$ 24.561	$ 1.178.928	48,00	$ 1.178.928	0,00	$ -
2,7	**RETIRO DE ESCOMBROS**								
2,7,1	retiro de escombros	m3	47,00	$ 98.526	$ 4.630.722	47,00	$ 4.630.722	0,00	$ -
NP	**ITEM NO PREVISTOS**								
NP 01	Demolicion de guardaescoba	ml		$ 11.830		349,97	$ 4.140.145	311,16	$ 3.681.023
NP 02	Sum. e Inst. guardaescoba interior en ceramica	ml		$ 21.154		200,00	$ 4.230.800	126,68	$ 2.679.789
NP 03	Sum. e Inst. guardaescoba exterior en gres 20x15	ml		$ 20.256		76,35	$ 1.546.546	76,35	$ 1.546.546
NP 04	Sum. e Inst. piso en ceramica	m2		$ 92.927		25,00	$ 2.323.175	12,46	$ 1.157.870
NP 05	Sum. e inst. cenefa negra en boca puertas	ml		$ 25.611		10,00	$ 256.110	6,03	$ 154.434
NP 06	Desmonte, limpieza y reinstalación de caballete en domo	ml		$ 59.537		74,74	$ 4.449.795	74,74	$ 4.449.795
NP 07	Desmonte, Suministro e instalación de caballete con teja CARTABON en domo	ml		$ 59.905		33,43	$ 2.002.624	33,43	$ 2.002.624
NP 08	Reinstalación y limpieza teja existente	m2		$ 43.612		153,63	$ 6.700.112	153,63	$ 6.700.112
NP 09	Sum. e Inst. teja CARTABON	m2		$ 103.701		105,89	$ 10.980.899	105,89	$ 10.980.899
NP 10	Retiro de pañete existente bajo placa	m2		$ 13.520		36,38	$ 491.858	10,00	$ 135.200
NP 11	Pañete contra placa de techo	m2		$ 33.814		36,38	$ 1.230.153	10,00	$ 338.140
NP 12	Desmonte de cubierta estructura en madera machimbre	m2		$ 28.863		29,55	$ 852.902	29,55	$ 852.902
NP 13	Sum. e Inst. cubierta estructura en madera machimbre	m2		$ 86.389		29,55	$ 2.552.795	29,55	$ 2.552.795
	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL								
NP 14	Apique para exploración, incluye demolicion de concreto y piso en gres, desnudada de hierro, retiro e instalacion de antepiso y piso existente	und		$ 94.640		1,00	$ 94.640		
NP 15	Excavaciones para exploración, alturas variables para verificacion de cimentacion	und		$ 63.093		1,00	$ 63.093		
NP 16	Demolición de placa de piso	m2		$ 47.320		9,60	$ 454.272		
NP 17	Excavación para cimentación interna (zapata y pedestal concreto)	m3		$ 72.800		9,60	$ 698.880		
NP 18	Solado en concreto 14.0 MPa TM 1"	m2		$ 86.765		8,00	$ 694.120		

NP 19	Concreto de zapata 28 mpa	m3		$ 1.006.493		1,70	$ 1.711.038		
NP 20	Concreto de pedestales 28 mpa	m3		$ 1.006.493		0,50	$ 503.247		
NP 21	Concreto de vigas de amarre 28 mpa	m3		$ 1.006.493		0,80	$ 805.194		
NP 22	Concreto de columnas circular de 28 mpa	m3		$ 1.782.888		0,80	$ 1.426.310		
NP 23	Acero de refuerzo fy:4200 kg/cm2	kg		$ 10.156		370,00	$ 3.757.720		
NP 24	Anclajes de barras D=5/8	Und		$ 64.092		24,00	$ 1.538.208		
NP 25	Anclajes de barras D=1/2	Und		$ 58.393		16,00	$ 934.288		
NP 26	Gouting remate de columnas	Und		$ 100.631		4,00	$ 402.524		
NP 27	Relleno en material seleccionado B400	m3		$ 70.116		6,60	$ 462.766		
NP 28	Placa de piso concreto 28 mpa	m3		$ 128.840		9,60	$ 1.236.864		
NP 29	Reparación general incluye placas y pañetes afectados en el area a intervenir para refuerzo, pintura	Und		$ 696.519		1,00	$ 696.519		
Costos obra					**$ 251.396.857**		**$ 248.147.022**		**$ 54.902.105**
Componente SST					$ 11.564.000		$ 11.564.000		3.231.195,00
Componente ambiental					$ 6.342.500		$ 6.342.500		
Componente Reforzamiento estructural (museo)							$ 3.250.000		$ 3.250.000
Subtotal Componentes = B					$ 17.906.500		**$ 21.156.500**		**$ 6.481.195**
Proyecto: C=A+B					**$ 269.303.357**		**$ 269.303.522**		**$ 61.383.300**

Valor a pagar de la presente acta de recibo parcial de obra N° 02 es de SESENTAYUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILTRESCIENTOS PESOS ($61.383.300)

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 1995 de 2022, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega parcial real y efectiva al supervisor representante del Municipio, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del supervisor de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista y al supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra pública No. 1995 de 2022, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789)
LUZ MYREYA LOZANO MENDEZ
C.C. 41.667.037 de D.C. Bogotá.
CONTRATISTA.

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO

TANIA KARINE PRADA ALVAREZ
PROFESIONAL CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISION TÉCNICO