PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 09 - 11 - 2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 10:30 AM	**Hora Fin:**
Tema: Visita tecnica Proyecto Vila Turo.			
Responsable: GINA RUIZ.		**Elaborado por:** Catherine Arango Juan Mario Arias.	
Proceso / Subproceso / Actividad: Promocion de la vivienda.			
Lugar: Proyecto Vila Turó - Constructora Las Camelias Via Cerritos-Tejeiras 150 metro entrada a Los Planes - Vila Turó.			

AGENDA	
1.	Visita técnica
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 9 de Noviembre de 2023 se realiza visita tecnica al proyecto Vila Turó de la constructora Las Camelias, donde no se ha otorgado constancia de Radicación de documentos debido a las afectaciones que se presentaran durante la ejecución del proyecto a la comunidad de Estación Villegas, las cuales han sido subsanadas.

Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 09-11-2023	Acta No:	Hora Inicio: 10:30 AM	Hora Fin:

Versión 01 Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: VISITA TÉCNICA PROYECTO VIVA TUCO.

DEL PROYECTO SE EVIDENCIA LO SIGUIENTE:

1- El proyecto final son las 41 casas.

2- En la parte constructiva ya se terminó la parte estructural; en el momento están en acabados y carpintería. están en un 95% de obra.

3- Están en el proceso de entrega de las casas ya terminadas y tienen como entrega total para diciembre del 2023

4- Solo faltan por vender 4 casas; se escritura. a medida que se vaya entregando.

5- Se hace recorrido al proyecto

6- Cumplen con licencias y especifica cronograma técnicas de construcción.

Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita técnica Proyecto Vías Tuvo

Fecha: 09-11-2023

Acta No:

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CRISTIAN CASTILLO.	LAS CAMELIAS	RESIDENTE DE OBRA	3365058411	RESIDENTE3@lascamelias.co	
2	Union Mario Arias Cirolo	ALCALDIA SVS.	Contratista	3154324092		
3	CATHERINE ARANGO	S.V.S	AMBIENTAL CONTRATISTA	321 8843120		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ALCALDÍA DE PEREIRA

Powered by CamScanner