Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**21**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**	
PERIODO: DEL	**15**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**	AL	**21**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3175**	DE	**2023**	FECHA:	**3**	de	**AGOSTO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 456.102.769.80**			RPC	**6766**					
REGISTRO BP y P No.	**2022-00415-0335-A1**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MULTIAGRO INVERSIONES S.A.S NIT. C.C. 900.488.765-5 YULFREDIS ALMENAREZ ALMEIRA NIT. C.C. 1065611745**									

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5a) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACION FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. Lote 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y linea de riego; Lote 7. Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO Lote 1 JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO Lote 7

Teléfono: 3112226974 - 3124350582 Dirección: **Cra 9 # 17 - 50 segundo piso**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	08	2023
PLAZO INICIAL	4 MESES		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	08	2023	
ACTA ACLARACION ACTA DE INICIO	29	08	2023	Se corrigio fecha de terminacion contrato

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

Los inconvenientes presentados con el material del lote 1 item 1.04 y 1.05 entregados a la Asociación APROAGROTOCA fueron solucionados por el contratista MULTIAGRO y se pudo hacer entrega formal a la Asociación como consta en el acta de entrega a terceros anexa al presente informe. A la fecha los demas items correspondientes al lote 1, se encuentran en el siguiente estado de avance: item 1.01 que hace referencia a la entrega de 1.750 mts de Geomembrana al municipio de Chita, se esta esperando la decisión respecto a una posible adición, ya que lo solicitado por el municipio fueron 4.200 mts cuadrados y lo contratado no cumple las expectativas de los usuarios en Chita. El item 1.02 que hace referencia a la construcción de 20 tanques zamorano en el municipio de Duitama y 20 en el municipio de Floresta, estos se estan construyendo en este momento. Del item 1.03 que hace referencia a la entrega de 25 KITS para riego intrapredial, su entrega esta programada para el dia 29 de Noviembre. Con respecto al lote 7, su avance a la fecha es el siguiente: Item 7.01; hace referencia a la entrega de 22 guadañadoras a la Asociación ASOCARRERA del Municipio de Maripí, estas fueron ya entregadas como consta en el acta de entrega a terceros anexa a este informe. Del item 7.02, fueron entregadas a la Asociación Los Canipas del municipio de Pauna las 24 fumigadoras estacionarias, como consta en el acta de entrega a terceros anexa. Del item 7.03 ya fueron entregadas las 35 fumigadoras de espalda a la Asociación ASOAMMES de sotaquira y se encuentra pendiente la entrega de 40 fumigadoras a la Asociación ASORLLANO del municipio de Sora. A la fecha este es el avence del contrato.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**28,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**66,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contrato se encuentra en un estado de ejecución del 56%. Algunos items se encuentran en ejecución y aquí no se computan debido a que no han sido entregados a los usuarios. Se espera que en unos 15 dias podamos estar recibiendo a satisfacción el contrato y proceder a so liquidación.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO


CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No.1	0	14	09	2023	$ 0,00
ACTA PARCIAL No.	0	21	11	2023	
TOTAL					**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**
OBSERVACIONES: Se anexan actas de entrega a terceros para corroborar el avance en la ejecución.		



MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO
Supervisor Lote 1



JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO
Supervisor Lote 7

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A**