ZERO RIESGOS

Yumbo-Valle del Cauca 14 de noviembre de 2023

Señores
Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales
Atn. Sr Jhonattan Gaviria – Sr Juan Esteban Mejía
Supervisores Contrato 2307121146
L.C

Asunto: Reporte de Novedad

Respetados supervisores. El presente documento tiene como finalidad informar que el pasado viernes 10 de noviembre recibimos una notificación por parte del fabricante TNT RESCUE SYSTEMS sobre algunas complicaciones que se han venido presentando en los aspectos logísticos para trasladar los equipos de rescate vehicular desde el estado de Wisconsin (fabrica) hasta la ciudad de Miami para iniciar el proceso de importación.

El retraso radica en las restricciones para el traslado vía aérea de las baterías que componen estos equipos, esta situación puede tardar algunos días en solucionarse ya que se debe certificar ante la aerolínea que estos elementos no representan peligro alguno.

Esperamos en los próximos días dar inicio al proceso de importación y nacionalización para realizar la entrega formal de dichos elementos.

Atentamente;

GERMAN ANDRES RENDON BERMUDEZ
representante legal Zero Riesgos S.A.S
3145965100 – 3106425838

ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ZERO RIESGOS

Yumbo- Valle del Cauca, 15 de noviembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MANIZALES
SEÑORES:
JUAN ESTEBAN MEJÍA ARISTIZABAL
JHONNATAN GAVIRIA MARÍN.
SUPERVISORES DEL CONTRATO

Asunto: solicitud de **PRÓRROGA** para ampliar plazo del contrato N° 2307121146.

En calidad de representante Legal de la Empresa ZERO RIESGOS S.A.S., y en cumplimiento del objeto contractual "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INCENDIOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS (TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES CHAQUETON, PANTALON, HOOD Y GUANTES), CASCOSPARA INCENDIOS ESTRUCTURALES Y HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA RESCATE VEHICULAR" de manera respetuosa me permito realizar una solicitud de **prórroga** en el tiempo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las obligaciones contractuales se han venido desarrollando de manera correcta, habiendo entregado a la fecha (15/11/2023), los Trajes Contra Incendios, Hood, Detector de Gases y los HifLift, con un porcentaje de entrega del **100%.**

- Los Cascos y los Puntales de Estabilización ya se encuentran en el país y están en proceso de nacionalización, trámite que demora aproximadamente 10 días hábiles.

- Dicho lo anterior, **UNICAMENTE** queda por importar y entregar los equipos de rescate vehicular: RAM, CORTADORA, SEPARADORA.

- El pasado viernes 10 de noviembre del 2023, recibimos una notificación por parte del fabricante TNT RESCUE SYSTEMS sobre algunas complicaciones que se han venido presentando en los aspectos logísticos para trasladar los equipos de rescate

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

vehicular desde el estado de Wisconsin, EE.UU (fábrica) hasta la ciudad de Miami para iniciar el proceso de importación. (Se anexa comunicación).

- El retraso radica en las restricciones para el traslado vía aérea de las baterías que componen estos equipos, esta situación puede tardar algunos días en solucionarse ya que se debe certificar ante la aerolínea que estos elementos no representan peligro alguno.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los tiempos de importación y nacionalización nos permitimos de la manera más atenta, solicitar ampliación de ejecución del contrato hasta el **20 de diciembre de 2023**. Resaltamos que la fecha de terminación del contrato esta para el 26/11/2023.

En conjunto con fábrica estamos trabajando eficazmente para minimizar los tiempos de entrega y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener nacionalizados en Colombia en el menor tiempo posible.

Agradecemos su comprensión y esperamos su positiva respuesta.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS RENDÓN BERMÚDEZ
Representante Legal
ZERO RIESGOS S.A.S.

TNT RESCUE SYSTEMS INC.
2490 West Oak Street
Ashippun, WI USA
(P) 800.474.4189
(F) 920.474.4477
(W) tntrescue.com

Friday, Nov 10, 2023

To Whom It May Concern:

Notification of Novelty

We regret to inform that the delivery of the EBFC-320, ES100-24 and ETLS-40 equipment has been delayed due to restrictions on the air transport of the 18-volt batteries. We hope to rectify this issue as soon as possible.

Sincerely,

JNR Oberholzer
General Manager / Senior Vice President
+1 262 443 0981
obie@tntrescue.com

ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES