Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

## SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO



### SOLICITUD DE

**ADICION** [X] **PRORROGA** [ ]

### PRESENTACION

El presente informe tiene como objetivo solicitar a CVC la modificación al CONTRATO que se describe a continuación:

### A. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| CONTRATO No. : | 583-2023 |
| OBJETO: | SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL IDA Y REGRESO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DAR PACIFICO OESTE HACIA LA ZONA RURAL DE BUENAVENTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA CORPORACIÓN. |
| PLAZO: | A partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor delegado por CVC, hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 14 de junio de 2023. |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 de diciembre de 2023. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO : | $45.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 1564 |
| CONTRATISTA: | TRANSPORTE MARITIMO DEL PACIFICO S.A.S |
| SUPERVISORA: | ZULIMA JIMENEZ ARROYO |

## SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO



| B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA | |
|---|---|
| **CONTRATO ADICIONAL No.** | **TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )** |
| NINGUNO | NINGUNO |
| | |

| C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS A LA FECHA | |
|---|---|
| **ACTAS No.** | **TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )** |
| NINGUNA | NINGUNA |
| | |

| D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA | |
|---|---|
| **CONTRATO ADICIONAL No.** | **VALOR ( $ )** |
| NINGUNA | NINGUNO |
| | |

| E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: | A partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor delegado por CVC, hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: | 31 de diciembre de 2023 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | $45.000.000,00 |

## F. ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO

Hasta el día 25 de septiembre de 2023, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 74.70%, contra un avance físico programado del 100%.

## G. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

El contrato por valor de $45.000.000.00, se inició el día 14 de junio de 2023 y hasta el 25 de septiembre de 2023, presenta un valor ejecutado de $33.614.000,00; que corresponde al 74,70% del valor total.

Queda por ejecutar el valor de $11.386.000,00

## H. SOLICITUD DE ADICION

### 1. Consideraciones que soportan la solicitud de Adición

Como autoridad ambiental la Corporación debe asegurar la movilización del personal en toda la jurisdicción de la DAR Pacífico Oeste, garantizando el normal funcionamiento y el buen desempeño de los servidores públicos, es importante precisar que la DAR Pacifico Oeste cuenta con tres (3) motonaves que se encuentran en funcionamiento, las cuales en cada desplazamiento realizan un gasto considerable de combustible, independientemente del número de funcionarios que realicen la salida en cumplimiento de sus funciones, debido a esto y con el objetivo de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de transporte de los funcionarios por medio de suministro de tiquetes marítimos de ida y regreso desde el Muelle Turístico del Puerto de Buenaventura hacia las zonas rurales de Juanchaco y La Bocana, y debido a que es importante el apoyo administrativo a los procesos misionales de la institución, se solicita una adición en valor por la suma de $10.066.000,00 (Diez millones sesenta y seis mil pesos m/te) servicio excluido de IVA, para poder continuar con el servicio de transporte ida y regreso de los funcionarios, ya que el recurso que resta por ejecutarse del presente contrato no garantiza la prestación ininterrumpida del servicio de transporte hasta el 31 de diciembre de 2023, sin que se cause traumatismos, esto permitirá el desplazamiento de los funcionarios en cumplimiento de sus actividades misionales en lo que resta de la presente vigencia.

**2. Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar (menores cantidades)**

Para el caso de la presente contratación de suministro de transporte marítimo y fluvial, no se requiere suprimir recursos, la CVC cancelará el valor total del contrato, en pagos parciales anticipados dentro de los veinte (20) días calendario seguido al recibo de la factura debidamente diligenciada.

**3. Recursos para actividades adicionales (mayores cantidades)**

No hay actividades adicionales

**4. Recursos para actividades no previstas (ítems no previstos)**

El contrato de suministro de transporte marítimo y fluvial No.583 de 2023, no tiene ítems no previstos, por lo tanto, no hay actividades de este tipo.

**5. Valor de la adición**

| | | |
|---|---|---|
| a. | VALOR RECURSOS DEL CONTRATO/CONVENIO: | $45.000.000,00 |
| b. | VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS: | $000 |
| c. | VALOR RECURSOS ADICIONALES: | $10.066.000,00 |
| d | VALOR RECURSOS EXTRAS: | $ 000 |
| e. | VALOR ADICION (c+d-b): | $10.066.000,00 |
| f. | NUEVO VALOR DEL CONTRATO | $55.066.000,00 |

## I. SOLICITUD DE PORROGA

Consideraciones que soportan la solicitud de Prorroga

La suscrita supervisora, solicita una adición del CONTRATO de servicio de transporte marítimo fluvial ida y regreso para los funcionarios de la DAR Pacifico Oeste hacia la zona rural de Buenaventura, en cumplimiento de las funciones operativas y misionales de la Corporación, No.583 de 2023, en la suma de $10.066.000,00 (Diez millones sesenta y seis mil pesos m/te), servicio excluido de IVA, Se realizarán pagos parciales de acuerdo al servicio recibido previa presentación de la respectiva factura legalmente acreditada por la DIAN o

documento equivalente y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor designado por la CVC y con la presentación de los correspondientes documentos que acrediten el pago de aportes al sistema de seguridad social, argumentando, las causales del numeral 1 referente a la proyección qué tiene la DAR Pacífico Oeste, de alcanzar los objetivos y metas institucionales trazadas.

## J. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA/SUPERVISOR SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA

La supervisora considera que la adición por la suma de $10.066.000,00 (Diez millones sesenta y seis mil pesos m/te), servicio excluido de IVA, son aceptables para la terminación del CONTRATO de servicio de transporte marítimo fluvial ida y regreso para los funcionarios de la DAR Pacifico Oeste hacia la zona rural de Buenaventura, en cumplimiento de las funciones operativas y misionales de la Corporación, durante la presente vigencia.

## K. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisora solicita a la CVC autorizar una Adición al CONTRATO de servicio de transporte marítimo fluvial ida y regreso para los funcionarios de la DAR Pacifico Oeste hacia la zona rural de Buenaventura, en cumplimiento de las funciones operativas y misionales de la Corporación, No.583 de 2023, por valor de $10.066.000,00 (Diez millones sesenta y seis mil pesos m/te), servicio excluido de IVA, Se realizarán pagos parciales de acuerdo al servicio recibido previa presentación de la respectiva factura legalmente acreditada por la DIAN o documento equivalente y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor designado por la CVC y con la presentación de los correspondientes documentos que acrediten el pago de aportes al sistema de seguridad social.

## L. OBLIGACIONES PARAFISCALES

El contratista anexa a esta solicitud de modificación del Contrato de servicio de transporte marítimo fluvial ida y regreso para los funcionarios de la DAR Pacifico Oeste hacia la zona rural de Buenaventura, en cumplimiento de las funciones operativas y misionales de la Corporación, No.583 de 2023, la certificación de

pago de aportes al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales, para lo cual se adjunta planilla.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023.

Firma

Nombre: ELISEO QUIÑONEZ PORTOCARRERO
Representante Legal
TRANSPORTE MARITIMO DEL PACIFICO
**CONTRATISTA**

Firma

Nombre: ZULIMA JIMENEZ ARROYO
**SUPERVISORA**

Original: CVC