UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Acta No. 098

Principio de Procedencia
1201.092

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR PRORROGA AL CONTRATO 19000967 H3 DE 2019 Contrato No. 19000967 H4 de 2019, cuyo objeto es: **ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA**				
Lugar :	Sala de reuniones de la Dirección Regional				
Fecha :	20 de noviembre de 2019	**Hora Inicio:**	10:30 a. m.	**Hora Final:**	11:30 a.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud prorroga, suscrita por el servidor públicc Mauricio Hoyos Sierra, supervisor del contrato, en la cual solicita una prórroga del contrato por el termino de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, en la cual manifiestan:

"1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere prórroga de veinte (20) días el contrato 19000967-H4, consistente en ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

2. JUSTIFICACION

Debido a la importación del tobogán y del permiso que se solicitó a la alcaldía de Rionegro para el control del tráfico, cierre de un carril, para la pintura de los pórticos que tomo más tiempo del esperado, no se pudieron realizar estas actividades en el tiempo contractual.

Se requiere una prórroga de veinte (20) días, para finalizar la ejecución de las actividades adicionales".

Adjunta a la presente solicitud de prórroga el siguiente documento:

- Acta de solicitud de prorroga






El acta de inicio se suscribió el 6 de septiembre de 2019 y el plazo del contrato es de seis (6) meses; por lo tanto, se vence el 5 de diciembre de 2019

El comité encuentra justificada prórroga del contrato

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité asesor evaluador **RECOMIENDA APROBAR UNA PRÓRROGA DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, AL CONTRATO No. 19000967 H4 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD GRUPO S Y C S.A.S.**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 20 días del mes de noviembre de 2019, por los asistentes:

CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA	
ROSA ELISA GONEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
DUGLAS JULIAN SARMIENTO OLANO	CONTRATISTA, REGIONAL ANTIOQUIA	
JOSE LUIS MONTOYA QUICENO	CONTRATISTA, REGIONAL ANTIOQUIA	
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA COMITÉ ASESOR EVALUADOR	

ACTA 098, RECOMIENDA PRORROGA CONTRATO 19000967 H4