Código Dependencia-




ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 040-COV2306-83

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 23-nov-2023 03:55 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-83/ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA,
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin

110-ACT2311-6609
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2023-11-20	11:00 am-11:40 am	Reunión virtual por teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	**Dependencia**	**Firma**
Libardo Alfonso Salazar Giraldo	Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo	
Henoris Alejandra Martínez	Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo	
Guillermo Osorno Yepes	Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo	
Manuela Giraldo Mejía	Corantioquia	

Clase	Contratista	Objeto
Convenio Solidario	Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo	Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Código Dependencia-

		residuos sólidos en la Asociación de Juntas de Acción Comunal y vivienda comunitaria del Corregimiento San Pablo del municipio de Santa Rosa de Osos

Orden del día

1- Informe final de ejecución
2- Compromisos

Desarrollo:

1- Informe final de ejecución

El día 20 de noviembre de 2023 a las 11:00 am, se reunieron de manera virtual por la plataforma teams, Manuela Giraldo Mejía en calidad de supervisora del convenio 040-COV2306-83 y el presidente de la Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo en representación de la Asociación de Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo en calidad de conveniante con el fin de dar por terminado el convenio en mención, el cual tuvo un tiempo de ejecución de 4 meses e inició el 19 de julio de 2023, según acta de inicio 110-ACT2307-3665. En la reunión también estuvieron presentes Henoris Alejandra Martínez y Guillermo Osorno (designado por el presidente de la Asocomunal para estar a cargo de lo que se desarrollara en el convenio).

Se procede a realizar la presente acta de terminación con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del convenio 040-COV2306-83, cuyo alcance es: *"*Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos sólidos en la Asociación de Juntas de Acción Comunal y vivienda comunitaria del Corregimiento San Pablo del municipio de Santa Rosa de Osos*"*. A continuación, se realiza un resumen del cumplimiento de las actividades:

Documentos contractuales:

- **Hojas de vida:** Se presentaron las hojas de vida de Karen Cárdenas y Alejandra Martínez. Se encuentra pendiente la hoja de vida de Milvian González, la cual se presentará en el informe final compilatorio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Código Dependencia-

Por parte de la supervisión se indica que la hoja de vida debió presentarse antes de la contratación.

- **Exámenes médicos:** No se presentaron exámenes médicos de Milvian González (Aporte en especie de la Asocomunal).
- **Contratos suscritos:** Se debe ajustar el plazo del contrato del bachiller (aporte en especie) ya que aparecen 4 meses y deben ser 2 meses.
  Se presentará el contrato ajustado en el informe final compilatorio.
- **Actas de inicio:** Falta presentar las actas de inicio del personal.
  Se presentarán las actas de inicio en el informe final compilatorio.
- **Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales):** Faltan los certificados de afiliación del bachiller-aporte enespecie de la JAC.
  Se presentarán los soportes de afiliación de Milvian González en el informe final compilatorio.

Alcance 1. Identificación de actores y desarrollo de acciones de capacitación y sensibilización para promover prácticas de economía circular y la disminución en la generación de los residuos sólidos.

Actividad 1.1: Elaboración de documento con propuesta metodológica.

Esta actividad fue cumplida por parte de la Asocomunal y se presentaron las evidencias y productos definidos en los estudios previos.

Actividad 1.2: Identificación y caracterización de actores estratégicos

Esta actividad fue cumplida por parte de la Asocomunal y se presentaron las evidencias y productos definidos en los estudios previos.

Actividad 1.3: Realización de encuentros formativos, lúdico-pedagógicos, visitas de sensibilización y reuniones de apertura y cierre.

La actividad comprende la realización de jornada de socialización, 60 visitas de sensibilización puerta a puerta, jornada de cierre y 3 talleres.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Código Dependencia-

Los representantes de la Asocomunal informan que desarrollaron todas las actividades indicadas y presentarán las evidencias faltantes en el informe final compilatorio.

Alcance 2. Acciones para el fortalecimiento de la economía circular, reúso y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Actividad 2.1. Acciones de fortalecimiento para promover la separación y aprovechamiento de los residuos en la fuente (orgánicos y reciclables).

Por parte de la Asocomunal se indica que se cumplió con la actividad y se presentarán los productos que dan cuenta de esto en el informe final compilatorio.

Actividad 2.2. Seguimiento a acciones de aprovechamiento de residuos.

La Asocomunal informa que realizó seguimiento a los suministros instalados. Los productos se presentarán en el informe final compilatorio.

Actividad 2.3. Elementos de identificación y recordación.

La Asocomunal informa que realizó la entrega de 80 recordatorios pedagógicos (bolsas ecológicas) y se presentarán las evidencias y productos definidos en los estudios previos en el informe final compilatorio.

Actividad 2.4. Estrategia comunicativa

La Asocomunal informa que realizó la entrega de los productos definidos en la estrategia comunicacional. Se entregarán los productos y evidencias en el informe final compilatorio.

SEMBRATÓN

Con respecto a la obligación de la siembra de un árbol por cada millón de pesos del convenio, la Asocomunal informa que realizó la siembra de los árboles el jueves 16 de noviembre de 2023 en la tarde.

La Asocomunal hará el registro en el aplicativo sembratón y enviará el ticket a la supervisión.

2- Compromisos

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Código Dependencia-

1. Presentar a más tardar el 04 de diciembre de 2023, el informe final compilatorio en donde se incluyan las evidencias de realización de todas las actividades, el ticket arrojado por la plataforma sembratón relacionado con la siembra de un árbol por cada millón del valor del convenio, así como el informe financiero con todos los soportes.
   Para el informe se deberán tener en cuenta las observaciones que ha realizado la supervisión.

2. La JAC remitirá los soportes de pago de seguridad social del personal que se encuentran pendientes y que se informaron en oficio de observaciones al informe de avance 3 (en radicación).

3. Presentar los documentos y formatos de cumplimiento del sistema de gestión integral.

4. Realizar la devolución de los kits distintivos.

5. Realizar el cierre de la cuenta bancaria y remitir el certificado a la supervisión.

6. Realizar el reintegro de rendimientos financieros.

El acta de terminación del convenio se realiza hoy lunes 20 de noviembre de 2023, dado que el convenio finalizó el domingo 19 de noviembre de 2023. Siendo las 11:40 am se da por terminada la reunión.

Manuela Giraldo Mejía

ID Firma: b0f9c899-f6d1-4e3c-9a48-d697b576028b
Titular: MANUELA GIRALDO MEJIA
Emitido por: OI [illegible]

Manuela Giraldo Mejía
Supervisor Convenio

Libardo A Salazar G.

Contratista

Elaboró: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía
Revisó: Libardo Alfonso Salazar Giraldo, Guillermo Osorno, Alejandra Martínez

Fecha de elaboración: 2023-11-20

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300