INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	COM 006 DE 2023
Nombre del Contratista	OSCAR LUIS MADERA TORRES
Identificación (CC., NIT)	8.188.688
Objeto	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CÓRDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.
Fecha de Inicio del Contrato	11 de octubre de 2023
Valor Inicial del Contrato	$ 21.920.800,00
Fecha de Inicio	17 de octubre de 2023
Fecha de terminación	21 de noviembre de 2023
Plazo de Ejecución	Treinta y cinco (35) días a partir de la firma del acta de Inicio

1.1 PRORROGA Y ADICIONES

Prórroga 1	Cinco (5) días calendario
Nueva fecha de terminación	21 de noviembre de 2023
Adición 1	14 de noviembre de 2023
Valor de la Adición 1	$ 3.298.500,00
Valor Inicial del Contrato	$ 21.920.800,00
Valor Final del Contrato	$ 25.219.300,00
Nueva fecha de terminación	21 de noviembre de 2023

2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Los documentos jurídicos y administrativo para la celebración del contrato se encuentran en la Plataforma SECOP II, en el proceso MC025 DE 2023

3. SUPERVISIÓN TÉCNICA

Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades y/o productos contratados (anexar evidencias fotográficas si es posible):

No	Obligación del Contratista. (Escribir las obligaciones del contratista establecidas en el contrato)	Descripción Actividades Realizadas por el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones
1	Los elementos solicitados deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio y la invitación Pública.	Los elementos recibidos cumplen las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.
2	Los elementos deberán ser de buena calidad, garantizando el buen apoyo logístico y la entrega inmediata de cada uno de los elementos solicitados en los sitios establecidos.	El contratista entregó los elementos de buena calidad y presentación.
3	La entrega de los elementos deberá realizarse en el sitio indicado por el supervisor designado y en el tiempo estipulado para tal fin.	El contratista realizó la entrega de elementos en el Area Almacén Judicial
4	Suministrar al supervisor designado por la Dirección Seccional, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	El contratista ha sido oportuno en la entrega de información solicitada.
5	Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Garantizar la calidad de los elementos ofertados y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	El contratista se compromete a suministrar la información necesaria para el proyecto de acta de liquidación del contrato.
6	Presentar a la Dirección Seccional una vez finalizado el contrato, constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se presentó el documento requerido como soporte de pago

7	Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente contrato de compraventa.	No se han presentado obligaciones adicionales

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Para el trámite de los pagos el contratista aportó los siguientes documentos:

	SI	NO	N. A
Factura o cuenta de cobro	X		
Fotocopia de pago de la seguridad social y parafiscales	x		
Cámara de comercio o RUT	X		
Fotocopia de la Cedula	X		
Certificación bancaria	X		
Informe			X

OTROS	
¿Otros documentos, Cuáles?	N/A

3.1 Balance Financiero

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$25.219.300,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$25.219.300,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 25.219.300,00
VALOR A LIBERAR	$ 25.219.300,00

Avance físico: 100%

Avance financiero: 0%

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, que cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato. Por lo anterior, en mi calidad de supervisor, autorizo realizar el pago al mismo por el valor total ejecutado.

5. OBSERVACIONES.

A continuación, se detalla los elementos que fueron entregados y recibidos en la ejecución de dicho contrato:





INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL









INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL













- Seguidamente se detallan los elementos recibidos en la adición del contrato COM 006 de 2023


morfil
PUNTA BISEL
RESALTADOR


morfil
PUNTA BISEL
RESALTADOR


morfil
PUNTA BISEL
MARCADOR PERMANENTE




morfil


morfil
triton


morfil
BISEL
MARCADOR BORRABLE


triton
Grapa standar galvanizada
MARCADOR PERMANENTE
BISEL

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

DATOS	FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS ALBERTO REYES HERNANDEZ
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS
FIRMA DEL SUPERVISOR:	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	veintitrés (23) de noviembre de 2023