Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**23**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**	
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**22**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	3174	DE	2023	FECHA:	3	de	AGOSTO	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 256,023,288.53			RPC	**6765**					
REGISTRO BP y P No.	2022 00415 0335 A1									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INDULUZ LTDA.									

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 8 Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	WILLIAMS RONCANCIO ARIAS				
Teléfono: 07420150 ext.	Dirección: **Cra 9 No. 17-50 Tunja**				
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		25	08	2023
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
PLAZO CON ADICIONES	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		24	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		24	12	2023

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	25	08	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0.00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera unicipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	Transporto y entrego los equipos referidos en los municipios de Moniquirá, Togúi y Almeida de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.		X		Se realiza entrega de una (1) paila pirotubular en lamina de acero inoxidable, un (1) filtro en malla para jugos, una (1) zaranda mecánica en acero inoxidable con motor reductor de un (1) hp. A 220 voltios a la junta de acción comunal de la verda Jordan Bajo del municipio de Moniquirá; tambien se hizo entrega de veinte (20) bateas principales en acero inoxidable, veinte (20) tanques de balso en aero inoxidable y veinte (20) palas en acero inoxidable para el municipio de Togúi; en el mes de noviembre se hace entrega del trapiche # 14 y del motor de 20 H.P. a la comunidad de la vereda Belén del municipio de Almeida en cabeza de su representante legal el Sr. Guillermo Chavarro, implementos llevados hasta la vereda por los representantes de la empresa Indulux.
Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos	Cumplio con todas las normas de seguridad al instalar los elementos		X		
Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo	Realizó capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo		X		

Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Entregó nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.		X		
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Garantizó que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla		X		
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov.co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.	Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov .co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.		X		
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	Obro con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.		X		

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Cumplió con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente		X		
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Acato las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.		X		
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.	Reemplazo bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.		X		
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	El contratista únicamente atendio las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	X			
El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	El CONTRATISTA informo oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	X			
EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	EL CONTRATISTA suministró todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.		X		
Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.		X		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

En el transcurso del presente contrato con la empresa Induluz Ltda., se han realizado entregas de equipos dirigidos a fortalecer la industria de la caña y la panela en los municipios beneficiados, a la fecha se han entregado los siguientes equipos: Se realiza entrega de una (1) paila pirotubular en lamina de acero inoxidable, un (1) filtro en malla para jugos, una (1) zaranda mecánica en acero inoxidable con motor reductor de un (1) hp. A 220 voltios a la junta de acción comunal de la verda Jordan Bajo del municipio de Moniquirá; tambien se hizo entrega de veinte (20) bateas principales en acero inoxidable, veinte (20) tanques de balso en acero inoxidable y veinte (20) palas en acero inoxidable para el municipio de Togúi. Se hizo la entrega de los equipos acordados para el municipio de Almeida,dejandolos en custodia de los miembros de la junta de acción comunal de la vereda Belen,consistentes en trapiche panelero, para la extracción del sumo de la caña para procesamiento de la panela con capacidad de molienda de 2500 Kg. caña / hora, 13" pulgadas de molienda en la maza superior, motor eléctrico de 20 HP a 1800 RPM, arrancador de estrella.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**85.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**73.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0.0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En el transcurso del presente contrato con la empresa Induluz Ltda., se han realizado entregas de equipos dirigidos a fortalecer la industria de la caña y la panela en los municipios beneficiados, a la fecha se han entregado los siguientes equipos: Se realiza entrega de una (1) paila pirotubular en lamina de acero inoxidable, un (1) filtro en malla para jugos, una (1) zaranda mecánica en acero inoxidable con motor reductor de un (1) hp. A 220 voltios a la junta de acción comunal de la verda Jordan Bajo del municipio de Moniquirá; tambien se hizo entrega de veinte (20) bateas principales en acero inoxidable, veinte (20) tanques de balso en acero inoxidable y veinte (20) palas para la alcaldía municipal de Togúi, dichas entregas se han complementado con el transporte de un trapiche panelero # 14 y un motor eléctrico de 20 H.P. para la comunidad productiva de panela de la vereda Belén del municipio de Almeida, en el presente mes de noviembre, dejandose en custodia de los miembros de la junta de acción comunal en cabeza de su presidente el Sr. Guillermo Chavarro.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCION			
TOTAL			**$ 0.00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se ha ejecutado de acuerso a requerimientos exigidos por el Departamento, sin contratiempos

OBSERVACIONES: Entrega parcial de maquiaria solicitada en el marco del proyecto

WILLIAM RONCANCIO ARIAS

Nombre y Firma Supervisor o Interventor