FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **COMANDO AÈREO DE COMBATE No 1**

FECHA INFORME: Día 5 de Agosto del Año 2019.

CONTRATO N°: No. 001-DISAN-FAC-CACOM-1- ESM255728511782-2019

CONTRATISTA: **LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS S.A.S – NIT. 900.435.146-9**

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) M/CTE

FORMA DE PAGO:

El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte de facturación; Vigencia 2019: hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) M/CTE previa presentación de Factura y/o cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

MES	PAC PROGRAMADO	**VALOR A PAGAR HASTA**	**FECHA DE FACTURACIÓN**
28-Feb-2019	Abril 2019	De acuerdo a facturación	04-Mar-2019
31-Mar-2019	Mayo 2019		04-Abr-2019
30-Abr-2019	Junio 2019		03-May-2019
31-May-2019	Julio 2019		04-Jun-2019
30-Jun-2019	Agosto 2019		04-Jul-2019
31-Jul-2019	Septiembre 2019		05-Ago-2019
31-Ago-2019	Octubre 2019		04-sep-2019
30-sep-2019	Noviembre 2019		04-Oct-2019
31-Oct-2019	Diciembre 2019		04-Nov-2019
30-Nov-2019	Diciembre-2019 y/o Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020		04-Dic-2019

FECHA FIRMA: 13 de febrero de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL CACOM-1 PARA LA VIGENCIA 2019 SEGÚN FICHA TECNICA."

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 01 Mes Marzo Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato, será desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 55.6%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los servicios recibidos): 68.2%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer Pago Parcial $9,251,000.00 - Segundo Pago Parcial $4,632,000.00 – Tercer Pago Parcial $9,472,000.00 – Cuarto Pago Parcial $5,128,000.00

Porcentaje de pagos realizados: 57 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 43%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No __X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X__
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante el presente mes julio la contratista cumplió con la prestación de servicios del laboratorio clínico especializado para atender las necesidades de los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del CACOM1. Se realizaron 139 exámenes especializados durante el mes. Lo cual logro dar soporte al médico para definir conducta del paciente en los diferentes casos presentados a diario.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Queda pendiente seguir prestando los servicios de laboratorio clínico especializado para atender las necesidades de los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del CACOM1.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI:_____ NO: _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	ST. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA
FIRMA:	
C.C. No.	1.090.374.773 DE CUCUTA
DEPENDENCIA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 CACOM-1

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.