INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Lavandería.

FECHA INFORME: Día 10. Mes 07. Año 2023.

CONTRATO N° CPMMSFFA MC No 04 DE 2023.

FECHA FIRMA: Día 10. Mes 05. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LAVANDERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ- POLICÍA NACIONAL.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10. Mes 05. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 23.

Porcentaje 80%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X_.

Se realizó certificación de recibido a satisfacción según comprobante de ingreso de almacén y factura.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No Aplica


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X_.

Los soportes de pago de parafiscales, fueron verificados y anexados al contrato para los respectivos pagos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Realiza la entrega de los elementos solicitados por parte del funcionario encargado de la ejecución del contrato dentro de los tiempos pertinentes, conforme a las características exigidas, dejando los respectivos soportes y facturas para del mismo.



Patrullero. JENNY CAROLINA TRUJILLO CUELLAR
1.010.211.300 de Bogotá Cundinamarca
Supervisor del Contrato
Lavandería