FAC-S-2023-215550-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-215550-CI del 23 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-ESABA-CELOA

Señor Coronel
PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3
Malambo, Atlantico

Asunto: Solicitud Modificación Contrato N° 057-00-F-CACOM-3-GRUTE-2023

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, tenga a bien autorizar la modificación al contrato N° 057-00-F-CACOM-3-GRUTE-2023, "ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL DE RECARGA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO" a solicitud de la empresa LA GRAN TIENDA DEL MECANICO consistente en:

Se solicita se modifique la fecha de ejecución que tiene actualmente que es 25 de noviembre con PAC DICIEMBRE y se deje para fecha de ejecución 30 de noviembre con el mismo PAC, por motivos de retrasos en el proceso de nacionalización del elemento por represamiento en la aduana del aeropuerto de Bogotá.

Como supervisor, considero viable la solicitud de modificación de fecha de ejecución, debido a que es acorde al objetivo del contrato y se satisface la necesidad de la entidad, además la empresa contratista LA GRAN TIENDA DEL MECANICO en el oficio anexo a este documento, acepto el modificatorio del contrato en referencia.

Subteniente SEBASTIAN FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ
Comandante Escuadrilla Centro Logístico Aeronáutico

Anexo: oficio contratista

Elaboró: ST. RAMIREZ / CELOA Revisó: Aprobó:ST. RAMIREZ / CELOA

Bogotá 23 de noviembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
Respetado Coronel Pablo Cesar Pabón

Con referencia al Proceso de Contratación No. 057-00-F-CACOM-3-GRUTE-2023 cuyo objeto es ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL DE RECARGA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO el cual fuimos el proveedor seleccionado y que tiene como fecha de entrega el 25 de noviembre del 2023, hacemos la solicitud de una prórroga para el plazo de entrega de dicho bien, la cual se solicita debido a retrasos en el proceso de nacionalización por represamiento en la aduana del aeropuerto de Bogotá.
Teniendo en cuenta esto solicitamos 5 días más de plazo para poder hacer la entrega del bien en las instalaciones de Malambo como indica en el proceso a más tardar el día 30 de noviembre del 2023, lamentando los inconvenientes causados por este retraso agradecemos su comprensión a nuestra solicitud ya que esta fuera de nuestro control,

Esperando una respuesta positiva de su parte, me suscribo de usted.

Atentamente,

LA GRAN TIENDA DEL MECANICO
NIT. 901098110-1
Cel: 312 446 2793 - 313 203 0298

OSCAR COLLAZOS
CC 80.217.368
Representante Legal
LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS
601 6454314-3124462793
ventas@lagrantiendadelmecanico.com