
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.1.1.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	M2

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
placa para soporte de ptap	8.00	4.00		32.0	32.00
TOTAL					32.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.1.2. Excavación manual en material conglomerado con presencia de material rocoso. — UND: M3

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
excavación para placa soporte de ptap	8.00	4.00	0.25		8.00


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.1.3. Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. — UND: M3

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
1. Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno para placa flotante placa e: 0.3	6.00	1.80	0.30	3.24	3.24
2. Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno para placa flotante placa e: 0.15	3.35	0.45	0.45	0.68	0.68
3.Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno en placa flotante placa e: 0.15	8.00	0.65	0.45	2.34	2.34
TOTAL					6.26

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

Juan José Martinez C.



MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.1.4.	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros.	UND	M3

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	1(rojo) placa de ptap	8.00	4.00	0.05	1.00	1.60





TOTAL	1.60

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.1.5. Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. — UND: M3


IMAGEN







REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
placa para soprte de ptap	6.00	1.80	0.30	1.0	3.24
anden 2	6.40	0.80	0.15	1.0	0.77
anden 3	6.40	1.00	0.15	1.0	0.96
anden 4	4.00	0.60	0.15	1.0	0.36
canal de desague 1	6.40	0.85	0.15	1.0	0.82
canal de desague 2	1.80	0.85	0.15	1.0	0.23



TOTAL	6.37

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista


MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			







1.1.6	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con	UND	KG

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
		LARGO	# VARILLA	PESO POR M		
	acero de refuerzo figurado para placa de soporte según Anexo 1					838.60
						0.00
						0.00
	REVISAR ANEXO 1					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						838.60

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

ANEXO 1

CUADRO GENERAL DE ACEROS DE 6 METROS PLACA DE SOPORTE DE LA PTAP									
POSICION	FORMA	DESCRIPCION DE LA BARRA	MASA KG/M	LONGITUD	REPARTICION	CANTIDADES DE BARRAS POR UNIDAD	CANTIDADES DE BARRAS TOTALES	CANTIDAD TOTAL EN METROS	CANTIDAD TOTAL EN KILOS
1		No. 4 (1/2")	1.000	8.65	C /0,15	15.00	15.00	129.75	129.75
2		No. 4 (1/2")	1.000	9.38	C /0,15	12.00	12.00	112.56	112.56
3		No. 4 (1/2")	1.000	9.38	C /0,15	3.00	3.00	28.14	28.14
4		No. 4 (1/2")	1.000	3.85	C /0,15	40.00	40.00	154.00	154.00
5		No. 4 (1/2")	1.000	4.60	C /0,15	3.00	3.00	13.80	13.80
6		No. 4 (1/2")	1.000	7.10	C /0,15	11.00	11.00	78.10	78.10
7		No. 4 (1/2")	1.000	2.07	C /0,15	39.00	39.00	80.73	80.73
8		No. 4 (1/2")	1.000	4.58	C /0,15	40.00	40.00	183.2	183.2
9		No. 4 (1/2")	1.000	0.55	5 x m2	53.00	54.00	29.7	29.7
10		No. 4 (1/2")	1.000	0.27	5 x m2	106.00	106.00	28.62	28.62
								TOTAL KL	838.60


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.2.2.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	ML

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
cerramiento	36.00			1	36.00
TOTAL					36.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.2.3. Excavación manual en material conglomerado con presencia de material rocoso. UND: M3

IMAGEN







DETALLE CERRAMIENTO
ALZADO LONGITUDINAL
ESCALA _____ 1:25

REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
excavacion zapata corrida incluye exc. De 5 cm para solado de acuerdo a diseño y mejoramiento de 10 cm por calidad de material encontrado	52.00	0.40	0.45	1	9.36


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.2.6.	Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente.	UND	M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
relleno y compactacion en area de ladera	12.50	2.00	0.80	1	20.00
Relleno mejoramiento cerramiento	52.00	0.40	0.10	1.00	2.08
TOTAL					22.08

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista


MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.1.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	M2

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	localización y replanteo de caseta de operario	9.30	5.00		1.00	46.50
TOTAL						46.50

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.2.	Excavación manual en tierra	UND	M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
nivelacion por condiciones del terreno	10.00	6.00	0.67	1.00	40.20
TOTAL					40.20

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.4. Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. — UND: M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
área caseta	10.00	6.00	0.55	1.00	33.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					33.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.5.	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros.	UND	M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
zapatas	0.80	0.80	0.05	6.00	0.19
vigas de cimentacion					
eje 1 (A-B) = eje 2 (A-B)	3.60	0.30	0.05	2.00	0.11
eje 1 (B-C) = eje 2 (B-C)	2.85	0.30	0.05	2.00	0.09
eje A, B, C (1-2)	2.45	0.30	0.05	3.00	0.11
					0.00
					0.00
TOTAL					0.50

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista


MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.6. Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI. incl. Formaleta. — UND: M3

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
  DETALLE DE ZAPATA ?A DE CIMENTACION, COLUMNA Y VIGA DE AMARRE ESC.__1:25	zapatas caseta operario	0.80	0.80	0.35	6.00	1.34
TOTAL						1.34

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

1.3.7. Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) — UND: M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
vigas de cimentación					
eje 1 (A-B) = eje 2 (A-B)	3.60	0.30	0.30	2.00	0.65
eje 1 (B-C) = eje 2 (B-C)	2.85	0.30	0.30	2.00	0.51
eje A, B, C (1-2)	2.45	0.30	0.30	3.00	0.66
TOTAL					1.82

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista


MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			







1.3.14.	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	UND	KG

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
		LARGO	PESO (KL)	UND		
	hierro de las zapatas y vigas según Anexo 1					401.34
TOTAL						401.34

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

ANEXO 2

CUADRO GENERAL DE ACEROS CASETA TIPO DE LABORATORIO PTAP. FIGURADO CON VARILLA DE 6.00 METROS Y TRASLAPES LONGITUDINALES DE 0.60 METROS.							
10		4	1.14	10	C/0,15 A/S	60	68.40
11		3	1.14	197	C/0.12	197	224.58
12		4	3.31	4	C/0,17	12	39.72
13		4	5.17	2	C/0,17	4	20.68
14		4	3.42	2	C/0,17	4	13.68
15		4	2.57	2	C/0,17	4	10.28
16		4	6.00	2	C/0,17	4	24.00
						TOTAL KL	401.34

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2,1,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	M2

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Localización y replanteo para placa de soporte de ptap	8.00	4.00		1.00	32.00



TOTAL	32.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.1.2. Excavación manual en material conglomerado con presencia de material rocoso. — UND: M3

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
excavación area de mejoramiento con recebo compacado	8.00	4.00	0.25		8.00
TOTAL					8.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
Interventoria

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.1.3. Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. — UND: M3

IMAGEN





Vista de perfil relleno para placa

REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
1. Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno para placa flotante placa e: 0.3	6.00	1.80	0.30	3.24	3.24
2. Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno para placa flotante placa e: 0.15	3.35	0.45	0.45	0.68	0.68
3.Relleno en recebo compactado para mejoramiento de terreno en placa flotante placa e: 0.15	8.00	0.65	0.45	2.34	2.34
TOTAL					6.26

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			


2.1.4. Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. — UND: M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
1(rojo) placa de ptap	8.00	4.00	0.05	1.00	1.60





TOTAL	1.60

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.1.5. Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. — UND: M3

IMAGEN



	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
placa para soprte de ptap	6.00	1.80	0.30	1.0	3.24
anden 1	4.00	1.00	0.15	1.0	0.60
anden 2	6.40	0.80	0.15	1.0	0.77
anden 3	6.40	1.00	0.15	1.0	0.96
canal de desague 1	6.40	0.85	0.15	1.0	0.82



					6.38

TOTAL

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.1.6.	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	UND	KG

IMAGEN










REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	# VARILLA	PESO POR M		
acero de refuerzo figurado para placa de soporte según Anexo 3					838.60
					0.00
					0.00
REVISAR ANEXO 3					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					838.60

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

ANEXO 3

CUADRO GENERAL DE ACEROS DE 6 METROS PLACA DE SOPORTE DE LA PTAP									
POSICION	FORMA	DESCRIPCION DE LA BARRA	MASA KG/M	LONGITUD	REPARTICION	CANTIDADES DE BARRAS POR UNIDAD	CANTIDADES DE BARRAS TOTALES	CANTIDAD TOTAL EN METROS	CANTIDAD TOTAL EN KILOS
1		No. 4 (1/2")	1.000	8.65	C /0,15	15.00	15.00	129.75	129.75
2		No. 4 (1/2")	1.000	9.38	C /0,15	12.00	12.00	112.56	112.56
3		No. 4 (1/2")	1.000	9.38	C /0,15	3.00	3.00	28.14	28.14
4		No. 4 (1/2")	1.000	3.85	C /0,15	40.00	40.00	154.00	154.00
5		No. 4 (1/2")	1.000	4.60	C /0,15	3.00	3.00	13.80	13.80
6		No. 4 (1/2")	1.000	7.10	C /0,15	11.00	11.00	78.10	78.10
7		No. 4 (1/2")	1.000	2.07	C /0,15	39.00	39.00	80.73	80.73
8		No. 4 (1/2")	1.000	4.58	C /0,15	40.00	40.00	183.2	183.2
9		No. 4 (1/2")	1.000	0.55	5 x m2	53.00	54.00	29.7	29.7
10		No. 4 (1/2")	1.000	0.27	5 x m2	106.00	106.00	28.62	28.62
								TOTAL KL	838.60


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			


2.2.2.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	ML

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
cerramiento	36.00				36.00



TOTAL 36.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.2.3. Excavación manual en material conglomerado con presencia de material rocoso. — UND: M3

IMAGEN







DETALLE CERRAMIENTO
ALZADO LONGITUDINAL
ESCALA_____1:25

REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
excavacion zapata corrida incluye exc. De 5 cm para solado de acuerdo a diseño	50.00	0.40	0.35	1	7.00
TOTAL					7.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES


SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.2.5.	Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UND	M3-Km

IMAGEN







REFERENCIACION	DIMENSIONES			km	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
retiro de material sobrante	50.00	0.40	0.35	6.50	45.50
TOTAL					45.50

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-8
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-3
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Términos y condiciones del acuerdo

Entre la Sra. Aracely Balaguera Ortigoza identificada con C.c 55.151.450 de Neiva/Huila, propietaria del predio finca Villa Aly ubicada en la vereda bajo pedregal del municipio de Rivera (Ver anexo certificado de libertad y tradición adjunto) por una parte en adelante EL DESTINATARIO y por la otra parte el Ing. Robert Rojas Quintero identificado con C.c. 7.730.705 de Neiva/Huila residente de obra de la empresa Equiservicios Industriales Sas identificada con Nit. 900.410.655-8 para el contrato de obra CT 082 DE 2023 OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" con ejecución de obra domicilio ubicado en el centro poblado Rio Frio del municipio de Rivera, en adelante EL PROVEEDOR, celebrar el presente acuerdo para la disponer del material de excavación perteneciente al proyecto en mención que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El PROVEEDOR suministrara material única y exclusivamente de las excavaciones que salgan del contrato CT 082 de 2023 del centro poblado Rio Frío municipio de Rivera.

SEGUNDA: El PROVEEDOR proporcionará sin costo alguno el material de excavación que se disponga en la finca Villa Aly y dicho material será de uso exclusivo por parte del DESTINATARIO.

TERCERA. El traslado y disposición del material de excavación será por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.

CUARTA. La cantidad permitida para disponer se limita al espacio ofrecido por el DESTINATARIO a un volumen máximo de 1000m3.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el día 1 de junio de 2023 en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera/Huila.

Aracely Balaguera.

DESTINATARIO

ARACELY BALAGUERA ORTIGOZA

CC. 55.151.450 NEIVA/HUILA

CEL. 3176679215

PROVEEDOR

ING. ROBERT ROJAS QUINTERO

C.C. 7.730.705 NEIVA/HUILA

CEL. 3153199496

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

55.151.430
BALAGUERA OPTIGOZA

ARACELY






FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1964
COLOMBIA
(HUILA)

1.66 O+ F

04-SEP-1986 NEIVA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.730.705

ROJAS QUINTERO
APELLIDOS

ROBERT REINALDO
NOMBRES






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1985
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-FEB-2003 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]



[illegible]

MATRICULA INMOBILIARIA

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 200 - NEIVA DEPTO: HUILA MUNICIPIO: RIVERA VEREDA: BAJO PEDREGAL
FECHA APERTURA: 05-11-2002 RADICACIÓN: 2002-15236 CON: ESCRITURA DE: 01-11-2002
CODIGO CATASTRAL: 41615000000050592000COD CATASTRAL ANT: 00-00-0005-0592-000
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

= = = =

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA
ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL VALOR ACTO: $
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA.

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 01-11-2002 Radicación: 2002-15236
Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA VALOR ACTO: $2.500.000
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA.
A: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435 X
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-02-2004 Radicación: 2004-2137
Doc: ESCRITURA 336 DEL 11-02-2004 NOTARIA 3 DE NEIVA
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 50% VALOR ACTO: $1.500.000
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 25-05-2010 Radicación: 2010-200-6-7509
Doc: ESCRITURA 1203 DEL 21-05-2010 NOTARIA TERCERA DE NEIVA
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA VALOR ACTO: $15.000.000
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 12127151
A: BARRIOS GUILLERMO CC# 55151450 X
CC# 12110578 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 25-07-2012 Radicación: 2012-200-6-12036
Doc: ESCRITURA 2253 DEL 14-07-2012 NOTARIA TERCERA DE NEIVA
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE AL 50% VALOR ACTO: $20.000,000
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: BARRIOS GUILLERMO
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 12110578
CC# 55151450 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2012-200-3-775 Fecha: 27-07-2012
INCLUIDA VEREDA BAJO PEDREGAL.- S! VALE

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: 2008-200-3-784 Fecha: 25-11-2008
INCLUIDO EN COMENTARIO 50%.- S! VALE.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2011-200-3-870 Fecha: 16-07-2011
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

= = = =

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.3.1.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	M2

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
localizacion y replanteo de caseta	9.30	5.00		1.00	46.50
TOTAL					46.50

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-21
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-16
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.3.2. Excavación manual en tierra — UND: M3

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Excavaciòn en area de caseta y andenes externos	9.30	5.00	0.85	1.00	39.53
TOTAL					39.53

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-22
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-17
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.3.3.	Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UND	M3-Km

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	KM	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
area caseta	6.90	5.00	0.85	1.00	6.50	190.61
zapatas	0.80	0.80	0.40	6	6.50	9.98
TOTAL						200.60

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-23
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-18
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Términos y condiciones del acuerdo

Entre la Sra. Aracely Balaguera Ortigoza identificada con C.c 55.151.450 de Neiva/Huila, propietaria del predio finca Villa Aly ubicada en la vereda bajo pedregal del municipio de Rivera (Ver anexo certificado de libertad y tradición adjunto) por una parte en adelante EL DESTINATARIO y por la otra parte el Ing. Robert Rojas Quintero identificado con C.c. 7.730.705 de Neiva/Huila residente de obra de la empresa Equiservicios Industriales Sas identificada con Nit. 900.410.655-8 para el contrato de obra CT 082 DE 2023 OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" con ejecución de obra domicilio ubicado en el centro poblado Rio Frio del municipio de Rivera, en adelante EL PROVEEDOR, celebrar el presente acuerdo para la disponer del material de excavación perteneciente al proyecto en mención que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El PROVEEDOR suministrara material única y exclusivamente de las excavaciones que salgan del contrato CT 082 de 2023 del centro poblado Rio Frío municipio de Rivera.

SEGUNDA: El PROVEEDOR proporcionará sin costo alguno el material de excavación que se disponga en la finca Villa Aly y dicho material será de uso exclusivo por parte del DESTINATARIO.

TERCERA. El traslado y disposición del material de excavación será por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.

CUARTA. La cantidad permitida para disponer se limita al espacio ofrecido por el DESTINATARIO a un volumen máximo de 1000m3.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el día 1 de junio de 2023 en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera/Huila.

Aracely Balaguera.

DESTINATARIO

ARACELY BALAGUERA ORTIGOZA

CC. 55.151.450 NEIVA/HUILA

CEL. 3176679215

PROVEEDOR

ING. ROBERT ROJAS QUINTERO

C.C. 7.730.705 NEIVA/HUILA


CEL. 3153199496

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

55.151.450

BALAGUERA ORTEGA

ARGELY





FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1964
COLOMBIA
(HUILA)

1.66 O+ F

EXPIRA 04-SEP-1996 RENOVA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.730.705

ROJAS QUINTERO


APELLIDOS

ROBERT REINALDO

NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1985

FLORENCIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.74 A+ M


ESTATURA G.S. RH SEXO

18-FEB-2003 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 220523203259504199

Pagina 1 TURNO: 2022-200-1-58001

Nro Matrícula: 200-169358

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 200 - NEIVA DEPTO: HUILA MUNICIPIO: RIVERA VEREDA: BAJO PEDREGAL

FECHA APERTURA: 05-11-2002 RADICACIÓN: 2002-15236 CON: ESCRITURA DE: 01-11-2002

CODIGO CATASTRAL: 41615000000005059200COD CATASTRAL ANT: 00-00-0005-0592-000

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

= = = =

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA.

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 01-11-2002 Radicación: 2002-15236
Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $2.500.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA.
A: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435 X
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-02-2004 Radicación: 2004-2137
Doc: ESCRITURA 336 DEL 11-02-2004 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $1.500.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 50%
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 25-05-2010 Radicación: 2010-200-6-7509
Doc: ESCRITURA 1203 DEL 21-05-2010 NOTARIA TERCERA DE NEIVA VALOR ACTO: $15.000.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 12127151
A: BARRIOS GUILLERMO CC# 55151450 X
CC# 12110578 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 25-07-2012 Radicación: 2012-200-6-12036
Doc: ESCRITURA 2253 DEL 14-07-2012 NOTARIA TERCERA DE NEIVA VALOR ACTO: $20,000,000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE AL 50%
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: BARRIOS GUILLERMO
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 12110578
CC# 55151450 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2012-200-3-775 Fecha: 27-07-2012
INCLUIDA VEREDA BAJO PEDREGAL.- S! VALE

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: 2008-200-3-794 Fecha: 25-11-2008
INCLUIDO EN COMENTARIO 50%.- S! VALE.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2011-200-3-870 Fecha: 16-07-2011
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
JARIO: Realtech

TURNO: 2022-200-1-58001 FECHA: 23-05-2022
EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JAIRO CUSTODIO SANCHEZ SOLER


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.3.4.	Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente.	UND	M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
area caseta	9.30	5.00	0.70	1.00	32.55
TOTAL					32.55

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-24
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-19
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.3.5.	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros.	UND	M3

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	zapatas	0.80	0.80	0.05	6.00	0.19
TOTAL						0.19

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-25
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-20
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.1.	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	UND	M2

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
localización y replanteo.	11.75	6.40		1.00	75.20
TOTAL					75.20

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-67
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-62
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.2. Excavaciónes a maquina sin clasificar. — UND: M3

IMAGEN	REFERENCIACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	CANTIDAD TOTAL
 	excavación para tanque	12.75	10.85	2.90	1.00	401.18
	se excava un area mayor para poder formaletear sin complicaciones					
TOTAL						401.18

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-68
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-63
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.3.	Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UND	M3-Km

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			KM	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
retiro material sobrante	9.46	10.85	3.00	6.50	2001.50
TOTAL					2,001.50

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-69
R/L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

Juan José Martinez C.

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-64
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Términos y condiciones del acuerdo

Entre la Sra. Aracely Balaguera Ortigoza identificada con C.c 55.151.450 de Neiva/Huila, propietaria del predio finca Villa Aly ubicada en la vereda bajo pedregal del municipio de Rivera (Ver anexo certificado de libertad y tradición adjunto) por una parte en adelante EL DESTINATARIO y por la otra parte el Ing. Robert Rojas Quintero identificado con C.c. 7.730.705 de Neiva/Huila residente de obra de la empresa Equiservicios Industriales Sas identificada con Nit. 900.410.655-8 para el contrato de obra CT 082 DE 2023 OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" con ejecución de obra domicilio ubicado en el centro poblado Rio Frio del municipio de Rivera, en adelante EL PROVEEDOR, celebrar el presente acuerdo para la disponer del material de excavación perteneciente al proyecto en mención que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El PROVEEDOR suministrara material única y exclusivamente de las excavaciones que salgan del contrato CT 082 de 2023 del centro poblado Rio Frío municipio de Rivera.

SEGUNDA: El PROVEEDOR proporcionará sin costo alguno el material de excavación que se disponga en la finca Villa Aly y dicho material será de uso exclusivo por parte del DESTINATARIO.

TERCERA. El traslado y disposición del material de excavación será por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.

CUARTA. La cantidad permitida para disponer se limita al espacio ofrecido por el DESTINATARIO a un volumen máximo de 1000m3.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el día 1 de junio de 2023 en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera/Huila.

Aracely Balaguera.

DESTINATARIO

ARACELY BALAGUERA ORTIGOZA

CC. 55.151.450 NEIVA/HUILA

CEL. 3176679215

PROVEEDOR

ING. ROBERT ROJAS QUINTERO


C.C. 7.730.705 NEIVA/HUILA

CEL. 3153199496

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

55.151.450
BALAGUERA ORTIGOZA

ARACELY






FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1964
COLOMBIA
(HUILA)

1.66 O+ F

04-SEP-1986 NEIVA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.730.705

ROJAS QUINTERO
APELLIDOS

ROBERT REINALDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1985
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-FEB-2003 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 220523203259504199

Pagina 1 TURNO: 2022-200-1-58001

Nro Matricula: 200-169358

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 200 - NEIVA DEPTO: HUILA MUNICIPIO: RIVERA VEREDA: BAJO PEDREGAL

FECHA APERTURA: 05-11-2002 RADICACIÓN: 2002-15236 CON: ESCRITURA DE: 01-11-2002

CODIGO CATASTRAL: 41615000000050592000COD CATASTRAL ANT: 00-00-0005-0592-000

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

= = = =

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: OTRO: 0818 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA. X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 01-11-2002 Radicación: 2002-15236
Doc: ESCRITURA 2647 DEL 28-10-2002 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $2.500.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA RUE LTDA.
A: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435 X
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-02-2004 Radicación: 2004-2137
Doc: ESCRITURA 336 DEL 11-02-2004 NOTARIA 3 DE NEIVA VALOR ACTO: $1.500.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 50%
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: ALVARADO SERRATO RAFAEL
A: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 4891435
CC# 12127151 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 25-05-2010 Radicación: 2010-200-6-7509
Doc: ESCRITURA 1203 DEL 21-05-2010 NOTARIA TERCERA DE NEIVA VALOR ACTO: $15.000.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: AVILA OROZCO WILLIAM JAMITH CC# 12127151
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 55151450 X
A: BARRIOS GUILLERMO CC# 12110578 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 25-07-2012 Radicación: 2012-200-6-12036
Doc: ESCRITURA 2253 DEL 14-07-2012 NOTARIA TERCERA DE NEIVA VALOR ACTO: $20.000.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE AL 50%
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: BARRIOS GUILLERMO CC# 12110578
A: BALAGUERA ORTIGOZA ARACELY CC# 55151450 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

Impreso el 23 de Mayo de 2022 a las 03:15:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2012-200-3-775 Fecha: 27-07-2012
INCLUIDA VEREDA BAJO PEDREGAL.- SI VALE
Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: 2008-200-3-794 Fecha: 25-11-2008
INCLUIDO EN COMENTARIO 50%.- SI VALE.
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2011-200-3-870 Fecha: 16-07-2011
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

= = = =

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.5.	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros.	UND	M3

IMAGEN





REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
concreto pobre para piso de tanque	8.20	8.20	0.05	1.00	3.36
					0.00
TOTAL					3.36

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-71
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-66
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.6.	Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas.	UND	M3

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Placa piso tanque de almacentamiento	8.05	8.05	0.30	1.00	19.44
desnivel (altura promedio)	7.45	7.45	0.04	1.00	2.22
TOTAL					21.66

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-72
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-67
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS


EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA No	1	DE	1
	ACTA No	1	DE	2023
	PERIODO:	29 de Mayo de 2023 al 17 de Julio de 2023		
	FECHA:	17 DE JULIO DEL 2023		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 01	CONTRATISTA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS			
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	INTERVENTOR Y/O SUPERVIOR : MARTINICA COMPANY S.A.S			

2.4.7. Suministro e instalacion de cinta PVC de 0.15 metros para junta de construccion en tanques. — UND: ML

IMAGEN



REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT	CANTIDAD TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
cinta tanque almacenamiento	8.05			4.00	32.20
TOTAL					32.20

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS NIT: 900.410.655-73
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

MARTINICA COMPANY SAS NIT: 901.557.884-68
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS