**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CLPIH381 DE 2023**
**CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – "INDERHUILA" Y EL CONSORCIO LA ESPERANZA**

En Neiva (H), a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en la oficina del INDERHUILA, la **DIRECTORA** del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA, ARQUITECTA MIGDONIA PATIÑO ARIAS,** identificada con la cedula de ciudadanía No 55.151.388 en calidad de SUPERVISOR, **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** con cedula de ciudadanía No. 1.018.013.695 representante legal del **CONSORCIO CUBO** con NIL 901.765.482-8 en calidad de INTERVENTOR y **RAMIRO POLONIA FERNÁNDEZ** con Cédula de Ciudadanía No. 12.105.775 representante Legal del **CONSORCIO LA ESPERANZA** con Nit. No. 901.736.950-1, en calidad de CONTRATISTA a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. CLPIH381 en los siguientes términos:

1. **INFORMACION GENERAL**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE: | OBRA PÚBLICA No. CLPIH381 DE 2023. |
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO LA ESPERANZA**<br>NIT No. 901.736.950-1 |
| FECHA DE INICIO | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| PLAZO DE EJECUCION | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. |
| VALOR | QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($546.599.274.oo) M/CTE. |
| FECHA DE APROBACION DE POLIZAS EN EL SECOP II: | 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. |

2. **INFORMACION PRESUPUESTAL**

| PROYECTO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2023000630 DE 28 DE AGOSTO DE 2023. DEL RUBRO 2.3.2.02.02.005. PROYECTO | VALOR | VIGENCIA |
| | $570.408.386,00 | 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| 20230004410117 – CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-5-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022. | | |

3. GARANTIAS

3.1 CUMPLIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA No. 21-44-101428867 | Anexo 0 | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| AMPARO | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 31/10/2023 | 29/06/2024 | $54.659.928.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO | 31/10/2023 | 29/06/2024 | $136.649.819.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORAL | 31/10/2023 | 29/12/2026 | $27.329.964.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | SE AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | $54.659.928.00 |

3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA No. 21-40-101221591 | Anexo 0 | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| AMPARO | DESDE | HASTA | |
| PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES | 31/10/2023 | 29/12/2023 | $232.000.000.00 |

4 PAGO DE RENTAS VARIAS

| RECIBO DE PAGO No. | FECHA | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| 202300079804 | 30/10/2023 | $22.077.800.00 | 2023 |

Así mismo se expresa que:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de obra No. CLPIH381 de 2023.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.

3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y/o interventor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. El supervisor y/o interventor verificó que el contratista aceptó la suscripción electrónica del contrato y cumple con los requisitos de ejecución en la plataforma SECOP II.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, por los que en ella intervinieron:

**MIGDONIA PATIÑO ARIAS**
Directora INDERHUILA

**CONSORCIO LA ESPERANZA**
RL RAMIRO POLONIA FERNÁNDEZ
Contratista Obra

***VoBo: JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ***
*Asesor jurídico externo*

**CONSORCIO CUBO**
RL ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO.
Contratista Interventoria