Fecha de presentación: 2022-11-24

1 Información del otrosí

Número:	040-COV2306-92
Tipo de Otrosí:	Modificación - Prórroga

2 Objeto del contrato/convenio

Otro si 01 de modificación y prórroga convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: “Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad”.

3 Información del contrato/convenio

Contratista:	Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango, NIT 900.502.697-2. Personería jurídica otorgada mediante resolución 250 de 1989 otorgada por la Dirección de Organismos Comunales de la Secretaría de Participación y Cultura de la Gobernación de Antioquia.
Fecha de suscripción del contrato/convenio:	2023-06-28
Fecha de aprobación de la garantía:	2023-07-25
Fecha de inicio:	2023-07-26 , según acta N° 110-ACT2307-3768 de 2023-07-26
Plazo de ejecución inicial:	4 Meses
Fecha de vencimiento:	**2023-11-26**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

4 Ejecución

Avance físico aproximado	45.37 %
Avance físico en el PGAR	45.37 %
Avance financiero	0.00%
Avance en tiempo	98%

Nota 01. Esta información debe ser verificada con el aplicativo PGAR.

Nota 02: Es importante resaltar que en la actualidad está en proceso la realización del primer desembolso por valor de $17.750.000, que equivale a 31.5% del recurso aportado por Corantioquia.

5 Dependencia solicitante

Subdirección de Gestión Ambiental

Supervisor: Cristian Alonso Higuita Manco, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.254.998 de Carepa.

6 Información plan de acción

Línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031	**Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios sostenibles**.
Programa del Plan de Acción 2020-2023	**IV. Hábitat y hábitos de vida sostenible**
Proyecto del Plan de Acción 2020-2023	**7. Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles**
Actividad del Plan de Acción 2020-2023	7.1.3 Fortalecimiento de las prácticas de economía propia bajo principios de sostenibilidad 7.1.2 Implementación de esquemas asociativos propios de las comunidades étnicas en lo productivo según regulación

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

	propia, que incorporan uso de la biodiversidad

Aporte adicional a las metas: NO APLICA

7 información general otrosí

7.1 Valor a adicionar

No Aplica

7.1.1 Certificado de disponibilidad presupuestal

No Aplica

7.1.2 Rubro presupuestal

No Aplica.

7.2 Prorroga

Avance en tiempo	3 meses 26 días
Plazo inicial	4 Meses
Plazo otrosí	Un (1) Mes
Total Plazo	5 Meses

7.2.1 Justificación

El 28 de junio de 2023, Corantioquia y La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango, celebraron el convenio 040-COV2306-92, el cual tiene por objeto “Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad”.

Este convenio inició su ejecución el 26 de julio de 2023, mediante acta de inicio 110-ACT2307-3768.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

En la actualidad, la ejecución física del convenio reportada en el aplicativo PGAR se encuentra estimada en 45.37%, por lo que conforme con la forma de pago pactada y aprobada por el comité de contratación, al momento de elaboración del presente documento se está realizando el trámite para realizar el primer desembolso, por valor de $15.750.000, que equivale al 31.5% del aporte de Corantioquia al Convenio.

El avance en la ejecución física del convenio está representado por la realización de la socialización con la comunidad beneficiaria y la caracterización de los posibles beneficiarios, lo cual está soportado en el primer informe presentado mediante documento radicado 180-COE2311-46823 de 10/11/2023.

Mediante documento radicado 180-COE2311-47921 de 20/11/2023, el conveniante solicita prórroga del convenio por un mes, indicando que al inicio del mismo tuvo dificultades para contratar el técnico encargado de realizar las actividades de campo, dado que la comunidad beneficiaria está asentada en el Nudo de Paramillo, en un sitio alejado, cuyo recorrido es mayor a un día a caballo dado que no hay, vía carreteable de acceso para vehículos.

Esta situación, dificultó la contratación del técnico, por lo que varios aspirantes no tomaron la oferta al conocer el sitio dónde deberían desarrollar las funciones. De igual manera, la ubicación alejada de la comunidad beneficiaria, ha dificultado la comunicación con la comunidad, especialmente por la deficiente cobertura del servicio de telefonía celular, lo que ha causado que las coordinaciones con la comunidad para la realización de las actividades, sea muy compleja y demorada.

Igualmente, manifestó el conveniante que en algunos lapsos de tiempo específicos, tuvo problemas para el acceso a la comunidad, debido a presencia de grupos armados en la ruta de acceso, lo cual no es una situación constante.

El conveniante presentó cronograma de actividades, mediante la cual se planea el cumplimiento de los alcances y actividades faltantes del convenio, en el tiempo de prórroga solicitado.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

Fecha	Actividad	Observación
Semana 01 Desde el 20 de Noviembre de 2023, hasta el 24 Noviembre de 2023.	Espera de la decisión por parte del contratista en cuanto a las necesidades visualizadas y peticiones requeridas por las familias del Resguardo JAIDUKAMA para la ejecución del proyecto convenio 040-COV2306-92 en el Resguardo JAIDUKAMA de La Granja-Ituango, Antioquia. Preparación de las diferentes capacitaciones. • Manejo adecuado de suelos y Agro-químicos. • Métodos alternativos para el manejo integrado de plagas y enfermedades. • Conceptos y aplicación de agricultura orgánica, agroecológica y permacultura entre los que se hará énfasis en métodos para selección y conservación de semillas y material vejetal.	Tener en cuenta las necesidades visualizadas para así aportar a su desarrollo económico, social y familiar de forma positiva a la comunidad Indígena del Resguardo JAIDUKAMA.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

	• Métodos alternativos para la nutrición se los cultivos (compostaje y Bio-preparados), manejo de residuos ordinarios.	
Semana 02 Desde el 27 de Noviembre de 2023, hasta el 01 de Diciembre de 2023	Entrega de los diferentes insumos requeridos por el proyecto convenio 040-COV2306-92 para la implementación de la parcela agroecológica y ambiental, e implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción de café. Entrada de los insumos al resguardo Indígena JAIDUKAMA.	Entregar correctamente los insumos a los dos núcleos Gallinazo y San Pedrito del Resguardo JAIDUKAMA. Tener encuentra las peticiones de las familias beneficiadas por el proyecto convenio 040-COV2306-92 para efectuar su eficaz desarrollo.
Semana 03 Desde el 04 de diciembre de 2023, hasta el 07 de Diciembre de 2023.	Inicio de siembra en la parcela agroecológica Fomento de buenas prácticas agrícolas.	Poner en práctica las recomendaciones técnicas para obtener un buen desarrollo en la parcela Agroecológica. Implementar las debidas enmiendas a los cultivos de café.
Semana 04 Desde el 11 de diciembre de 2023, hasta el 15 De diciembre de 2023.	Entrada desde el Corregimiento La Granja-Ituango a la comunidad Indígena del Resguardo JAIDUKAMA. Fortalecer conceptos técnicos mediante las diferentes capacitaciones. Visitas a los diferentes cultivos y reforzamientos técnicos.	Dejar claro a la comunidad Indígena JAIDUKAMA los diferentes conceptos técnicos agropecuarios para mejorar y aprovechar los beneficiarios adquiridos con el proyecto convenio 040-COV2306-92

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

	Salida del Resguardo Indígena JAIDUKAMA hacia el Corregimiento La Granja-Ituango.	
Semana 05 Desde el 18 de Diciembre de 2023, hasta el 22 de Diciembre de 2023.	Preparación del informe Final.	

Adicionalmente es importante tener presente que, en el marco del presente trámite de solicitud de otro si, fue actualizada la memoria de cálculo, especialmente el plan de ejecución, con el avance actual, tanto físico como financiero; razón por la cual la supervisión considera pertinente, actualizar la forma de pago, de tal manera que el otro si, refleje el estado actual del convenio y la planeación realizada para culminar la ejecución del mismo.

7.2.2 Solicitud

Se solicita realizar modificación de las siguientes cláusulas del convenio 040-COV2306-92:

7.2.2.1. Modificar la cláusula Quinta, actualizando la forma de pago, conforme con la ejecución realizada hasta la fecha y la planificación del convenio ajustada de acuerdo con la prórroga solicitada:

CLAUSULA QUINTA, FORMA DE DESEMBOLSO: *La Corporación desembolsará al Conveniante de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al 31.5% del valor aportado por Corantioquia, cuando se alcance el 31.5% de ejecución física, previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. Un segundo desembolso correspondiente a 68.5% del valor total aportado por Corantioquia, cuando se ejecuten todas los alcances y actividades contemplados en el convenio, entregue un informe final que recopile el cumplimiento del 100 % de las actividades relacionadas en el convenio y entregue todos los productos a plena satisfacción de la corporación. Nota 1: la factura deberá ser presentada por el contratista al supervisor del contrato, el cual, si es del caso, dará el visto bueno de la misma para proceder a la radicación del documento en el Centro de Administración Documental – CAD. Nota 2: las facturas correspondientes a los pagos estipulados en el contrato serán canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la autorización de pago expedida por parte de la supervisión del contrato. Nota 3: la Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor aprobará el pago de aquellas*

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. Nota 4: el contratista presentará la factura con el cumplimento de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad. Nota 5: Se podrán realizar pagos en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, siempre en cuando sean acordes con la ejecución demostrada por el contratista mediante entrega de los productos a plena satisfacción y el respectivo informe de avance.

7.2.2.2. Modificar la cláusula novena, prorrogando el plazo de ejecución por un mes más, con lo cual la cláusula quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA NOVENA, PLAZO: El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de la Corporación. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá ser PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del Convenio, de igual manera podrá terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, EL CONVENIANTE en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional.

7.2.3 Garantías



El conveniante deberá modificar la garantía única en los términos del otrosí.



7.2.4 Anexos

Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de cálculo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

		
Llanedt Rosa Martínez Ruíz Gerente – Ordenador del gasto	Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez Administrador del proyecto	Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez Líder de actividad

Miembros Comité Asesor y Evaluador		
		
Juan José Zapata Vélez Asesor Jurídico	Angela Marina Serna Mejía Asesor financiero	Cristian Alonso Higuita Manco Asesor técnico

Solicitud de citación a Comité Directivo de Contratación		
Fecha de presentación	**Vigencia**	**Rubro presupuestal**
2022-11-22	2023	20235432019000721010331 64 20235532999001020020321 64 20235532999001021020321 64
Objeto a contratar:	*Otro si 01 de modificación y prórroga convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: "Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad*	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

<table>
<tr><td rowspan="4">Duración (meses o días especificar hábiles o calendario):</td><td rowspan="4">5 meses</td><td rowspan="4">Etapa de ejecución</td><td colspan="2">Precontractual</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Contractual</td><td>x</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otra:
Cuál:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">No Aplica:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor total</td><td colspan="2">Aporte Corantioquia</td><td>Aporte otras entidades</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">$ 52.042.216</td><td>Dinero</td><td>$ 50.000.000</td><td>Dinero</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td>Especie</td><td>$ 0.00</td><td>Especie</td><td>$ 2.042.216</td></tr>
<tr><td colspan="3">No. Certificado Disponibilidad Presupuestal:</td><td colspan="4">CDP o SCE N° 151752</td></tr>
<tr><td colspan="7">Describa el valor en especie: $ 667.216 en Jornales para establecimiento de parcela agroecológica
$ 1.375.000 en transporte mular para ingreso de materiales a la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Observaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="7">Certificado de Banco de Proyectos: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="3">Modalidad de selección:</td><td colspan="4">Convenio solidario</td></tr>
<tr><td colspan="3">Si seleccionó otro, ¿cuál?</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Información posible ejecutor	
Nombre:	Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango.
Responsable:	Berenice Henao Barbarán
Numero identificación:	21.810.938
Cargo:	Presidente
Teléfono:	3206092664
Información dependencia solicitante:	
Dependencia:	Subdirección de Gestión Ambiental
Responsable:	Llanedt Rosa Martínez Ruíz
Cargo:	Subdirectora
Extensión:	1800



Llanedt Rosa Martínez Ruíz

Gerente – Ordenador del gasto

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet