MODIFICATORIO Nº 001
ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

CONTRATO Nº	**CONV- COMP-LOC3-006-2023**
PROCESO	**CONVENIO COMPETITIVO**
CONTRATANTE	**DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C – ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA**
CONTRATISTA	**CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES**
IDENTIFICACIÓN	**NIT 900.100.577-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**YENIS BOHORQUEZ BARRETO**
OBJETO	**IMPULSO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LALOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**
VALOR	**($150.000.000) CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE,**
PLAZO	**2 DOS MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
LINK DEL PROCESO SECOP II	**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26855316&isFromP ublicArea=True&isModal=False**

Entre el **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**, representado legalmente para efectos de suscribir el presente contrato, por el Alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía, doctor **JUAN CARLOS DE LA ESPERIELLA MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 73191786, delegado para dirigir los procesos contractuales en virtud de lo dispuesto en el Decreto reglamentario No. 1082 de 2015, el decreto 0493 del 04 de abril de 2023, decreto 0480 del 29 de abril de 2021, ley 1617 de 2013, y quien en adelante se denominará **EL DISTRITO**, y la y la **CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES**, identificada con el NIT 900.100.577-1, representada legalmente por **YENIS BOHORQUEZ BARRETO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 45.550.678 y quien en adelante se denominará LA ESAL, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio 001 al contrato **CONV-COMP-LOC3-006-2023**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Mediante Resolución 007 de fecha 31/08/2023 se adjudicó el proceso competitivo No **CONV-COMP-LOC3-006-2023**, a la **CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 2)** El objeto del presente contrato es realizar el **IMPULSO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LALOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 3)** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció en dos meses. **4)** Que el Acta de Inicio del contrato se suscribió el 28 de septiembre de 2023, venciéndose el plazo de ejecución el 27 de noviembre de 2023.**5)** Que con la suscripción del acta de inicio, verificado el presupuesto se estableció la necesidad de realizar modificatorio al presupuesto sin afectar el valor total del Proyecto. **6)** Qua atediando la modificación del presupuesto es necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato por un mes a fin de que se realicen todas las actividades que plantee el presupuesto. **7)** Que el Contrato Adicional es un acuerdo de voluntades, elevado a escrito, cuando se requiere incrementar el valor del contrato, prorrogar en tiempo o cuando se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de condiciones, o en los estudios previos en ausencia de aquél, y por ende quedaron excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer **8)** Que atendiendo la autonomía de voluntad de las partes y en virtud de dar cumplimiento al término del contrato, las partes acuerdan modificar el presupuesto del proyecto, sin que dicha modificación afecte el valor total del contrato y ampliar el plazo de ejecución del contrato de conformidad de las siguientes clausulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese el presupuesto del proyecto, así:

MODIFICATORIO Nº 001
ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	MODIFICACION			
		CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
1. GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO					
Instructores Educación Física	Selección y Socialización con beneficiarios y Desarrollo de Actividades	2	2	$ 2.000.000	$ 8.000.000
Recreacionistas	Desarrollo de Actividades lúdicas y recreativas	3	2	$ 1.500.000	$ 9.000.000
Auxiliares Logístico	Selección y socialización con beneficiarios, entrega de medios tecnológicos	10	2	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Coordinador	Control de Cumplimiento	1	2	$ 4.500.000	$ 9.000.000
Trabajador social		1	2	$ 3.500.000	$ 7.00.000
Comunicador Social	Fotos- Campaña difusión	1	2	$ 4.000.000	$ 8.000.000
					$ 65.000.000
LOGISTICA	Tarima, sonido, pendones y decoración, refrigerio	1	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
UNIFORMES	Camisetas, pantalonetas y medias.	222	1	$ 80.000	$ 17.760.000
TTRANSPORTE	General	1	1	$ 2.776.301	$ 2.776.301
Instrumentos Deportivos	Balones de Futbol, Balones Micro, Canchas de Micro, Bases de Kickball, Mallas de micro y futbol Pitos, protectores	4	1	$ 1.050.000	$ 4.200.000
Trazado KickBall	Demarcación Zona	2	1	$ 85.000	$ 170.000
Trazado Microfutbol	Demarcación Zona	2	1	$ 80.000	$ 160.000
Trazado Futbol	Demarcación Zona	2	1	$ 85.000	$ 170.000
Tarima	Logística Evento				
Amplificación	Logística Evento				
Arbitraje Kickball	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Arbitraje Futbol	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Arbitraje Microfutbol	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Juegos Lúdicos	Actividades para niños	11	1	$ 180.000	$ 1.980.000
Hidratación	Hidrataciones participantes	500	4	$ 2.000	$ 4.000.000
Hidratación	Hidratación Personal y refrigerio	20	4	$ 20.000	$ 1.600.000
Camisetas	Identificación	420	1	$ 30.000	$ 12.600.000
Alquiler de estaciones recreativos	Títeres, inflables, Maquina de algodón, pinturitas	4	1	$ 650.000	$ 2.600.000
LOGISTICA	TARIMA, SONIDO, PENDONES, DECORACION, REFIRIGERIOS	1	1	$ 4.000.000	$4.000.000
TROFEOS		9	1	$ 1.800.000	$ 16.200.000
MEDALLAS		74	1	$ 20.000	$ 1.480.000
		SUBTOTAL			**$ 71.986.301**
		COSTO DIRECTO			**$ 136.986.301**

Retención de estampillas y tasas legalmente establecidas	estampilla universidad de Cartagena, años dorados, pro-deporte		**$ 13.013.699**
		PRESUPUESTO	**$ 150.000.000**

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula séptima del contrato, así**:** CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO: El plazo del presente convenio será **TRES (3) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte del Distrito de la garantía solicitada y la suscripción del acta de inicio**. CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas y características del contrato principal, que no han sido Modificadas por el presente documento se mantienen incólumes y las firmas de las partes se realizan de manera virtual mediante el aprobado en plataforma del SECOP II.

Cartagena de Indias D. T y C veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023.

JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ
ALCALDE DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

YENIS BOHORQUEZ BARRETO
CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
NIT 900.100.577-1

HTM/ Asesora Jurídica externa / Proyecto