Salvemos Juntos a Cartagena

JUSTIFICACION MODIFICATORIO Nº 001
CONV-COMP-LOC3-006-2023

Atendiendo Acta de Inicio de fecha 28 de septiembre de 2023, en el cual se acuerda modificar el contrato **No. CONV-COMP-LOC3-006-2023,** suscrito entre **JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.191.786 en su calidad de alcalde de la alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena de Indias, en virtud del decreto 0493 del 04 de abril de 2023 y acta de posesión Nº 075 del 17 de abril de 2023 y la **CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES,** identificado con NIt 900.100.577-1, representada legalmente por **YENIS BOHORQUEZ BARRETO,** identificada con la cédula de ciudadanía número 45.550.678 y quien en adelante se denominará LA ESAL Expedida en la ciudad de Cartagena, se procede a justificar la modificación del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Mediante Resolución 007 de fecha 31/08/2023 se adjudicó el proceso competitivo No **CONV-COMP-LOC3-006-2023**, a la **CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 2)** El objeto del presente contrato es realizar el **IMPULSO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LALOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 3)** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció en dos meses. **4)** Que el Acta de Inicio del contrato se suscribió el 28 de septiembre de 2023, venciéndose el plazo de ejecución el 27 de noviembre de 2023. **5)** Que con la suscripción del Acta de Inicio, verificado el presupuesto se estableció la necesidad de realizar modificatorio al presupuesto sin afectar el valor total del Proyecto, así:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	MODIFICACION			
						CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
1. GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO									
Instructores Educación Física	Selección y Socialización con beneficiarios y Desarrollo de Actividades	2	2	$ 4.000.000	$ 16.000.000	2	2	$ 2.000.000	$ 8.000.000
Recreacionistas	Desarrollo de Actividades lúdicas y recreativas	3	2	$ 2.900.000	$ 17.400.000	3	2	$ 1.500.000	$ 9.000.000
Auxiliares Logístico	Selección y socialización con beneficiarios, entrega de medios tecnológicos	10	2	$ 2.000.000	$ 40.000.000	10	2	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Coordinador	Control de Cumplimiento	1	2	$ 4.500.000	$ 9.000.000	1	2	$ 4.500.000	$ 9.000.000
Trabajador social		1	2	$ 4.000.000	$ 8.000.000	1	2	$ 3.500.000	$ 7.00.000
Comunicador Social	Fotos- Campaña difusión	1	2	$ 4.000.000	$ 8.000.000	1	2	$ 4.000.000	$ 8.000.000
				SUBTOTAL	**$ 98.400.000**				**$ 65.000.000**
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LUDICAS Y RECREATIVAS						**2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LUDICAS Y RECREATIVAS**			
LANZAMIENTO						**LANZAMIENTO**			
LOGISTICA	Tarima, sonido, pendones y decoración, refrigerio					1	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
UNIFORMES	Camisetas, pantalonetas y medias.					222	1	$ 80.000	$ 17.760.000
TTRANSPORTE	General					1	1	$ 2.776.301	$ 2.776.301
Instrumentos Deportivos	Balones de Futbol, Balones Micro, Canchas de Micro, Bases de Kickball, Mallas de micro y futbol Pitos, protectores	4	1	$ 1.050.000	$ 4.200.000	4	1	$ 1.050.000	$ 4.200.000
Trazado KickBall	Demarcación Zona	2	1	$ 85.000	$ 170.000	2	1	$ 85.000	$ 170.000
Trazado Microfutbol	Demarcación Zona	2	1	$ 80.000	$ 160.000	2	1	$ 80.000	$ 160.000
Trazado Futbol	Demarcación Zona	2	1	$ 85.000	$ 170.000	2	1	$ 85.000	$ 170.000
Tarima	Logística Evento	1	1	$ 5.316.301	$ 5.316.301				
Amplificación	Logística Evento	1	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000				
Arbitraje Kickball	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Arbitraje Futbol	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Arbitraje Microfutbol	Control de partidos	1	4	$ 120.000	$ 480.000	1	4	$ 120.000	$ 480.000
Juegos Lúdicos	Actividades para niños	11	1	$ 180.000	$ 1.980.000	11	1	$ 180.000	$ 1.980.000
Hidratación	Hidrataciones participantes	400	1	$ 5.000	$ 2.000.000	500	4	$ 2.000	$ 4.000.000
Hidratación	Hidratación Personal y refrigerio	20	8	$ 20.000	$ 3.200.000	20	4	$ 20.000	$ 1.600.000
Camisetas	Identificación	420	1	$ 30.000	$ 12.600.000	420	1	$ 30.000	$ 12.600.000
Alquiler de estaciones recreativos	Títeres, inflables, Maquina de algodón, pinturitas	3	3	$ 650.000	$ 5.850.000	4	1	$ 650.000	$ 2.600.000
CLAUSURA									
LOGISTICA	TARIMA, SONIDO, PENDONES, DECORACION, REFIRIGERIOS					1	1	$ 4.000.000	$4.000.000
TROFEOS						9	1	$ 1.800.000	$ 16.200.000
MEDALLAS						74	1	$ 20.000	$ 1.480.000
				SUBTOTAL	**$ 38.586.301**	**SUBTOTAL**			**$ 71.986.301**
COSTO DIRECTO					**$ 136.986.301**				**$ 136.986.301**
Retención de estampillas y tasas legalmente establecidas	estampilla universidad de Cartagena, años dorados, pro-deporte	4	N/A	$ 13.013.699	$ 13.013.699				**$ 13.013.699**
PRESUPUESTO					**$ 150.000.000**	**PRESUPUESTO**			**$ 150.000.000**

JUSTIFICACION MODIFICATORIO Nº 001
CONV-COMP-LOC3-006-2023

6) Qua atediando la modificación del presupuesto es necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato por un mes a fin de que se realicen todas las actividades que plante el presupuesto. **7)** Que el contrato se encuentra en ejecución cumpliendo con las obligaciones contractuales. **8)** Que en virtud de la recomendación inicial realizada en el acta de inicio se justifica la modificación del contrato. **9)** Que el Contrato Adicional es un acuerdo de voluntades, elevado a escrito, cuando se requiere incrementar el valor del contrato, prorrogar en tiempo o cuando se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de condiciones, o en los estudios previos en ausencia de aquél, y por ende quedaron excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer **10)** Que atendiendo la autonomía de voluntad de las partes y la necesidad del proyecto es viable modificar el presupuesto del proyecto y ampliar el plazo de ejecución del contrato.

Cartagena de Indias a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023.

INGRID MUÑOZ VERGARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CÓDIGO 219 GRADO 35
SUPERVISORA DEL CONTRATO