Neiva, 24 de noviembre del 2023

Señores
INRED 1

ASUNTO: Solicitud de prórroga de tiempo

Por este medio, la empresa INDUSTRIAS YOLUK S.A.S, solicita amablemente a la entidad, se nos conceda por favor prorroga de tiempo del contrato N. 193-GINRED1-2023 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, esto con el fin de no generar incumplimiento contractual, pues la solicitud se enmarca en que nuestra empresa realizo adquisición de elementos para lograr realizar el mantenimiento contratado como lo son, cilindro hidráulico simple efecto de 10" de diámetro de 1"3/4 X 1"3/4 de diámetro vástago de 11" y los presostatos y una vez estos fueron allegado a la entidad y se procedió a realizar la instalación de los mismos, se verifico que se encontraban defectuosos y mal calibrados, por ende se procede a realizar la devolución de los mismos al proveedor y lograr poder adquirir un producto de alta calidad que logra cumplir con la necesidad de la entidad contratante.

Por ello, solicitamos por favor se nos conceda prorroga de tiempo del contrato hasta el día 07 de diciembre del 2023, teniendo en cuenta que el proceso de cambio de producto se encuentra en tramite.

Por ello, se solicita por favor amablemente se tenga en cuenta nuestra solicitud.

Atentamente

Derly Pineda.

DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL

Buenaventura D. E., 24 de noviembre de 2023

Señor Capitán de Corbeta
NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1
Buenaventura – Valle del Cauca

Asunto: Aval Prorroga Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023.

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, y en mi calidad de supervisor de la Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO D DE INGENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N.º 1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS., con el fin de emitir mi aval para efectuar la prórroga del plazo de ejecución de la aceptación de oferta mencionada hasta el 07 de diciembre de 2023, teniendo en cuentas las consideraciones expuestas por el contratista en su oficio de fecha 24 de noviembre de 2023 así:

- La firma contratista realizo adquisición de elementos para lograr realizar el mantenimiento contratado como lo son, cilindro hidráulico simple efecto de 10" de diámetro de 1"3/4 X 1"3/4 de diámetro vástago de 11" y los presostatos y una vez estos fueron allegado a la entidad y se procedió a realizar la instalación de los mismos, se verifico que se encontraban defectuosos y mal calibrados, por ende el contratista procedió a realizar la devolución de los mismos a su proveedor, con el fin de poder adquirir un producto de alta calidad que logre cumplir con la necesidad de la entidad.

Atentamente,

Suboficial Segundo **CRIOLLO PRECIADO YEINSON**
Supervisor Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023

PONENCIA

DE: SJ **SERRANO PALMIERI GUSTAVO ALBERTO** Comandante **ARC ISLA PALMA (E)**	**Aceptación de Oferta** No. 193-GINRED1-2023
PARA: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.1	**FECHA:** 24/11/2023

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 193-GINRED1-2023. SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N°1 E INDUSTRIAS YOLUK SAS., IDENTIFICADA CON NIT 901607601-1

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO D DE INGENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N.º 1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

Supervisor:	S2 Criollo Preciado Yeinson Estiven
Fecha firma contrato	06/09/2023
Fecha Inicio de Ejecución	11/09/2023
Plazo ejecución	24/11/2023
Valor contrato Inicial	$ 10.262.500,00
Modificaciones al contrato	Modificatorio No. 001 – Prorroga en tiempo
Valor total del contrato	$ 10.262.500,00

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente al Aceptación de Oferta No. No. 193-GINRED1-2023, cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO D DE INGENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N.º 1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS., cordialmente me dirijo a usted con el fin de solicitar su aval, para llevar a cabo la segunda modificación de la aceptación de oferta en mención teniendo en cuentas las siguientes consideraciones así:

- Mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2023, la firma contratista INDUSTRIAS YOLUK SAS, solicita prórroga del plazo de ejecución hasta el 07 de diciembre de 2023 con base en los siguientes argumentos así:

  - ✓ La firma contratista realizo adquisición de elementos para lograr realizar el mantenimiento contratado como lo son, cilindro hidráulico simple efecto de 10” de diámetro de 1”3/4 X 1”3/4 de diámetro vástago de 11” y los presostatos y una vez estos fueron allegado a la entidad y se procedió a realizar la instalación de los mismos, se verifico que se encontraban defectuosos y mal calibrados, por ende el contratista procedió a realizar la devolución de los mismos a su proveedor, con el fin de poder adquirir un producto de alta calidad que logre cumplir con la necesidad de la entidad.

Continuación Ponencia Modificación No.003 Aceptación de Oferta No.085-GINRED1-2023

- Mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2023 el señor S2 Criollo Preciado Yeinson, Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 193-GINRED1-2023, da su aval para llevar a efectuar la cuarta modificación a la aceptación de en mención, consistente en prorrogar el plazo de ejecución hasta el 07 de diciembre de 2023.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades de mantenimientos preventivo a los diferentes bienes de las unidades adscritas a la INRED1, tomando como referencia las inconvenientes que se le han presentado al contratista INDUSTRIAS YOLUK SAS y en aras de mantener en óptimo estado de funcionamiento los diferentes equipos y maquinaria con las que cuentas las dependencias en pro de alargar su vida útil.

Lo anterior con el fin de lograr el 100% de satisfacción de la necesidad acuerdo lo expuestos desde los estudios previos en aras de fortalecer las capacidades de los diferentes equipos con los que cuentas las unidades y coadyuvar a mantener en optimo estado las instalaciones y garantizar el confort y bienestar que se logra con el correcto funcionamiento de algunos de los equipos objeto de la presente aceptación de oferta.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, se solicita:

- Prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023, hasta el día 07 de diciembre de 2023

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	
Valor del contrato:	$ 10.262.500,00
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	60 %
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para efectuar la respectiva adición presupuestal en caso de ser avalada por parte del Delegatario del Gasto, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	Tipo Gasto	Asign Intrna	Cta/Prog	SubC/ SubP	ObjG/Proy	Ord/ Spry	Rec	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN

Continuación Ponencia Modificación No.003 Aceptación de Oferta No.085-GINRED1-2023

	19023	A	02	02	02	008	007	16	SFF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 8.058.376	
	19023	A	05	01	02	008	007	16	SFF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	$ 5.656.400	

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor de la Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023, cuyo objeto es: " CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO D DE INGENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N.º 1 1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS", manifiesto mi aval para llevar a cabo la modificación consistente en efectuar prorrogar el plazo de ejecución hasta el 07 de diciembre de 2023 con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades de mantenimientos contratadas.

Suboficial Segundo **CRIOLLO PRECIADO YEINSON**
Supervisor Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023

7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente me permito someter a consideración del señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, Delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Modificación No. 002 a la Aceptación de Oferta No.193-GINRED1-2023, celebrado entre la Intendencia Regional Dimar No.1 y la firma contratista INDUSTRIAS YOLUK SAS.

Atentamente,

SJ **SERRANO PALMIERI GUSTAVO ALBERTO**
Comandante **ARC ISLA PALMA (E)**