ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social
Modalidad: Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
Subdirección Local para la Integración Social: Suba
Fecha Elaboración Hoja de Ruta: 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022
Fecha Inicio Operación: 15/09/2022
Fecha Final Operación: 31/12/2022
Días de Atención: 106
Cupos Contratados: 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza
Nombre Asociado/Contratista: Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Hoja de Ruta				
01. Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	1. Construcción de la hoja de ruta del componente inclusión social, ambiental y productiva, en el formato establecido por la SDIS. 2. Enviar hoja de ruta (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive), al día quinto (5) de operación. 3. Cargar en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, el soporte (Captura de pantalla en formato PDF cargada en OneDrive).	1. Lectura formato anexo técnico. 2. Diligenciamiento de formato Hoja de Ruta, establecido por la SDIS.	Hoja de ruta componente inclusión social ambiental y productiva, cargada en el OneDrive	20/09/2022
02. Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	1. Elaborar, enviar y cargar en OneDrive (Formato Excel) programación de actividades a ejecutar primer mes: Al día quinto día (5) de operación; a partir del segundo mes: Último día de operación del mes inmediatamente anterior; 2. Realizar envío de las modificaciones de la programación mensual de actividades , dirigido al profesional local del Proyecto 7745 "Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social" 3. Realizar cargues en OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social Ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	1. Establecer las actividades mensuales del componente inclusión social, ambiental y productiva del comedor, según lineamientos establecidos en el anexo técnico. 2. Diligenciamiento del formarto de programación mensual de actividades del componente inclusión social, ambiental y productiva, establecido por la SDIS.	Programación mensual de actividades (incluyendo modificaciones cuando se presenten), cargada en el OneDrive	20/09/2022 · 30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 26/12/2022
03. Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico	1. Elaborar, enviar y cargar en OneDrive programación de actividades a ejecutar con el rubro primer mes: Al día quinto (5) de operación; a partir del segundo mes: Último día de operación del mes inmediatamente anterior; 2. Realizar envío de las modificaciones de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente, dirigido al profesional local del Proyecto 7745 "Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social" 3. Realizar cargues en OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social Ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	1.Conocer el rubro asignado 2.Determinar el presupuesto a invertir en las actividades del Componente Inclusión Social Ambiental y Productiva. 3.Elaborar la programación y enviarla al profesional local e interventoria	Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente Inclusión Social Ambiental (incluyendo modificaciones cuando se presenten) , Enviar vía correo electrónico a la supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico y cargada en el OneDrive	20/09/2022 · 30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 26/12/2022
Eje 1. Articulación Intrainstitucioinal, Interinstitucional e Intersectorial				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social
Modalidad: Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
Subdirección Local para la Integración Social: Suba
Fecha Elaboración Hoja de Ruta: 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022
Fecha Inicio Operación: 15/09/2022
Fecha Final Operación: 31/12/2022
Días de Atención: 106
Cupos Contratados: 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza
Nombre Asociado/Contratista: Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
04. Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	1. Identificación y actualización permanente de la oferta existente en las institucionesnacionales, distritales y locales a partir del día quince(15) de operación. 2. Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social, los intereses y necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, iniciando el día quince (15) de operación y hasta cinco (5) días de operación antes de la finalización del convenio 3. Cargue al One DRIVE	1.Identificar las instituciones ubicadas en el territorio. 2. Establecer contacto con las instituciones ubicadas en el territorio. 3. Consolidar el directorio institucional en el formato establecido por la SDIS. 4. Cargues en OneDrive en carpeta del componente inclusión social ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento)	Formato identificación de intereses y necesidades, actas y listados de Mesa Local de Inclusión social	Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5) **1/10/2022** (Mes: Oct. 2022, 1) · **31/10/2022** (Mes: Oct. 2022, 5) · **30/11/2022** (Mes: Nov. 2022, 5) · **26/12/2022** (Mes: Dic. 2022, 4)
05. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	1.Elaboración de matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstrucional y intersectorial al dias (15) y mensualmente en la mesa de inclusión social 2. Articular con instuciones, entidades nacionales, distritales y locales según nececidades identificadas en ls hogares/ familia del CC-CP 3. Socializar en la mesa local de inclusión social la identificación de necesidades de intereses.	1. Realizar la identificación de necesidades e intereses de la población beneficiaria del comedor cocina popular. 2.Elaborar de matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstrucional y transectorial. 3. Socializar en la mesa local de inclusión social la identificación de necesidades de intereses.	Matriz gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional y intersectorial, cargar en OneDrive, actas y listados de Mesa Local de Inclusión social	**1/10/2022** · **31/10/2022** · **30/11/2022** · **26/12/2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO HOJA DE RUTA**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022 **Fecha Inicio Operación:** 15/09/2022 **Fecha Final Operación:** 31/12/2022 **Días de Atención:** 106 **Cupos Contratados:** 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza **Nombre Asociado/Contratista:** Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Eje 2. Sensibilización para la Inclusión Social				
06. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Contextualización al participante y su hogar/familia	1. Contextualizar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, por medio de la socialización del perfil del Proyecto 7745	Contextualización a los hogares/familias en la modalidad. Instrumento Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022
	Lectura de Realidades	1 . Contactar a los núcleos familiares para el diligenciamiento del formato. 2. Identificar intereses , problematicas, necesidades, potencialidades y capaciades individuales y colectivas del hogar/ fmailia perteneciente al Comedor Comunitario- Cocina Popular por medio del dialogo 3. Recopilar la información requerida para construcción de la lectura de realidades con el 100% de los hogares/familias participantes.	Instrumento Lectura de realidades diligenciado, cargada en el OneDrive Formato testigo documental para documentos electronicos	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022
	Concertación del Contrato Social Familiar	1. Se diligenciará el instrumento lectura de la realidades y se concertará un (1) contrato social con cada hogar/familia. 2. Realizar cargue en la carpeta One Drive del componente. 3. Presentar y elaborar reporte final del instrumento lectura realidades - contrato social familiar en los formatos establecidos. 4. Diligenciar y archivar el formato de testigo documental para documentos electronicos en las historias sociales de los hogares/familia.	Instrumento Lectura de realidades diligenciado, cargada en el OneDrive Formato testigo documental para documentos electronicos	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO HOJA DE RUTA**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social
Modalidad: Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
Subdirección Local para la Integración Social: Suba
Fecha Elaboración Hoja de Ruta: 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022
Fecha Inicio Operación: 15/09/2022
Fecha Final Operación: 31/12/2022
Días de Atención: 106
Cupos Contratados: 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza
Nombre Asociado/Contratista: Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Eje 3. Reconocimiento de Capacidades				
Acción para la Inclusión Social 6. Referenciación				
07. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	1. Realizar referenciación en formato establecido. 2. Consolidar en medio digital PDF las referenciaciones. 3. Referenciaciones en físico para los participantes 4.Realizar cargue en OneDrive de las referenciaciones.	1. Realizar referenciación a los participantes y su hogar/familia y entrega en físico. 2. Consolidación de información producto del análisis del instrumento lectura de la realidades y contrato social familiar. 3. Consolidar en medio digital formato PDF.	Referenciaciones Cargue en OneDrive de las referenciaciones.	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022
Acción para la Inclusión Social 7. Análisis Sociodemográfico				
08. Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	1. Plasmar el analisis sociodemográfico en documento diseñado por la SDIS. 2. Cargar insumos fuentes de verificación en la carpeta OneDrive del componente de inclusión social ambiental y productiva.	1. Diligenciar los formatos establecidos para consolidación del análisis sociodemográfico. 2. Realizar análisis y consolidar resultados en instrumento análisis sociodemográfico. 3. Contar con los soportes fuentes de verificación. 4. Cargar reportes e insumos fuente de verificación en la carpeta OneDrive del componente de inclusión social ambiental y productiva.	Documento Análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cargar en el OneDrive.	20/12/2022
Eje 4. Fortalecimiento de Capacidades				
Acción para la Inclusión Social 8. Agricultura Urbana Orgánica en casa				
09. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	1. Realizar diagnostico de agricultura urbana en casa 2. Identificar los participantes interesados en vincularse a los procesos de agricultura urbana. y enviwar reporte en la sexta semana de ejecucion 3.Vincular al 5% de la población participante en los procesos de agricultura urbana en casa. 4. Desarrollar con la comunidad las herramientas pedagogicas establecidas por la SDIS. 5. Promover la generacion de espacios para la implementación de los procesos de agricultura urbana en articulación con otras entidades distritales y la gestión articulada de campañas. 6. Elaborar reporte mensual en formato reporte agricultura urbana en casa. 7.Recopilar entregables de las guías el ultima día de operación de cada mes 7 Cargar en archivo OneDrive	1. Implementar diagnóstico de agricultura urbana. 2. Vincular, generar y concertar espacios y medios para llevar a cabo las actividades de agricultura urbana, en cada uno de sus modulos y acciones.. 3. Consolidar información e insumos fuentes de verificaicón. 4. Recopilar entregables de guías de trabajo 4. Cargar cada uno de los soportes en carpeta OneDrive.	Diagnostico de agricultura urbana en casa. Envio diagnóstico de agricultura urbana. Entregables de guias de trabajo Fichas y listados de participación Envio reporte mensual en formato reporte agricultura urbana en casa y cargar al OneDrive	22/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social
Modalidad: Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
Subdirección Local para la Integración Social: Suba
Fecha Elaboración Hoja de Ruta: 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022
Fecha Inicio Operación: 15/09/2022
Fecha Final Operación: 31/12/2022
Días de Atención: 106
Cupos Contratados: 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza
Nombre Asociado/Contratista: Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Acción para la Inclusión Social 9. Transformación de Alimentos				
10. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	1. Identificar entidades que promuevan y foralezcan acciones y procesos de transformación de alimentos. 2. Realizar proceso de articulación intrainstitucional (CDC) e interinstitucional (SENA - Subred de servicios de salud), para el proceso de capacitación y certificación en manipulación de alimentos. 3. Vincular a los participantes interesados en hacer parte del proceso transformación de alimentos correspondiente al 5% de los participantes del comedor. 4. Consolidar base de datos de participantes vinculados a proceso de transformación de alimentos. 5. A partir del tercer mes de ejecución del convenio y hasta 10 dias antes de la finalización del mismo implementar procesos de transformaicòn de alimentos. 6. Cargar fichas de registro de actividades, listados de participacion y certificados de manipulacón de alimentos el ultimo dia de operación de cada mes.	1. Establecer convenios con las entidades pertinentes para llevar a cabo los procesos de formación para la transformación y campañas en relación a la transformación y aprovechamiento de alimentos. 2. Vincular, generar y concertar espacios y medios para llevar a cabo las actividades de formación, transformación y aprovechamiento de alimentos. 3. Consolidar información e insumos fuentes de verificaicón. 4. Cargar cada uno de los soportes en carpeta OneDrive.	Fichas de registro de actiividades , listados de participación y certifiacdos de manipulación de alimentos y cargar al OneDrive.	22/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022
Acción para la Inclusión Social 10. Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales				
11. Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	1. Realizar plan de actividades transformación de imaginarios socioculturales 2. Vincular a los participantes i transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular 3. Realizar el cargue de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popula.	1. Realizar plan de actividades transformación de imaginarios socioculturales 2. Vincular a los participantes i transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular 3. Realizar el cargue de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popula	Plan de Transformacion de Imaginarios socioculturales,	30/09/2022
12. Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	1. Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular 2.Realizar el cargue de reporte transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popula.	1. Establecer convenios con las entidades pertinentes para llevar a cabo transformación de imaginarios socioculturales 2. Vincular, generar y concertar espacios y medios para llevar a cabo las actividades de transformación de imaginarios socioculturales 3. Consolidar información e insumos fuentes de verificaicón. 4. Cargar soportes en la carpeta OneDrive.	Fichas de registro y listados de participacion. Registro fotografico y cargue al OneDrive	17/10/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 20/12/2022
Eje 5. Diversidad y Cultura				
Acción para la Inclusión Social 10. Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional				
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	1. Realizar un encuentro local de dialogo de saberes intercultural e intergeneracional articulado y concertado en la mesa local de inclusion social.	1.Sitacion de participantes al encuentro 2.Elaboracion documento memoria del encuentro.	Documento Memoria Listados de participacion. Cargue en carpeta del componente inclusion social.	1/12/2022 · 20/12/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO HOJA DE RUTA**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social | **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares | **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba | **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022 | **Fecha Inicio Operación:** 15/09/2022 | **Fecha Final Operación:** 31/12/2022 | **Días de Atención:** 106 | **Cupos Contratados:** 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza | **Nombre Asociado/Contratista:** Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Eje 6. Acompañamiento y Seguimiento				
Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y Seguimiento al Contrato Social Familiar				
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	1.Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el contrato social, al 100% de los hogares del Comedor. 2.Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS.	1.El seguimiento se realizara cada dos meses al 100% de los participantes para revisar los acuerdos que se generan mediante el contrato social. 2.Realizar reporte bismestral el ultimo dia de operación.	Contrato social familiar diligenciado en capitulo seguimiento. Instrumento Lectura de Realidades Contrato Social Familiar y cargue en el OneDrive	20/12/2022
Actividades Transversales				
15.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, deacuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	1.Realizar de manera permanente a partir del primer día de operación hasta cinco (5) días de operación antes de la finalización del convenio. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente 2.Enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado. 3. Cargarlo en el ONE DRIVE en la carpeta del componente inclusion social de la direccion de nutricion y abastecimiento.	1.Enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Reporte de participanes que evidencien motivos de egreso. Ficha SIRBE sección G. Reporte de participantes que evidencien mortivos de egreso. Soporte de seguimiento. Envio del reporte cargado en One Drive.	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 24/12/2022
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	1. Realizar seguimiento permanente a partir del primer dia de operación hasta 5 dias de operación antes de la finalizacion del convenio.	1. De manera mensual se enviara a profesional local proyecto 7745 reporte de casos de familias con incumplimiento en acuerdos.	Reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS. enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745 Reporte de casos de participantes que incurran en faltas graves, Soportes de seguimiento Soporte cargue en one drive.	30/09/2022 · 31/10/2022 · 30/11/2022 · 24/12/2022
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	1.Realizar seguimiento permanente a partir del primer dia de operación hasta 5 dias de operación antes de la finalizacion del convenio. 2. Enviar los días 15 y 30 de cada mes	1. Se realiza seguimiento y reporte de novedades los días 15 y 30 de cada mes	Actualizacion de informacion diligenciada en la ficha SIRBE. Enviar reporte quincenal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745 Fichas SIRBE vigente diligenciada. Soportes de documentos actualizados copia de documentos de identidad.soporte envio de reporte via coreo electronico. Cargue al OneDrive	30/09/2022 · 15/10/2022 · 31/10/2022 · 15/11/2022 · 30/11/2022 · 15/12/2022
18. Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	1. Participar en los espacios convocados por la Secretaria de Integracion Social.	1. Asistir de manera presencial o virtual a los espacios que se convoquen a nivel local y distrital. 2. Contar con las actas de los espacios convocados. 3. Realizar el cargue de los mismos en One drive.	Participacion del Profesional de inclusion social en espacios convocados por la SDIS. Listados de participacion medio magnetico formato PDF cargadas en one drive.	15/09/2022 · 31/12/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO HOJA DE RUTA**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 31/10/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7185/2022 **Fecha Inicio Operación:** 15/09/2022 **Fecha Final Operación:** 31/12/2022 **Días de Atención:** 106 **Cupos Contratados:** 300

Nombre Unidad Operativa: 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza **Nombre Asociado/Contratista:** Asociación Integral para la paz -ASOINPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Laura Viviana Guio Zuleta

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Vega

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
19. Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	1.Registrar en el sistema de informacion misional SIRBE,la informacion generada desde el componente de inclusion social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo tecnico. 2. Cargar en el archivo de Onedrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente inclusión, de acuerdos con los tiempos establecidos en el anexo tecnico para cada una de las actividades realizadas.	1. La información generada se realizara el cargue en el onedrive el último dia habil de cada mes durante el tiempo que dure la ejecución del convenio actual y hasta 5 dias antes de terminación del mismo.	La información generada se realizara el cargue en el onedrive el último día habil de cada mes durante el tiempo que dure la ejecución del convenio actual y hasta 5 dias antes de terminacion del mismo.	15/09/2022 … 20/12/2022
20. Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión Social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	1. Realizar cargue en OneDrive de las evidencias y soportes de acciones realizadas en el marco del componente inclusion social	1. Realizar cargue en OneDrive de las evidencias y soportes de acciones realizadas en el marco del componente inclusion social	Archivos cargados en la carpeta del componete Inclusion Social.	30/09/2022 … 15/12/2022

Cronograma

Mes: Julio 2022					Mes: Agos. 2022					Mes: Sep. 2022					Mes: Oct. 2022					Mes: Nov. 2022					Mes: Dic. 2022					Mes: Ene. 2023					Mes: Febr. 2023					Mes: Marz. 2023				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5