ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2023-40500
Fecha: 28-03-2023 - 21:45
Folios: 1 Anexos:
Radicador: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: JEN4A

Bogotá D.C. marzo 28 de 2023

MEMORANDO

PARA: **MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS**
Líder área Administrativa y financiera DCCEE

DE: **Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES**
Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría 4146310 -22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

ASUNTO: Se remite para revisión y trámite acta parcial No. 3 Contrato de obra 4077646-22 Contratista Consorcio Constructor 2022.

Respetada Ingeniera María Ayde,

Buen día, para su revisión y trámite respectivo, adjunto los siguientes documentos para el trámite del acta parcial No. 3 del contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077646-2022, suscrito con el Contratista Consorcio Constructor 2022.

1. Oficio de solicitud de aprobación del acta interventoría.
2. Acta parcial 3 en Excel
3. Memorias de Calculo.
4. Aportes parafiscales
5. FURC
6. RUT
7. Pre Factura
8. Resolución DIAN
9. Certificación Bancaria.
10. Acta de autorización de pagos No. 3 por interventoría

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES
Apoyo a la supervisión contrato de interventoría 4146310-22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

.Proyectó: Luis Enrique Campos Torres – Apoyo a la Supervisión interventoría

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?			No.	4077646		Fecha:	19	10	2022				
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022						NIT	X	C.C.		No.	901.639.619-8					
Dirección :	CLL. 93 BIS No.19- 50 OF.105						Teléfonos	601-2572405									
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente							NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte				Entidad donde realiza el aporte					NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.									Banco								

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	8	8	0	8	3	8	6	7	7							Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial				
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar						
Beneficiario									NIT		C.C.		No.		
Cuenta Bancaria									Banco				Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso. NOTA 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. NOTA 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

Fecha Acta de Inicio	3	1	2023	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 11.419.923.186,00			Valor adición(es)						Valor total compromiso	$ 11.419.923.186,00				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Periodo a pagar	De	Fecha	3	3	2023	A:	Fecha	2	4	2023			
Recibo a Satisfacción No	4077646/3	→	Fecha	2	4	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4847-22	07	O230116011300000 0763802001	10				$ 157.640.658			$ 157.640.658
TOTAL							$ 157.640.658			$ 157.640.658
Valor en Letras	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISIENTOS CUARENTA MIL SEISIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L						Total a Pagar		$ 157.640.658,00	

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	FELIPE ANDRES LEON HERNANDEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED					
Fecha elaboración	17	4	2023	Ext: 3142		Fecha aprobación 17 04 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADO POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 03

CONTRATO DE OBRA No. 4077646 / 22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	**OBJETO:**	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10				
DIRECCION :	CALLE 93 BIS No. 19-50 OFICINA 105						
C.C. ó NIT :	901639619-8	**ESTABLECIMIENTOS :**	920-844-832-904-914	**PLAZO INICIAL**	:	11 MESES	
TELEFONO :	257 2405	**LOCALIZACION :**	KENNEDY Y FONTIBON	**FECHA INICIACION**	:	3 de enero de 2023	
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCEL	**VR. INICIAL :**	$ 11.419.923.186,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	:	2 de diciembre de 2023	
DIRECCION :	Av. 15 # 124-29 Oficina 601	**ANTICIPO :**		**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT.)**	:		
C.C. ó NIT :	901649204-0	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO**	:		
TELEFONO :	466 0395	**VR. FINAL :**	$ 11.419.923.186,00	**PLAZO TOTAL**	:	11 MESES	
				FECHA FINAL	:	2 de diciembre de 2023	

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-Jun-22	4847	20-oct-22	$ 11.419.923.186,00	$ 10.974.825.702,00	$ 157.640.658,00	$ 10.817.185.044,00
TOTAL				$ 11.419.923.186,00	$ 10.974.825.702,00	$ 157.640.658,00	$ 10.817.185.044,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 157.640.658,00 SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	920 - VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE								$ 10.159.684,87		$ 10.159.684,87	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				20,99	$ 67.293,94	20,99	$ 67.293,94	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				56,30	$ 1.992.457,00	56,30	$ 1.992.457,00	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				37,59	$ 1.559.007,66	37,59	$ 1.559.007,66	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.982,00				23,41	$ 491.188,62	23,41	$ 491.188,62	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00				23,09	$ 569.514,85	23,09	$ 569.514,85	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.022,00				53,17	$ 745.549,74	53,17	$ 745.549,74	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.873,00				35,73	$ 316.960,83	35,73	$ 316.960,83	
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 13.937,00				1,00	$ 13.937,00	1,00	$ 13.937,00	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				6,91	$ 181.166,38	6,91	$ 181.166,38	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.937,00				2,08	$ 28.988,96	2,08	$ 28.988,96	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				8,00	$ 118.512,00	8,00	$ 118.512,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.801,00				10,05	$ 168.850,05	10,05	$ 168.850,05	
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.569,00				6,40	$ 67.641,60	6,40	$ 67.641,60	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 22.906,00				12,02	$ 275.330,12	12,02	$ 275.330,12	
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00				1,26	$ 130.471,74	1,26	$ 130.471,74	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 95.471,00				2,34	$ 223.402,14	2,34	$ 223.402,14	
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 106.558,00				23,37	$ 2.490.260,46	23,37	$ 2.490.260,46	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.667,00				45,57	$ 394.955,19	45,57	$ 394.955,19	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2		$ 44.538,00				12,28	$ 546.926,64	12,28	$ 546.926,64	
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 115.491,00				1,32	$ 152.452,08	1,32	$ 152.452,08	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.451,00				19,50	$ 1.334.794,50	19,50	$ 1.334.794,50	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 63.355,00				4,00	$ 253.460,00	4,00	$ 253.460,00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36.887,00				11,80	$ 435.266,60	11,80	$ 435.266,60	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69.240,00				3,00	$ 207.720,00	3,00	$ 207.720,00	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.577,00				27,60	$ 402.325,20	27,60	$ 402.325,20	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 45.351,00				8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 45.351,00				8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 138.022,00				8,00	$ 1.104.176,00	8,00	$ 1.104.176,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 71.750,00				8,00	$ 574.000,00	8,00	$ 574.000,00	
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 47.536,00				1,00	$ 47.536,00	1,00	$ 47.536,00	
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 511.487,00				1,00	$ 511.487,00	1,00	$ 511.487,00	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 701.191,00				1,00	$ 701.191,00	1,00	$ 701.191,00		
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 32.674,00				2,00	$ 65.348,00	2,00	$ 65.348,00		
4.8.8	REINVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 63.127,00				2,00	$ 126.254,00	2,00	$ 126.254,00		
4.11.22	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 19.478,00				11,00	$ 214.258,00	11,00	$ 214.258,00		
4.11.23	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 6.907,00				13,00	$ 89.791,00	13,00	$ 89.791,00		
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				53,17	$ 1.776.994,57	53,17	$ 1.776.994,57		
	914 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A						$ 10.917.412,40		$ 15.577.134,47		$ 26.494.546,87		
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				114,81	$ 368.080,86	114,81	$ 368.080,86		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				13,80	$ 488.382,00	13,80	$ 488.382,00		
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H =0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				28,79	$ 1.194.036,46	28,79	$ 1.194.036,46		
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 55.585,00				52,89	$ 2.939.890,65	52,89	$ 2.939.890,65		
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.510,00		61,92	$ 1.889.179,20	52,89	$ 1.613.673,90	114,81	$ 3.502.853,10		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00		15,44	$ 380.827,60	68,54	$ 1.690.539,10	83,98	$ 2.071.366,70		
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.022,00				180,64	$ 2.532.934,08	180,64	$ 2.532.934,08		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.871,00				180,64	$ 1.602.457,44	180,64	$ 1.602.457,44		
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 13.937,00				26,20	$ 365.149,40	26,20	$ 365.149,40		
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				20,16	$ 528.554,88	20,16	$ 528.554,88		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				49,00	$ 725.886,00	49,00	$ 725.886,00		
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.881,00		105,00	$ 1.764.105,00			105,00	$ 1.764.105,00		
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.591,00		39,00	$ 335.049,00			39,00	$ 335.049,00		
1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16.801,00				49,90	$ 838.369,90	49,90	$ 838.369,90		
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00		126,00	$ 1.675.674,00			126,00	$ 1.675.674,00		
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 22.906,00				7,00	$ 160.342,00	7,00	$ 160.342,00		
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 45.189,00		63,00	$ 2.846.907,00			63,00	$ 2.846.907,00		
3.3.4	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO ASATISFACCIÓN)	UN		$ 17.424,00		20,00	$ 348.480,00			20,00	$ 348.480,00		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 138.022,00		7,00	$ 966.154,00			7,00	$ 966.154,00		
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 71.750,00		7,00	$ 502.250,00			7,00	$ 502.250,00		
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 61.251,00		1,00	$ 61.251,00			1,00	$ 61.251,00		
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 47.536,00		1,00	$ 47.536,00			1,00	$ 47.536,00		
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 1.832,00				370,00	$ 677.840,00	370,00	$ 677.840,00		
	914 - RODRIGO ARENAS BETANCOURT SEDE A SIMON BOLIVAR						$ 17.735.109,71		$ 56.569.806,28		$ 74.304.916,00		
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				17,79	$ 57.034,74	17,79	$ 57.034,74		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				6,00	$ 212.340,00	6,00	$ 212.340,00		
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 56.847,00				2,00	$ 113.694,00	2,00	$ 113.694,00		
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.982,00				17,69	$ 371.171,58	17,69	$ 371.171,58		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00				4,86	$ 119.871,90	4,86	$ 119.871,90		
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.022,00				40,74	$ 571.256,28	40,74	$ 571.256,28		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.871,00				40,74	$ 361.404,54	40,74	$ 361.404,54		
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00		2,31	$ 60.563,58	5,75	$ 150.753,50	8,06	$ 211.317,08		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				13,00	$ 192.582,00	13,00	$ 192.582,00		
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.650,00		3,04	$ 68.856,00			3,04	$ 68.856,00		
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.020,00				1,20	$ 21.624,00	1,20	$ 21.624,00		
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.885,00				277,36	$ 5.792.663,60	277,36	$ 5.792.663,60		
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		$ 136.312,00		1,00	$ 136.312,00			1,00	$ 136.312,00		
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.259,00				9,00	$ 119.331,00	9,00	$ 119.331,00		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00		56,82	$ 755.649,18	18,00	$ 239.382,00	74,82	$ 995.031,18			
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 22.905,00		6,03	$ 138.123,18	50,07	$ 1.146.903,42	56,10	$ 1.285.026,60			
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.912,00		2,55	$ 20.175,60	5,00	$ 39.560,00	7,55	$ 59.735,60			
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.667,00		17,16	$ 148.725,72	45,45	$ 393.915,15	62,61	$ 542.640,87			
3.3.4	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO ASATISFACCIÓN)	UN		$ 17.424,00		40,00	$ 696.960,00	25,00	$ 435.600,00	65,00	$ 1.132.560,00			
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 14.186,00		14,00	$ 198.604,00			14,00	$ 198.604,00			
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2-1/2"	UN		$ 42.814,00		2,00	$ 85.628,00			2,00	$ 85.628,00			
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 16.462,00		4,76	$ 78.392,44	12,00	$ 197.628,00	16,76	$ 276.020,44			
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.577,00		5,65	$ 82.360,05	6,00	$ 87.462,00	11,65	$ 169.822,05			
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.113,00				19,43	$ 235.355,59	19,43	$ 235.355,59			
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4.146,00				10,00	$ 41.460,00	10,00	$ 41.460,00			
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 45.351,00				7,00	$ 317.457,00	7,00	$ 317.457,00			
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 45.351,00				6,00	$ 272.106,00	6,00	$ 272.106,00			
4.6.7	REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" A 3/4"	UN		$ 48.533,00				13,00	$ 630.929,00	13,00	$ 630.929,00			
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN		$ 67.049,00		2,00	$ 134.098,00			2,00	$ 134.098,00			
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 34.822,00				37,73	$ 1.313.834,06	37,73	$ 1.313.834,06			
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2		$ 43.298,00				259,72	$ 11.375.216,56	259,72	$ 11.375.216,56			
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 15.903,00		47,96	$ 748.319,88	22,58	$ 352.315,74	70,54	$ 1.100.635,62			
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 55.956,00		2,20	$ 123.103,20	22,58	$ 1.263.486,48	24,78	$ 1.386.589,68			
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2		$ 82.345,00				64,59	$ 5.318.663,55	64,59	$ 5.318.663,55			
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M		$ 11.729,00										
7.2.68	AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A E=5CM).	M3		$ 1.073.467,00				0,89	$ 955.385,63	0,89	$ 955.385,63			
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 821.380,00										
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 314.067,00		3,00	$ 942.201,00			3,00	$ 942.201,00			
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		$ 30.333,00				2,00	$ 60.666,00	2,00	$ 60.666,00			
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 24.861,00				1,00	$ 24.861,00	1,00	$ 24.861,00			
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.067.880,00		5,00	$ 5.339.400,00			5,00	$ 5.339.400,00			
12.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO. ANCHO 50 CM	M		$ 1.147.548,00		3,00	$ 3.442.644,00			3,00	$ 3.442.644,00			
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UN		$ 906.804,00		1,00	$ 906.804,00			1,00	$ 906.804,00			
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00		20,38	$ 681.119,98			20,38	$ 681.119,98			
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.206,00		12,63	$ 192.556,98			12,63	$ 192.556,98			
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 46.972,00				87,75	$ 4.121.793,00	87,75	$ 4.121.793,00			
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 19.634,00		19,56	$ 384.041,04			19,56	$ 384.041,04			
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17.683,00		11,49	$ 203.177,67			11,49	$ 203.177,67			
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.751,00		5,38	$ 63.220,38			5,38	$ 63.220,38			
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 57.899,00				277,36	$ 16.058.866,64	277,36	$ 16.058.866,64			
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2		$ 51.944,00										
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2		$ 12.637,00				277,36	$ 3.504.998,32	277,36	$ 3.504.998,32			
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00		277,36	$ 2.127.073,84			277,36	$ 2.127.073,84			
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.018,00				13,00	$ 78.234,00	13,00	$ 78.234,00			
	041- SAN JOSE CASTILLA - SEDE CVISION COLOMBIA						$ -		$ 43.394.109,52		$ 48.364.101,52			
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				198,00	$ 634.788,00	198,00	$ 634.788,00			
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				151,71	$ 5.369.016,90	151,71	$ 5.369.016,90			
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				7,68	$ 318.520,32	7,68	$ 318.520,32			
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 55.585,00				17,61	$ 978.851,85	17,61	$ 978.851,85			
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.421,00				9,27	$ 124.412,67	9,27	$ 124.412,67			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				1,76	$ 46.143,68	1,76	$ 46.143,68			
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.937,00				2,50	$ 34.842,50	2,50	$ 34.842,50			
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.067,00				14,69	$ 426.994,23	14,69	$ 426.994,23			
1.2.38	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 102.560,00				5,00	$ 512.800,00	5,00	$ 512.800,00			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
1.2.39	DESMONTE DE CANECAS DE BASURA INCLUYE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 33.348,00				2,00	$ 66.696,00	2,00	$ 66.696,00			
1.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40	M2		$ 14.318,00				1,22	$ 17.467,96	1,22	$ 17.467,96			
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.593,00				6,00	$ 51.546,00	6,00	$ 51.546,00			
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.259,00				0,40	$ 5.303,60	0,40	$ 5.303,60			
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M		$ 11.539,00				1,20	$ 13.846,80	1,20	$ 13.846,80			
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00				222,00	$ 2.952.378,00	222,00	$ 2.952.378,00			
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 74.916,00				22,60	$ 1.693.101,60	22,60	$ 1.693.101,60			
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3		$ 28.632,00				8,99	$ 257.401,68	8,99	$ 257.401,68			
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 45.189,00				28,46	$ 1.286.078,94	28,46	$ 1.286.078,94			
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$ 47.146,00				14,06	$ 662.872,76	14,06	$ 662.872,76			
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 17.180,00				2,73	$ 46.901,40	2,73	$ 46.901,40			
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3		$ 95.471,00				16,54	$ 1.579.090,34	16,54	$ 1.579.090,34			
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 768.943,00				0,62	$ 476.744,66	0,62	$ 476.744,66			
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 80.905,00				12,00	$ 970.860,00	12,00	$ 970.860,00			
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 91.837,00				12,00	$ 1.101.984,00	12,00	$ 1.101.984,00			
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 88.367,00				11,02	$ 973.804,34	11,02	$ 973.804,34			
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 106.558,00				19,13	$ 2.038.454,54	19,13	$ 2.038.454,54			
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.912,00				242,75	$ 1.920.638,00	242,75	$ 1.920.638,00			
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.667,00				46,36	$ 401.802,12	46,36	$ 401.802,12			
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 115.494,00				21,14	$ 2.441.543,16	21,14	$ 2.441.543,16			
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.451,00				32,66	$ 2.235.609,66	32,66	$ 2.235.609,66			
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.577,00				26,73	$ 389.643,21	26,73	$ 389.643,21			
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 138.022,00				1,00	$ 138.022,00	1,00	$ 138.022,00			
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 71.750,00				2,00	$ 143.500,00	2,00	$ 143.500,00			
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 511.487,00				4,00	$ 2.045.948,00	4,00	$ 2.045.948,00			
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 32.674,00				1,00	$ 32.674,00	1,00	$ 32.674,00			
9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M		$ 796.729,00				20,00	$ 15.934.580,00	20,00	$ 15.934.580,00			
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286,00				242,10	$ 69.240,60	242,10	$ 69.240,60			
	SUB-TOTAL BLOQUE 1						$ 16.774.109,91		$ 120.431.122,43		$ 137.205.232,34			
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				712,56	$ 2.284.467,36	712,56	$ 2.284.467,36			
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				49,50	$ 1.751.805,00	49,50	$ 1.751.805,00			
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 55.585,00				364,65	$ 20.269.070,25	364,65	$ 20.269.070,25			
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.510,00				332,34	$ 10.139.693,40	332,34	$ 10.139.693,40			
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00				13,89	$ 342.596,85	13,89	$ 342.596,85			
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.871,00				23,55	$ 208.912,05	23,55	$ 208.912,05			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				16,10	$ 422.109,80	16,10	$ 422.109,80			
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				5,00	$ 74.070,00	5,00	$ 74.070,00			
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 254.135,00				1,00	$ 254.135,00	1,00	$ 254.135,00			
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.569,00				283,66	$ 2.998.002,54	283,66	$ 2.998.002,54			
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00				255,26	$ 26.431.917,74	255,26	$ 26.431.917,74			
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 63.079,00		51,05	$ 3.220.182,95	36,00	$ 2.270.844,00	87,05	$ 5.491.026,95			
2.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 208.287,00				54,70	$ 11.393.298,90	54,70	$ 11.393.298,90			
2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 226.121,00				54,70	$ 12.259.418,70	54,70	$ 12.259.418,70			
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3		$ 63.428,00				145,86	$ 9.251.608,08	145,86	$ 9.251.608,08			
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.667,00										
4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 7.346,00		437,06	$ 3.210.642,76			437,06	$ 3.210.642,76			
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 150.616,00										
7.2.68	AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A E=5CM).	M3		$ 1.073.467,00		9,60	$ 10.305.283,20	9,29	$ 9.972.508,43	18,89	$ 20.277.791,63			
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				206,63	$ 6.905.781,23	206,63	$ 6.905.781,23			
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.246,00				154,05	$ 2.348.646,30	154,05	$ 2.348.646,30			
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<d<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN		$ 853.237,00				1,00	$ 853.237,00	1,00	$ 853.237,00			
	SUB-TOTAL BLOQUE 2 - SEDE EL DESCANSO						$ 59.469.347,65		$ 94.841.790,43		$ 154.330.138,19			
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00		285,08	$ 913.966,48	527,92	$ 1.692.511,52	813,00	$ 2.606.478,00			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				170,66	$ 6.039.657,40	170,66	$ 6.039.657,40			
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 287.022,00		3,68	$ 1.056.240,96	1,42	$ 407.571,24	5,10	$ 1.463.812,20			
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.605,00				388,15	$ 25.852.730,75	388,15	$ 25.852.730,75			
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				370,18	$ 15.352.845,32	370,18	$ 15.352.845,32			
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.613,00		8,53	$ 303.778,89	798,04	$ 28.420.598,52	806,57	$ 28.724.377,41			
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00		34,44	$ 849.462,60	87,45	$ 2.156.954,25	121,89	$ 3.006.416,85			
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.022,00		17,23	$ 241.599,06	47,29	$ 663.100,38	64,52	$ 904.699,44			
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.871,00		12,70	$ 112.661,70	64,55	$ 572.623,05	77,25	$ 685.284,75			
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18.086,00		14,00	$ 253.204,00			14,00	$ 253.204,00			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				35,81	$ 938.866,58	35,81	$ 938.866,58			
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			$ 13.937,00				71,73	$ 999.701,01	71,73	$ 999.701,01			
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				21,00	$ 311.094,00	21,00	$ 311.094,00			
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.801,00		127,26	$ 2.138.095,26	27,11	$ 455.475,11	154,37	$ 2.593.570,37			
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.067,00		258,42	$ 7.511.494,14			258,42	$ 7.511.494,14			
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.650,00				363,21	$ 8.226.706,50	363,21	$ 8.226.706,50			
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.020,00				0,99	$ 17.839,80	0,99	$ 17.839,80			
1.2.38	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 102.560,00				4,00	$ 410.240,00	4,00	$ 410.240,00			
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.036,00				47,00	$ 236.692,00	47,00	$ 236.692,00			
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 254.135,00				1,00	$ 254.135,00	1,00	$ 254.135,00			
1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16.801,00				5,01	$ 84.173,01	5,01	$ 84.173,01			
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.259,00		3,68	$ 48.793,12			3,68	$ 48.793,12			
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.569,00				87,48	$ 924.576,12	87,48	$ 924.576,12			
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00		165,13	$ 17.099.046,37			165,13	$ 17.099.046,37			
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 63.079,00		110,09	$ 6.944.367,11			110,09	$ 6.944.367,11			
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 45.189,00		5,49	$ 248.087,61			5,49	$ 248.087,61			
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 95.471,00		28,66	$ 2.736.198,86			28,66	$ 2.736.198,86			
2.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 208.287,00										
2.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3		$ 63.428,00		95,80	$ 6.076.402,40			95,80	$ 6.076.402,40			
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 88.367,00		256,02	$ 22.623.719,34			256,02	$ 22.623.719,34			
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 122.753,00		102,78	$ 12.616.553,34			102,78	$ 12.616.553,34			
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.667,00		735,55	$ 6.375.011,85			735,55	$ 6.375.011,85			
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 32.674,00		2,00	$ 65.348,00			2,00	$ 65.348,00			
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2		$ 43.798,00		256,02	$ 11.213.163,96			256,02	$ 11.213.163,96			
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				87,48	$ 2.923.669,08	87,48	$ 2.923.669,08			
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286,00		74,10	$ 21.192,60			74,10	$ 21.192,60			
	IO1 - INTEGRADO DE FONTIBÓN SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN						$ 11.227.941,75		$ 42.295.023,47		$ 53.522.965,48			
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				39,79	$ 127.566,74	39,79	$ 127.566,74			
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00		3,50	$ 123.865,00	5,40	$ 191.106,00	8,90	$ 314.971,00			
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				21,19	$ 878.834,06	21,19	$ 878.834,06			
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.510,00				42,20	$ 1.287.522,00	42,20	$ 1.287.522,00			
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00				7,85	$ 193.620,25	7,85	$ 193.620,25			
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.022,00				33,65	$ 471.840,30	33,65	$ 471.840,30			
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.871,00				30,29	$ 268.702,59	30,29	$ 268.702,59			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.218,00				6,21	$ 162.813,78	6,21	$ 162.813,78			
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.937,00				1,92	$ 26.759,04	1,92	$ 26.759,04			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.814,00				11,00	$ 162.954,00	11,00	$ 162.954,00		
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.801,00				9,00	$ 151.209,00	9,00	$ 151.209,00		
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.020,00				11,53	$ 207.770,60	11,53	$ 207.770,60		
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.036,00				2,00	$ 10.072,00	2,00	$ 10.072,00		
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6.847,00				28,00	$ 191.716,00	28,00	$ 191.716,00		
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		$ 136.312,00				2,00	$ 272.624,00	2,00	$ 272.624,00		
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.259,00				28,30	$ 375.229,70	28,30	$ 375.229,70		
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00				17,14	$ 227.944,86	17,14	$ 227.944,86		
1.4.4	CORTE DE LADRILLO	UN		$ 426,00				20,00	$ 8.520,00	20,00	$ 8.520,00		
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 22.906,00				29,00	$ 664.274,00	29,00	$ 664.274,00		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 74.916,00				0,45	$ 33.712,20	0,45	$ 33.712,20		
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 45.189,00				17,81	$ 804.816,09	17,81	$ 804.816,09		
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 17.180,00				1,60	$ 27.488,00	1,60	$ 27.488,00		
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.973,00				11,34	$ 702.773,82	11,34	$ 702.773,82		
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 88.367,00				21,10	$ 1.864.543,70	21,10	$ 1.864.543,70		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.912,00				43,93	$ 347.574,16	43,93	$ 347.574,16		
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2		$ 44.538,00				13,30	$ 592.355,40	13,30	$ 592.355,40		
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN		$ 15.984,00				11,00	$ 175.824,00	11,00	$ 175.824,00		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.451,00				9,45	$ 646.861,95	9,45	$ 646.861,95		
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36.887,00				8,35	$ 308.006,45	8,35	$ 308.006,45		
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69.240,00				5,00	$ 346.200,00	5,00	$ 346.200,00		
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.577,00				14,25	$ 207.722,25	14,25	$ 207.722,25		
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.113,00				14,05	$ 170.187,65	14,05	$ 170.187,65		
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4.146,00				3,00	$ 12.438,00	3,00	$ 12.438,00		
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 45.351,00				7,00	$ 317.457,00	7,00	$ 317.457,00		
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 45.351,00				7,00	$ 317.457,00	7,00	$ 317.457,00		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 138.022,00				6,00	$ 828.132,00	6,00	$ 828.132,00		
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 71.750,00				8,00	$ 574.000,00	8,00	$ 574.000,00		
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 61.251,00				2,00	$ 122.502,00	2,00	$ 122.502,00		
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 47.536,00				2,00	$ 95.072,00	2,00	$ 95.072,00		
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 701.191,00				1,00	$ 701.191,00	1,00	$ 701.191,00		
4.11.22	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 19.478,00				11,00	$ 214.258,00	11,00	$ 214.258,00		
4.11.23	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 6.907,00				11,00	$ 75.977,00	11,00	$ 75.977,00		
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 252.021,00		1,00	$ 252.021,00			1,00	$ 252.021,00		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 144.396,00				1,00	$ 144.396,00	1,00	$ 144.396,00		
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 38.102,00		5,80	$ 220.991,60			5,80	$ 220.991,60		
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 17.970,00		5,80	$ 104.226,00			5,80	$ 104.226,00		
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 34.912,00				28,00	$ 977.536,00	28,00	$ 977.536,00		
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 265.556,00		2,00	$ 531.112,00			2,00	$ 531.112,00		
5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 47.068,00		1,00	$ 47.068,00			1,00	$ 47.068,00		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 34.822,00				43,20	$ 1.504.310,40	43,20	$ 1.504.310,40		
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 15.603,00				30,69	$ 478.856,07	30,69	$ 478.856,07		
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 55.956,00				30,69	$ 1.717.289,64	30,69	$ 1.717.289,64		
7.2.9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO = 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 42.178,00				9,43	$ 397.738,54	9,43	$ 397.738,54		
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2		$ 82.345,00				64,55	$ 5.315.369,75	64,55	$ 5.315.369,75		
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M		$ 11.729,00				28,88	$ 338.733,52	28,88	$ 338.733,52		
7.2.68	AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A E=5CM).	M3		$ 1.073.467,00				0,78	$ 837.304,26	0,78	$ 837.304,26		
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2		$ 78.883,00				25,01	$ 1.972.863,83	25,01	$ 1.972.863,83		
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	M2		$ 58.095,00		1,00	$ 58.095,00			1,00	$ 58.095,00		
8.1.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE CENEFA EN ENCHAPE 20 x 20 CM	M		$ 25.864,00				6,88	$ 177.944,32	6,88	$ 177.944,32		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 821.380,00					3,65	$ 2.998.037,00	3,65	$ 2.998.037,00		
9.1.33	MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)	M		$ 48.610,00					5,92	$ 287.771,20	5,92	$ 287.771,20		
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN		$ 570.170,00					1,00	$ 570.170,00	1,00	$ 570.170,00		
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 694.851,00					5,00	$ 3.474.255,00	5,00	$ 3.474.255,00		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 874.235,00					1,00	$ 874.235,00	1,00	$ 874.235,00		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 689.796,00					1,00	$ 689.796,00	1,00	$ 689.796,00		
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CINCO PIEZAS)	UN		$ 114.909,00		1,00	$ 114.909,00			1,00	$ 114.909,00		
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 314.067,00		7,00	$ 2.198.469,00			7,00	$ 2.198.469,00		
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		$ 30.333,00				4,00	$ 121.332,00	4,00	$ 121.332,00		
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 24.861,00				5,00	$ 124.305,00	5,00	$ 124.305,00		
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.067.880,00		4,00	$ 4.271.520,00			4,00	$ 4.271.520,00		
12.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO, ANCHO 50 CM	M		$ 1.147.548,00		1,50	$ 1.721.322,00			1,50	$ 1.721.322,00		
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				113,95	$ 3.808.322,95	113,95	$ 3.808.322,95		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17.683,00		13,35	$ 236.068,05			13,35	$ 236.068,05		
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.751,00		15,74	$ 184.960,74			15,74	$ 184.960,74		
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286,00				30,00	$ 8.580,00	30,00	$ 8.580,00		
16.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN POLIESTIRENO DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN		$ 5.321,00				6,00	$ 31.926,00	6,00	$ 31.926,00		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00		164,73	$ 1.263.314,37			164,73	$ 1.263.314,37		
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 1.832,00				469,80	$ 860.673,60	469,80	$ 860.673,60		
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.018,00				36,00	$ 216.648,00	36,00	$ 216.648,00		
	ATENCION DE EMERGENCIAS								$ 44.652.447,78		$ 44.652.447,78		
	CDI MARSELLA - ATENCION EMERGENCIA ELECTRICA						$ -		$ 24.378.531,07		$ 24.378.531,07		
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				100,00	$ 320.600,00	100,00	$ 320.600,00		
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.605,00				0,08	$ 5.328,40	0,08	$ 5.328,40		
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.474,00				7,44	$ 308.566,56	7,44	$ 308.566,56		
1.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40	M2		$ 14.318,00				8,99	$ 128.718,82	8,99	$ 128.718,82		
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 140.092,00				1,00	$ 140.092,00	1,00	$ 140.092,00		
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN		$ 367.575,00				1,00	$ 367.575,00	1,00	$ 367.575,00		
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.259,00				36,00	$ 477.324,00	36,00	$ 477.324,00		
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00				2,11	$ 218.488,39	2,11	$ 218.488,39		
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 531.943,00				0,34	$ 180.860,62	0,34	$ 180.860,62		
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 883.656,00				1,00	$ 883.656,00	1,00	$ 883.656,00		
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 757.419,00				1,00	$ 757.419,00	1,00	$ 757.419,00		
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X63A 50 KA	UN		$ 498.439,00				2,00	$ 996.878,00	2,00	$ 996.878,00		
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$ 44.685,00				1,00	$ 44.685,00	1,00	$ 44.685,00		
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M		$ 29.914,00				39,00	$ 1.166.646,00	39,00	$ 1.166.646,00		
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T) AWG THHN	M		$ 156.759,00				100,00	$ 15.675.900,00	100,00	$ 15.675.900,00		
5.1.101	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 834.390,00				2,00	$ 1.668.780,00	2,00	$ 1.668.780,00		
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				4,62	$ 154.405,02	4,62	$ 154.405,02		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17.683,00				6,22	$ 109.988,26	6,22	$ 109.988,26		
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286,00				20,00	$ 5.720,00	20,00	$ 5.720,00		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				100,00	$ 766.900,00	100,00	$ 766.900,00		
	CDI SAN JOSE SEDE A - ATENCION EMERGENCIA COCINA						$ -		$ 2.904.609,71		$ 2.904.609,71		
1.3.7	REPLANTEO	UN		$ 90.977,00				11,00	$ 1.000.747,00	11,00	$ 1.000.747,00		
1.3.8	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	M		$ 7.957,00				15,14	$ 120.468,98	15,14	$ 120.468,98		
6.1.44	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	UN		$ 59.342,00				11,00	$ 652.762,00	11,00	$ 652.762,00		
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN RANURADA 3"X2"	M		$ 17.780,00				15,14	$ 269.189,20	15,14	$ 269.189,20		
7.2.68	APINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A E=5CM).	M3		$ 1.073.457,00				0,19	$ 203.958,73	0,19	$ 203.958,73		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
13.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 29,466.00				9.30	$ 274,033.80	9.30	$ 274,033.80	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,669.00				50.00	$ 383,450.00	50.00	$ 383,450.00	
	ATENCION EMERGENCIAS AMBIENTALES						$ -		$ 17,169,307.00		$ 17,169,307.00	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3,206.00				96.00	$ 307,776.00	96.00	$ 307,776.00	
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286.00				192.00	$ 54,912.00	192.00	$ 54,912.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,669.00				96.00	$ 736,224.00	96.00	$ 736,224.00	
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN		$ 853,237.00				6.00	$ 5,119,422.00	6.00	$ 5,119,422.00	
21.1.3	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 853,237.00				6.00	$ 5,119,422.00	6.00	$ 5,119,422.00	
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 375,853.00				7.00	$ 2,630,971.00	7.00	$ 2,630,971.00	
21.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 680,116.00				5.00	$ 3,400,580.00	5.00	$ 3,400,580.00	
	EDI EDEMA - ATENCION CIELO RASO BAÑO						$ 1,252,697.54		$ -		$ 1,252,697.54	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3,206.00		13.18	$ 42,255.08			13.18	$ 42,255.08	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,022.00		13.18	$ 184,809.96			13.18	$ 184,809.96	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14,814.00		2.00	$ 29,628.00			2.00	$ 29,628.00	
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,569.00		13.18	$ 139,299.42			13.18	$ 139,299.42	
13.1.7	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO. (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 41,504.00		13.18	$ 547,022.72			13.18	$ 547,022.72	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 8,719.00		13.18	$ 114,916.42			13.18	$ 114,916.42	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17,683.00		13.18	$ 233,061.94			13.18	$ 233,061.94	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,669.00		20.00	$ 153,380.00			20.00	$ 153,380.00	
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6,018.00		18.00	$ 108,324.00			18.00	$ 108,324.00	

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL	$ 11,419,923,186.00	$ 157,640,658.38	$ 445,097,485.06	$ 602,738,143.44	5.28%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	([illegible])				
VALOR A PAGAR		$ 157,640,658.38	$ 445,097,485.06	$ 602,738,143.44	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		-$ 0.38	-$ 1.06	-$ 1.44	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 157,640,658.00	$ 445,097,484.00	$ 602,738,142.00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 10,817,185,044.00	SALDO POR AMORTIZAR	

PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
C.C. O NIT : 901839619-8
REP. LEGAL : ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEREZ
C.C. : 72.270.722 de Barranquilla

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERCEL
C.C. O NIT : 901849204-0
REP. LEGAL : CARLOS ENRIQUE ESCOBAR
C.C. : 80,424,760

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 03

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077646-22 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

Correspondiente al periodo: 03 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los TRES (03) días del mes de abril del 2023, se reunieron las siguientes personas: ISABEL VICTORIA LEON REYES, identificada con cedula No. 39.778.286 de Bogotá en su condición de Representante Legal de CONSORCIO INTERCEL con NIT. 901.649.204-0en calidad de Interventor, y ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cedula No. 72.270.722 de Barranquilla - Atlántico, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022, con NIT. 901.639.619-0 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($ 11.419.923.186) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCEL

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 03, el cual corresponde a un valor de ($ 157.640.658,00) CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 5,28%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

INTERVENTOR
CARLOS ENRIQUE ESCOBAR L
Representante Legal
CONSORCIO INTERCEL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 93 BIS 19 50 OF 105

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-26 / 06:27:29 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ PEREZ ALVARO ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 72270722 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

997. Fecha formalización 2023-01-26 18:27:29

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CL 93 BIS 19 50 OF 105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CERTIFICADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Los suscritos ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ identificado con C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla quien actual como representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 y ASTRID DIAZ CABEZAS identificada con CC. No. 38.235.389 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. T-84.000 de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 identificado con NIT 901.639.619-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de marzo de 2023.

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla

ASTRID DIAZ CABEZAS
CONTADORA
T.P. No. 84000-T
C.C. No. 38.235.389 de Ibagué

Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente certificamos que el cliente **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** identificado con NT **901639619-0** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **18/10/2022** con la Cuenta Ahorros **No 880-83867-7** Denominada **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** La cual se Encuentra Activa y Vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** Es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **27** de **MARZO** de **2023** en la ciudad de Riohacha.

Cordialmente,

Banco de Occidente
OFICINA RIOHACHA
PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA

PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA
Asesor de Soporte Comercial
Oficina Riohacha

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	61,92

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO	8,60	7,20								61,92	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										61,92	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.15 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	15,44

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS MUROS PARA PUERTAS NUEVO DISEÑO	1,05	2,45								2,57
	0,95	2,45								2,33
MUROS DIVISORIO BAÑOS	4,30	2,45								10,54
										-
										-
					-					-
TOTAL										15,44

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.31DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	105,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			6	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TUBERÍA SANITARIA LA BORATORIO	21,05									21,05	
TUBERIA DE COBRE LABORATORIO	19,90									19,90	
TUBERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO	11,35									11,35	
TUBERÍA HIDRAULICA LABORATORIO	26,90									26,90	
TUBERÍA HIDRAULICA LAVAMANOS	0,60			14,00						8,40	
TUBERÍA HIDRAULICA ORIALES	1,10			6,00	-					6,60	
TUBERÍA SANITARIA BAÑOS	0,60			14,00						8,40	
TUBERÍA SANITARIA BAÑOS	0,40			6,00						2,40	
TOTAL										105,00	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.41 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UND.	UND	REF.	39,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO				19,00						19,00
LABORATORIO				20,00						20,00
										-
										-
					-					-
TOTAL										39,00

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	126,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS SANITARIOS	1,50			13,00						19,50	
BAÑOS LAVAMANOS	1,50			17,00						25,50	
BAÑOS SIFONNES	1,50			11,00						16,50	
BAÑOS ORINALES	1,50			1,00						1,50	
										-	
					-					-	
TOTAL										126,00	



Observaciones: EL TOTAL FUE MULTIPLICADO POR 2 YA QUE LOS CORTES SON A CADA LADO DEL TUBO

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	63,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS SANITARIOS	1,50		-	13,00						19,50
BAÑOS LAVAMANOS	1,50			17,00						25,50
BAÑOS CIFONNES	1,50			7,00						10,50
BAÑOS ORINALES	1,50			5,00						7,50
										-
					-					-
TOTAL										63,00

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.4 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO	UND.	UND	REF.	20,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO MUJERES				5,00						20,00
										-
										-
					-					
TOTAL										20,00

CROQUIS



Observaciones	CADA TOTAL FUE MULTIPLICADO POR 4 QUE ES LA CATIDAD DE ANCLAJES QUE TIENE CADA COLUMNA

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UND.	UND	REF.	7,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS HOMBRES				4,00						4,00
BAÑOS MUJERES				8,00						3,00
				1,00						
										-
										-
					-					-
TOTAL										7,00

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022


CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UND.	UND	REF.	7,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS MUJERES				8,00						6,00	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										7,00	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.7.13 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS				1,00						1,00	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.7.14 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO				1,00						1,00	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.1.1 REPLANTEO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	
TOTAL										13,18	

Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.18 DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	
TOTAL										13,18	











Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.30 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	UNI.	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO				2,00						2,00	
TOTAL										2,00	





Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	  
TOTAL										13,18	

Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.7 PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO. (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	
TOTAL										13,18	

Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ


CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.10 ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	
TOTAL										13,18	







Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	6,40	2,06		1,00						13,18	
TOTAL										13,18	








Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	20.1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	10,00	2,00		1,00						20,00	
TOTAL										20,00	

Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: COLEGIO DISTRITAL CODEMA I.E.D	

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	20.1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.5 PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO BLOQUE IZQUIERDO	18,00	1,00		1,00						18,00	 
TOTAL										18,00	

Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA


Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA	DIA 25	MES 3	AÑO 23		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
DIRECTOR TECNICO					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.1 REPLANTEO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
	285,08									285,08	
										-	
TOTAL										285,0800	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Sumidero	7,55	0,66	0,47	1,00						2,3400
Escaleras	2,07	0,25	0,21	2,00						0,2200
Dados columnetas tarima	0,60	0,70	0,70	3,00						0,8800
Vigeta en ciclopeo Muro desplomado	4,12	0,24	0,20	1,00						0,2000
Viga en caja de inspeccion baño prescolar	1,00	0,10	0,40	1,00						0,0400
TOTAL										3,6800

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.10 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa de muro desplomado	4,40	1,70								7,4800
Placa zona Baño prescolar y cerramiento	1,50	0,70								1,0500
TOTAL										8,53

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.15 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	ALTO	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		L	a	h			
Pared Baño niños y niñas	2,06	2,22		2,00						9,15	
Matera 3	1,00	0,45		2,00						0,90	
Matera 4	1,80	0,45		2,00						1,62	
Matera 4	1,00	0,45		2,00						0,90	
Pared desplomado salon 5	4,41	2,48		2,00						21,87	
TOTAL										34,4400	







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.18 DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Caseta emisora	2,41	1,88								4,54
Baño prescolar	2,30	1,75								4,03
Baño prescolar	2,65	1,75								4,64
Baño prescolar	2,30	1,75								4,03
TOTAL										17,23

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.20 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	2,30	1,75								4,03
Baño prescolar	2,65	1,75								4,64
Baño prescolar	2,30	1,75								4,03
TOTAL										12,70

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.26 DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon prescolar	2,80									2,80
Salon prescolar	3,00									3,00
Salon 1	2,90									2,90
Salon 1	5,30									5,30
										-
										-
TOTAL										14,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.31 DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	SANITARIAS				HIDRAULICAS				REVENTILACION	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niños	14,20				27,25				15,90	57,35
Baño niños	14,20				27,25				15,90	57,35
Baño prescolar	7,47				5,09					12,56
TOTAL										127,26

CROQUIS





Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.33 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon 1	2,80	7,10								19,89	
Salon 1	5,20	7,10								36,94	
Salon 2	4,40	7,00								30,80	
Salon 2	4,20	7,00								29,40	
Salon 3	4,10	7,00								28,70	
Salon 3	6,00	7,00								42,00	
Salon 4	4,10	7,00								28,70	
Salon 4	6,00	7,00								42,00	
TOTAL										258,42	





Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.1 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Baño prescolar	0,70			4,00						2,80	
Baño prescolar	0,22			4,00						0,88	
TOTAL										3,68	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Excavacion cancha	13,90	19,80	0,60							165,13	
										-	
TOTAL										165,13	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.4 EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Excavacion cancha	13,90	19,80	0,40							110,09	
										-	
TOTAL										110,09	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Excavacion Baño niños	3,45									3,45
Excavacion Baño niños	1,04									1,04
Excavacion Baño niños	1,00									1,00
										-
TOTAL										5,49

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon Prescolar	5,78	5,79	0,15							5,02
Salon 1	7,17	7,41	0,02							1,06
Salon 1	7,17	7,41	0,13							6,91
Salon 2	8,03	7,04	0,02							1,13
Salon 2	8,03	7,04	0,03							1,70
Salon 3	7,03	8,04	0,02							1,13
Salon 3	7,03	8,04	0,03							1,70
Salon 4	8,03	7,02	0,05							2,82
Zonas comunes salon 2,3,4	14,08	7,30	0,07							7,19
TOTAL										28,66

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cancha	13,80	19,83	0,35							95,80
										-
										-
TOTAL										95,80

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.24 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon Prescolar	5,78	5,79								33,47
Salon 1	7,17	7,41								53,13
Salon 2	8,03	7,04								56,53
Salon 3	7,03	8,04								56,52
Salon 4	8,03	7,02								56,37
TOTAL										256,02000

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.26 PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Zona comun salones 2,3,4	7,34	14,00								102,78	 
TOTAL										102,78	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	M2	PESO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	V. PARCIAL	TOTAL
Salon prescolar	33,47	2,05								68,61
Salon 1	53,13	2,05								108,92
Salon 2	56,53	2,05								115,89
Salon 3	56,52	2,05								115,87
Salon 4	56,37	2,05								115,56
Zona comun salones 2,3,4	102,78	2,05								210,71
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										735,55

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.8.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Caja existente externa	1,00									1,00
Caja baño prescolar	1,00									1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										2,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA **DIA** 25 **MES** 3 **AÑO** 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon Prescolar	5,78	5,79								33,47
Salon 1	7,17	7,41								53,13
Salon 2	8,03	7,04								56,53
Salon 3	7,03	8,04								56,52
Salon 4	8,03	7,02								56,37
TOTAL										256,02

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

FECHA DIA 25 MES 3 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	16.1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cancha	74,10									74,10	
TOTAL										74,10	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	M	REF.	3,5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
		3,50								3,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										3,50	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	5.INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.14 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	5.INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.49SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UND.	M	REF.	5,80

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORES	2,00									2,00	
BAÑO NIÑOS	2,10									2,10	
	1,00									1,00	
	0,70									0,70	
										-	
					-					-	
TOTAL										5,80	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	UND.	M	REF.	5,80

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO PROFESORES	2,00									2,00
BAÑO NIÑOS	2,10									2,10
	1,00									1,00
	0,70									0,70
										-
					-					-
TOTAL										5,80

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UND	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00	
BAÑO NIÑOS				1,00						1,00	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										2,00	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.89SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8.1.1SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	UND.	M2	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO SEGUNDO PISO OFICIOS VARIOS	1,00		1,00							1,00	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CINCO PIEZAS)	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORAS				1,00						1,00	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										1,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UND.	UND	REF.	7,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORAS				1,00						1,00	
BAÑOS NIÑOS				6,00						6,00	
										-	
					-					-	
TOTAL										7,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.8SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	UND.	M2	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS		1,46	1,51							2,20	
BAÑO NIÑAS		1,20	1,50							1,80	
										-	
					-					-	
TOTAL										4,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.20SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO, ANCHO 50 CM	UND.	M	REF.	1,50

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑOS		1,50								1,50
										-
					-					-
TOTAL										1,50

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA **DIA** 20 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	13,35

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VIGA ENTRADA AL BAÑO NIÑOS		0,80	2,60							2,08	
MURO BAÑOS PROFESORAS		2,63	1,15							3,02	
COLUMNA ENTRADA AL BAÑO NIÑOS		2,85	0,75							2,14	
MUROS BAÑOS NIÑOS		3,18	0,65							2,07	
		5,05	0,80							4,04	
					-					-	
TOTAL										13,35	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M	REF.	15,74

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
VIGA ENTRADA BAÑOS NIÑOS		2,47								2,47
VIGA ENTRADA BAÑOS NIÑOS		4,80								4,80
COLUMNA ENTRADA BAÑOS NIÑOS		3,27								3,27
COLUMNA ENTRADA BAÑOS NIÑOS		5,20								5,20
										-
					-					-
TOTAL										15,74

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO CAROLINA ROA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	164,73

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS	3,08	12,92								39,79	
SALON 106	5,80	6,79								39,38	
SALON 107	6,66	6,72								44,76	
SALON 108	6,70	6,09								40,80	
										-	
					-					-	
TOTAL										164,73	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO INGENIERA CAROLINA ROA

INTERVENTORIA ARQUITECTA MYRIAM GONZALEZ

CAPITULO	7.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.2.68 AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A E=5CM).	UND. M3	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SALON 1	8,22	7,13	0,07	1,00						4,10
SALON 2	5,25	7,13	0,07	1,00						2,62
SALON 4	5,77	7,13	0,07	1,00						2,88
TOTAL										9,60

CROQUIS













Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.28 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUARTO DE ASEO		0,90	2,57	1,00						2,31	
TOTAL										2,31	



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.34 DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
HALL ACCESO BATERIA SANITARIA	1,74	1,69		1,00						2,94
	0,83	0,12		1,00						0,10
TOTAL										3,04

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.3.6. CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUARTO DE ASEO				1,00						1,00	
										-	
TOTAL										1,00	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
UNIDAD SANITARIA	2,75			2,00						5,50
	4,17			2,00						8,34
	2,61			2,00						5,22
	1,00			2,00						2,00
	1,77			2,00						3,54
	3,04			2,00						6,08
	1,00			2,00						2,00
	2,42			2,00						4,84
	0,25			8,00						2,00
	1,15			6,00						6,90
	0,90			4,00						3,60
	0,85			8,00						6,80
TOTAL										56,82

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.7 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ENCHAPE BAÑO	41,32		0,10	1,00						4,13
ENCHAPE PISO	19,02		0,10	1,00						1,90
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										6,03

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO DIVISORIO CUARTO DE ASEO	0,60		0,25	17,00						2,55
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										2,55

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 15X15 CM	UND.	KG	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO	3,00	2,72		2,10						17,16
										-
TOTAL										17,16

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.4 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓNY RECIBO A SATISFACCION)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO	17,00			2,35						40,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										40,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.5 ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO				14,00						14,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										14,00	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2-1/2"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ADAPTADOR REGISTROS				1,00						1,00
ATENCION DE EMERGENCIA RED PRINCIPAL				1,00						1,00
TOTAL										2,00

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BATERIA SANITARIA	16,76	12,00		1,00						4,76	
TOTAL										4,76	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BATERIA SANITARIA	11,65	6,00		1,00						5,65	
TOTAL										5,65	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.7.12 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BATERIA SANITARIA				2,00						2,00
TOTAL										2,00

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.7 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
TERRAZA										
	8,00			1,00						8,00
	21,02			1,00						21,02
	0,35			2,00						0,70
	7,42			2,00						14,84
	1,70			2,00						3,40
TOTAL										47,96

CROQUIS





Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.8 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BATERIA SANITARIA	22,00		0,10	1,00						2,20
TOTAL										2,20

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		


FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UND. UN	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BATERIA SANITARIA				3,00						3,00	
TOTAL										3,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ACCESO BATERIA SANITARIA		1,30	1,40	2,00						3,64	
		0,32	1,40	3,00						1,36	
					-					-	
TOTAL										5,00	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO, ANCHO 50 CM	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BATERIA SANITARIA	3,00			1,00						3,00
TOTAL										3,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR			


FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.38 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BATERIA SANITARIA				1,00						1,00	
										-	
TOTAL										1,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR			

FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.1 PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SALON	4,27		2,69	1,00						11,49
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO	3,20		2,78	1,00						8,90
TOTAL										20,38

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BATERIA SANITARIA	1,83			3,00						5,49
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO	2,79			1,00						2,79
	2,55			1,00						2,55
	0,90			2,00						1,80
TOTAL										12,63

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.12 PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BATERIA SANITARIA	1,83			6,00						10,98
MURO DIVISORIO CUARTO ASEO	2,79			1,00						2,79
	3,24			1,00						3,24
	2,55			1,00						2,55
TOTAL										19,56

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA CLASE	4,27		2,69	1,00						11,49	
TOTAL										11,49	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA **DIA** 23 **MES** 3 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COLUMNA AULA CLASE	2,69			2,00						5,38	
TOTAL										5,38	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: RODRIGO ARENAS BETANCURT - SEDE A SIMON BOLIVAR		

FECHA DIA 23 MES 3 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
TERRAZA	277,36			1,00						277,36
TOTAL										277,36

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR