
Matriz seguimiento mensual de los proyectos asignados.



C2 | ENTIDAD PRESENTADORA

	A	B	C	AB	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
1					GESPROY							ENTIDAD	
2	ID	BPIN	ENTIDAD PRESENTADORA	PROFESIONAL ASIGNADO 2023-II	% AVANCE FÍSICO GESPROY Octubre	% AVANCE FINANCIERO GESPROY Octubre	Cumplimiento en la programación (SPI)- corte Octubre/2023	Cumplimiento del costo (CPI)-corte Octubre/2023	Retraso SV(t) Meses- corte Octubre/2023	Calculo eficiencia del proyecto- Agosto- (Dato calculado por Lider Nacional- Unicamente) de acuerdo con lo reportado por los	SEMAFORO GESPROY RELACION TECNICO / FINANCIERO	NOMBRE ENLACES ENTIDAD EJECUTORA	NUMEROS ENLACES ENTIDAD EJECUTORA
73	71	2020000100445	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	JULIAN MURILLO TOVAR	45,85	0	0,98	1,01	0,43	81	45,85	Ronald Enrique alvarez - Ana Elvia Gutierrez	3183535611 - 3008378530
90	88	2020000100487	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	JULIAN MURILLO TOVAR	46,93	31,39	0,74	1,02	5,03	63	15,54	Sergio andres Ramirez	3115949874
166	164	2022000100065	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	JULIAN MURILLO TOVAR	32,07	13,15	1,02	1	0	95	18,92	Diana Marcela Vivas	3,146E+09
167	165	2022000100092	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	JULIAN MURILLO TOVAR	25,02	16,85	0,94	1	1,97	70	8,17	Diana Marcela Vivas	3,146E+09

MSS_SEPTIEMBRE_2023 | MSS_OCTUBRE_2023 | MSS_NOVIEMBRE_2023 | Datos DashBoard

24°C Mayorm. nublado | Buscar | ESP LAA | 6:48 p. m. 22/11/2023