
Plan de trabajo del periodo



AN2 | % AVANCE FÍSICO GESPROY

	A	B	C	AB	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
1					INFORMACION SUPERVISIÓN MENSUAL			4490	2640	58,80%	408	40	119
2	ID	BPIN	ENTIDAD PRESENTADORA	PROFESIONAL ASIGNADO 2023-II	FECHA DE ULTIMO INFORME FIRMADO DEL PROYECTO (MES/AÑO)	FECHA DE ULTIMO INFORME DEL PROYECTO ELABORADO PARA ENVÍO A FIRMA (MES/AÑO)	INFORME FINAL FIRMADO EN DRIVE (1 ó 0)	No de periodos a reportar durante todo el proyecto	No de periodos que deberían estar reportados a hoy ()	Ultimo periodo que debería estar reportado y firmado a hoy ()	No de informes integrales faltantes por firma	Informe final de cierre Faltante	INFORMES PENDIENTES POR ELABORAR POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
73	71	202000100445	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	JULIAN MURILLO TOVAR	jun-2023	octubre/2023	0	40	19	oct-2023	4	0	0
90	88	202000100487	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	JULIAN MURILLO TOVAR	jun-2023	octubre/2023	0	36	14	oct-2023	4	0	0
166	164	202200100065	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	JULIAN MURILLO TOVAR	sep-2023	octubre/2023	0	24	6	oct-2023	1	0	0
167	165	202200100092	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	JULIAN MURILLO TOVAR	may-2023	octubre/2023	0	25	6	oct-2023	5	0	0
178													
179													
180													

MSS_SEPTIEMBRE_2023 | MSS_OCTUBRE_2023 | MSS_NOVIEMBRE_2023 | Datos DashBoard

28°C Mayorm. soleado | Buscar | ESP LAA | 3:32 p. m. 26/11/2023