**ACTA No: 03**

**REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100065**

| | |
|---|---|
| **FECHA: 08 de noviembre de 2023** | **LUGAR: Virtual** |
| **HORA INICIO: 03.00 pm** | **HORA FIN: 4.00 pm** |

| **OBJETIVO** |
|---|
| Avance actividades técnicas, financieras y administrativas del proyecto BPIN 2022000010065 |

| **PARTICIPANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres** | | **Cargo** | **Dependencia** |
| **1** | Diana Vivas | Equipo administrativo | Fundación Zoológico de Cali |
| **2** | Sharlyv Vivian Mena Pacheco | Profesional de proyectos OTRI | Fundación Zoológico de Cali |
| **3** | Daniel Mauricio Giraldo V. | Contratista | Fundación Zoológico de Cali |
| **4** | Milena Tatiana Cuellar | Líder Región Pacifico | Minciencias |
| **5** | Julian Octavio Murillo Tovar | Apoyo a la supervisión | Minciencias |
| **6** | Angela Bonilla | Líder ASC | Minciencias |
| **7** | Deisy Liliana Fernández | Líder Técnico | Minciencias |

**AGENDA DE LA REUNIÓN**

***1.*** *Verificación del quórum*

***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día*

***3.*** *Desarrollo de los temas*

***4.*** *Observaciones y conclusiones.*

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

*Verificación de elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010065.*

*Se hace presentación por parte del apoyo de supervisión de la necesidad de presentar el informe técnico y financiero bajo un único criterio de manera más ordenada y con una mejor presentación.*

*Desde la entidad ejecutora se presenta una observación y es que si llega un centro de ciencia a renunciar al proceso y si es de una región donde se establece que debe existir mínimo un centro de ciencia financiado que decisión se debe tomar, porque a la par del financiamiento del centro de Ciencia existe una contratación alrededor del proceso, como lo son el joven investigador y el personal de campo en la región.*

*Ante esta situación se informa que se debe hacer una revisión integral del documento, técnico, POA y MGA y revisar el alcance de los mismos, que no vaya en contravía de los términos de referencia del proceso para poder tomar una*

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN


*mejor decisión, aunque se deja claro que a la fecha se encuentran seleccionados los centros de ciencia financiados tal cual como se informa en los documentos del proyecto, para este caso se solicita un mesa técnica para programarse el día jueves 16 de noviembre de 3 a 5 pm.*


*Además, se informa la entidad ejecutora que se recibió un derecho de petición por parte de un ciudadano solicitando la revisión del proceso de evaluación de la convocatoria del joven investigador para el departamento de Nariño, sobre el cual se dará traslado del mismo para respuesta por parte de la entidad.*

## OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

*El proyecto va en proceso de consolidación en sus primeros 6 meses de ejecución desde Mayo a octubre de 2023.*

*Pantallazo Mesa Tecnica 08112023*





## COMPROMISOS

| | ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 01 | Mesa Tecnica No. 3 Presentar hallazgos que se dieron en territorio después del proceso de socialización y evaluación. | 16/11/2023 | Minciencias |
| 02 | Respuesta Derecho de Petición del Ciudadano. | 09/11/2023 | Minciencias |
| | | | |

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

**En constancia firma,**

*Julian Octavio Murillo Tovar*
**Apoyo a la Supervisión BPIN 2022000100065**