FICHA TÉCNICA REUNIONES **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CTEI**	
Fecha de la reunión:	22 de noviembre de 2023
Nombre de la reunión:	Revisión de estado proyecto BPIN 2020000100445
Responsable de la reunión/ Equipo:	Julian Murillo Tovar / Minciencias
Invitados externos (entidad, empresa):	Marbel Gravini, Ana Elvia Castañeda, Ronald Álvarez, Cesar de las Salas – Universidad de la Sabana.
Tema por tratar (antecedentes, novedades):	Presentación general del proyecto y observaciones que se tienen a la fecha en la ejecución.
Puntos críticos:	No hay sincronización entre las plataformas Gesproy y SGPR, no se evidencian pagos en Gesproy a pesar de que en el SGPR se tienen registro de giros.
Otros/ Observaciones:	Se solicitó a la entidad ejecutora que en el próximo informe de ejecución se informara y se justificara cuáles son los actores del SNCTeI que se establecen en la MGA y que cumplen con la Norma. Tener Trazabilidad de la gestión realizada en el proceso de solicitud de sincronización de las plataformas del Gesproy e informar si el proceso entre DNP y Minhacienda tiene alguna solución, a la fecha aún no se tiene respuesta.