ACTA No: 04

REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100065

FECHA: 16 de noviembre de 2023	**LUGAR: Virtual**
HORA INICIO: 03.00 pm	**HORA FIN: 5.00 pm**

OBJETIVO
Presentar hallazgos que se dieron en territorio después del proceso de socialización y evaluación del proyecto BPIN 2022000010065

PARTICIPANTES			
Nombres		**Cargo**	**Dependencia**
1	Diana Vivas	Equipo administrativo	Fundación Zoológico de Cali
2	Sharlyv Vivian Mena Pacheco	Profesional de proyectos OTRI	Fundación Zoológico de Cali
3	Daniel Mauricio Giraldo V.	Contratista	Fundación Zoológico de Cali
4	Mariana Rincón Ospina	Coordinador zona Llanos	Fundación Zoológico de Cali
5	Orlando Salcedo	Coordinador zona Pacifico	Fundación Zoológico de Cali
5	Angela Bonilla	Líder Apropiación Social	Minciencias
6	Milena Tatiana Cuellar	Coordinadora Regional Zona Pacifico	Minciencias
5	Julian Octavio Murillo Tovar	Apoyo a la supervisión	Minciencias

AGENDA DE LA REUNIÓN
1. *Verificación del quórum* ***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día* ***3.*** *Desarrollo de los temas* ***4.*** *Observaciones y conclusiones.*


DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación de elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010065. *Se hace presentación por parte de la entidad ejecutora del proyecto y de fortalecimiento de los Centros de ciencia, se presentan los cronogramas de las convocatorias de los centros de Ciencia, además se socializaron los términos de referencia de la convocatoria en las regiones establecidas para impactar por el proyecto, Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.* *Desde la entidad ejecutora se brindó el acompañamiento especifico en términos, conceptuales, financieros, y administrativos a los centros de ciencia para la presentación de las propuestas.*


DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se hizo una selección con los aliados para la selección de los evaluadores con la experiencia y experticia en procesos de apropiación Social del conocimiento. *A la fecha se tiene avanzado la firma de los convenios de la mayoría de los centros de Ciencia de la región,* *por parte del apoyo de supervisión de la necesidad de presentar el informe técnico y financiero bajo un único criterio de manera más ordenada y con una mejor presentación.* *En la convocatoria se establecieron lineamientos para desarrollar procesos de apropiación social en torno al territorio, es decir existió reconocimiento del contexto.* *Desde la entidad ejecutora se presenta una observación y es que si llega un centro de ciencia a renunciar al proceso y si es de una región donde se establece que debe existir mínimo un centro de ciencia financiado que decisión se debe tomar, porque a la par del financiamiento del centro de Ciencia existe una contratación alrededor del proceso, como lo son el joven investigador y el personal de campo en la región.* *Es importante hacer una revisión de las condiciones para la presentación de la propuesta y que la comunicación sea fluida entre las regiones participantes.* *Crear repositorio de las reuniones o actas en donde se evidencie y se tenga un archivo cuando se requiera de algún tipo de información.* *Debilidades en la formulación de proyectos.* *Verificación de elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010092.* *Se hace presentación por parte de la entidad ejecutora del proyecto y de fortalecimiento de los Centros de ciencia, se presentan los cronogramas de las convocatorias de los centros de Ciencia, además se socializaron los términos de referencia de la convocatoria en las regiones establecidas para impactar por el proyecto, Arauca, Yopal, Villavicencio, Inírida, Puerto Carreño, Mitú y San José del Guaviare.* *Carencia de formulación de proyectos en la región de Llanos.* *se generaron canales de información.* *Se tiene conocimiento del porque no llega la gente a presentarse a la convocatoria, por temas de clima en Arauca.* *La entidad ejecutora informa que la solicitud realizada por parte de Minciencias se responderá antes del 20 de noviembre tiempo estimado para responder al ciudadano, estan preparando la respuesta.*

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto va en proceso de consolidación en sus primeros 6 meses de ejecución desde Mayo a octubre de 2023.

Pantallazo Mesa Tecnica 17112023





COMPROMISOS			
	ACTIVIDAD	**FECHA LÍMITE**	**RESPONSABLE**
01	Mesa Tecnica No. 4 Retroalimentación informe técnico presentado de octubre.	16/12/2023	Minciencias

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firma,

Julian Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Supervisión BPIN 2022000100065