ACTA No: 03

REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100092

FECHA: 22 de noviembre de 2023	**LUGAR: Virtual**
HORA INICIO: 09.00 am	**HORA FIN: 10.00 am**

OBJETIVO
RETROLAIMENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES TECNICOS, POA Y ENTREGABLES DEL PROYECTO BPIN 2022000100092.

PARTICIPANTES			
Nombres		**Cargo**	**Dependencia**
1	Mariana Rincón	Coordinador general del proyecto Región Llanos	Fundación Zoológico de Cali
2	Diana Marcela Vivas	Gerente CIC	Fundación Zoológico de Cali
3	Daniel Giraldo	Asistente Tecnico	Fundación Zoológico de Cali
4	Julian Octavio Murillo Tovar	Apoyo a la supervisión	Minciencias

AGENDA DE LA REUNIÓN
1. *Verificación del quórum* ***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día* ***3.*** *Desarrollo de los temas* ***4.*** *Observaciones y conclusiones.*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación de elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010092. *Se hace presentación por parte del apoyo de supervisión de la necesidad de presentar el informe técnico y financiero bajo un único criterio de manera más ordenada y con una mejor presentación.* *Desde el apoyo a la supervisión se hizo presentación del informe de supervisión del mes de octubre y sobre este se proyectaron las observaciones pertinentes a la entidad ejecutora.* *Se informa además que es muy probable que muchas de las observaciones que se establezcan en los informes de supervisión en periodos pasados ya se hayan subsanado pero se informa que en el momento de elaboración del informe se hizo la revisión con lo que se había presentado a la fecha por parte de la entidad ejecutora, aun no se notifica a la entidad ejecutora porque no se tienen a la fecha los informes firmados, se proyectaron y ya estan revisados por parte del coordinador de la región, pero estan en firmas de la Supervisora.* *Se solicito a la entidad que envié el enlace con la información de los anexos de manera completa, sobre este aspecto*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el compromiso por parte de la entidad ejecutora es organizar las carpetas y anexos de acuerdo a lo requerido desde Minciencias.

Se solicito que los entregables que aún no se reportan o que no estan visibilizados de manera oportuna en los archivos enviados se entreguen en el próximo mes, como la contratación del personal, adquisición de los equipos, socializaciones de algunos municipios que no se tiene reporte entre otros.

Se solicito que las contrapartidas se envíen firmadas y se registren en la plataforma Gesproy para que la plataforma valide el avance desde el área financiera y para que desde Minciencias no se levanten alertas por la no entrega de la certificación de contrapartida firmada.

Se solicita que en el POA se discriminen los recursos que son ejecutados por SGR y por contrapartida para tener un proceso de seguimiento integral de los recursos ejecutados vs lo programado.

Respecto a la entrega de los anexos financieros 2, 3 y 4, se estableció con la entidad determinar que los anexos 2 y 4 se registran con los recursos ejecutados y el anexo 3 debe ir diligenciado con los recursos comprometidos, ya que en dicho anexo se solicita el diligenciamiento de las ODP del próximo mes.


Se Recomienda a la entidad hacer revisión constante de las plataformas para que no se generen alertas durante el mes.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto va en proceso de consolidación en sus primeros 6 meses de ejecución desde Mayo a octubre de 2023, se atendieron las observaciones solicitadas por el apoyo a la supervisión, las cuales en su mayoría son de forma y no de fondo.

Los Cambios solicitados se espera sean presentados por la entidad ejecutora en el próximo informe.

Pantallazo Mesa Tecnica 22112023



COMPROMISOS			
ACTIVIDAD		**FECHA LÍMITE**	**RESPONSABLE**
01	Se solicito a la entidad que envié el enlace con la información de los anexos de manera completa, sobre este aspecto el compromiso por parte de la entidad ejecutora es organizar las carpetas y anexos de acuerdo con lo requerido desde Minciencias. Se solicito que los entregables que aún no se reportan o que no estan visibilizados de manera oportuna en los archivos enviados se entreguen en el próximo mes, como la contratación del personal, adquisición de los equipos, socializaciones de algunos municipios que no se tiene reporte entre otros. Se solicito que las contrapartidas se envíen firmadas y se registren en la plataforma Gesproy para que la plataforma valide el avance desde el área financiera y para que desde Minciencias no se levanten alertas por la no entrega de la certificación de contrapartida firmada. Se solicita que en el POA se discriminen los recursos que son ejecutados por SGR y por contrapartida para tener un proceso de seguimiento integral de los recursos ejecutados vs lo programado.	05/12/2023	Fundación Zoológica de Cali
02	Mesa Tecnica No. 4 Avance y retroalimentación de los informes del mes de noviembre de 2023	10/12/2023	Minciencias

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firma,

Julian Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Supervisión BPIN 2022000100092