CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: desde 01 de julio al 31 de Agosto de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de septiembre de 2023

ASOCIADO 1:	DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ASOCIADO 2:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
NIT:	890 980 179-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.555.983
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL.
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L (95.206.943.403)
VALOR APORTE ASOCIADO:	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (4.760.347.170)
ADICION No.1:	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($33.600.000.000)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	TREINTA DOS MIL MILLONES DE PESOS ($32.000.000.000)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

VALOR APORTE ASOCIADO:	MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000)
ADICION No.2:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L. ($6.683.779.431)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ML ($6.365.504.220)
VALOR APORTE ASOCIADO:	TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/L ($318.275.211)
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CUATRO PESOS M/L ($140.251.070.004)
DURACIÓN INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
SUSPENSIONES:	SUSPENSIÓN NO. 1. DEL 19 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022
REANUDACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN NO. 1	POR DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO MÁS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 2	AMPLIACIÓN DE CINCO (05) MESES DESDE EL 1 DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES:	VEINTINUEVE (29) MESES
FECHA DE INICIO:	22/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIÓN:	31/12/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.**

  Entre el Distrito de Medellín y el señor **SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA**, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el contrato Nº 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto "PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL", y cuyo alcance es: "Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital". Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

  El asociado ha realizado la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el municipio de Medellín.

  Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas.

Nº ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	Nº CUENTAS
10000004746	ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED	10011724
10000004747	PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM	10011725
10000004748	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS	10011726
10000004749	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS	10011727

El asociado cumplió con la entrega de los informes, asimismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.

- **Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidos en el convenio.**

  Tanto la Secretaría de Educación como el IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.

  El IDEA designó al profesional **Yimy Segura Mena** como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo.

  El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.

  Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

- **Porcentaje de ejecución física del convenio.**

  A la fecha se relaciona la ejecución de los pagos realizados a los contratos del Distrito Especial de Medellín financiados con este convenio, con un porcentaje de avance físico 99.99 %

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

No. Factura	Proyecto	Contrato	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	Valor Facturado
NES3106	210071	4600091573	02/06/2022	5100385099	$24.000.360.071
NES3234	210071	4600091573	06/07/2022	5100388334	$24.000.360.071
NES3480	210071	4600091573	01/09/2022	5100392543	$15.999.864.172
NES3568	210071	4600091573	03/10/2022	5100394643	$8.000.495.899
NES3810	210071	4600091573	12/12/2023	5100399749	$7.998.240.650
NES4386	210071	4600091573	12/04/2023	5100406276	$8.000.261.546
NES4388	210071	4600091573	12/04/2023	5100406277	$8.000.261.546
NES4434	210071	4600091573	02/05/2023	5100407523	$8.000.261.546
NES4486	210071	4600091573	05/05/2023	5100407527	$7.998.764.491
FE-229121	210022	4600092556	01/06/2022	5100385534	$5.068.864.447
FE-229196	210022	4600092556	03/06/2022	5100385388	$5.068.864.923
FE-229197	210022	4600092556	03/06/2022	5100385459	$5.068.864.923
TOTAL					**$127.205.464.285**

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el convenio y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

  El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

  - A clase vamos todos y todas.
  - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

  Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

  210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
  210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

- **Otros aspectos relevantes.**

  No aplica

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/06/2023	Últimos seis (6) meses	Humberto González Morales Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal T.P No.40179-T
19/07/2023	Últimos seis (6) meses	Angela patricia Ramírez Duque Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.229492-T
17/08/2023	Últimos seis (6) meses	Ángela patricia Ramírez Duque Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.229492-T
18/09/2023	Últimos seis (6) meses	Angela patricia Ramírez Duque Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.229492-T

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato.**

El 9 de junio de 2022, se realizó la adición No. 1 al convenio de la siguiente manera:

- Adición No. 01. Adicionar al Convenio Interadministrativo N°4600091007 de 2021, el valor de ($33.600.000.000.00) - TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ML y de esta manera continuar ejecutando el objetivo general del proyecto 210071, Infraestructura Tecnológica para la Comunidad Ejecutiva, de la Alcaldía de Medellín.

Los recursos están representados de la siguiente manera:

1. 32.000.000.000.00 (treinta y dos mil millones de pesos M/L) son aportes del Distrito Especial de Medellín – CDP N°4000109476 de 27 de mayo de 2022.

2. 1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos M/L) son aportes en especie del IDEA, que representan el 5% del valor aportado por el Distrito Especial de Medellín, tal como fue acordado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021 y sus anexos.

- Adición No. 02. Adicionar seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos ML ($6.365.504.220), por parte del Municipio de Medellín y adicionar el aporte del IDEA por

trescientos dieciocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos once pesos M/L ($318.275.211), valor del 5% del aporte del IDEA, para un total de seis mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos M/L ($6.683.779.431).

Los recursos están representados de la siguiente manera:

1. seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos ML ($6.365.504.220), por parte del Distrito Especial de Medellín con CDP 4000114385 del 6 de julio de 2023.
2. trescientos dieciocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos once pesos M/L ($318.275.211), valor del 5% del aporte del IDEA

Igualmente, en el período de este informe se solicitaron y se llevaron a cabo las siguientes modificaciones al convenio:

- Suspensión No. 1. En el mes de noviembre se solicitó por parte del área de contratación realizar una reunión con el asociado toda vez que se necesitaba suspender el convenio para analizar los contratos que son pagados en el marco de este, que se encontraban en ejecución y que debían ser ampliados en tiempo para cumplir con las obligaciones de los mismos y así ampliar el convenio durante el plazo necesario para cubrir los pagos con el fondo especial.

  El día 18 de diciembre de 2022, a través del acta de suspensión firmada entre el supervisor del Distrito Especial Juan David Agudelo Restrepo y el supervisor Santiago Atehortúa Sierra del IDEA, se acordó:

  1. Suspender el plazo del convenio interadministrativo 4600091007 de 2021, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta por un término de diez (10) días calendario contados a partir del 19 de diciembre de 2022, hasta el 28 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.

  2. De igual manera, las partes acuerdan el reinicio del contrato para el día siguiente de la fecha de terminación de la suspensión, es decir el 29 de diciembre de 2022.

- Ampliación No. 1. El 29 de diciembre de 2022, después que en la suspensión del convenio se analizara el tiempo necesario de ampliación y se reanudara, se realizó la Prorroga No. 1, del Convenio

Interadministrativo N°4600091007 de 2021, para continuar ejecutando los contratos derivados los cuales son pagados a través del fondo especial.

Los prorroga se dio de la siguiente manera: AMPLIAR el plazo del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021, en doscientos doce (212) días calendario más, desde el día 01 de enero de 2023 y hasta el día 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

Medellín, 17 MAY 2023

Señor (a)
ANA MARCELA GARCIA ARBOLEDA
Subsecretaria Administrativa y Financiera
Secretaria de Educación
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Ciudad

ASUNTO: Modificación de Comunicación de Designación de Supervisión Unipersonal con Apoyos al Convenio No. **4600091007 de 2021**

Respetado Señor (a):

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI el ordenador del gasto, de la Secretaría, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No. 19 del día 25 abril de del presente año, en razón de lo anterior, se le comunica que se (incluye, sustituye o cambia) supervisor titular, suplente o apoyos (técnico, administrativo, financiero o contable) para el contrato del asunto, el cual tiene como objeto: "*P - **Convenio Interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital***", suscrito entre el Distrito de Medellín – Secretaría de Educación y el IDEA.

El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades:

SUPERVISORES	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingresa	Sustitución
ANA MARCELA GARCIA ARBOLEDA	TODOS	X	
JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO	TODOS		X
ALEJANDRA MARQUEZ MEJIA	SUPLENTE		X
APOYOS	**COMPONENTE**	**Ingreso**	**Sustitución**
CARLOS ANDRES SERNA RUIZ	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y CONTABLE	X	
JOSE HILARIO VELEZ QUINTERO	JURIDICO		
LINA MARIA PEÑA MEJIA	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y CONTABLE		X

Las responsabilidades de los supervisores o interventores de los contratos suscritos por las entidades estatales, están definidas en la Ley 80 de 1993 https://www.medellin.gov.co/normaarema/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm

El día 17 de mayo de 2023 se redesigno como nueva supervisora a ANA MARCELA GARCÍA ARBOLEDA.


- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica

- **Evaluación al asociado.**



- **Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

  En el periodo reportado no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **(otros aspectos relevantes).**

  No aplica.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondo	Ce.gestor	PosPre	Proyecto	CDP	Sol pedido	Contrato Marco	Registro presupuestal	Pos.	Pres.comp.
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	10	8.850.534.548
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	20	8.850.534.548
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	30	6.763.655.523
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	40	51.988.512
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	50	2.034.890.513
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	60	8.850.534.548
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	70	6.981.522.148
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	80	6.981.522.148

110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	90	6.981.522.148
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	100	6.981.522.148
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	110	6.981.522.148
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	120	6.981.522.148
110090121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	130	2.708.728.920
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	140	181.176.036
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	150	328.370.169
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	160	328.370.169
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	170	300.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	180	400.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	190	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	200	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	210	457.454.620
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	220	880.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	230	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	240	520.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	250	444.360.200
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	260	400.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	270	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	280	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	290	403.354.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	300	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	310	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	320	330.875.252
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	330	180.335.400
110000121	71100000	2320101003030200	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	340	477.888.810
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	350	248.862.852
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	360	270.503.100
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	370	180.335.400
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	380	700.000.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	390	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	400	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	410	103.354.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	420	200.000.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	430	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	440	122.329.424
110000121	71100000	2320101003030250	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	450	200.000.000
110000121	71100000	2320101003030250	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	460	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030250	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	470	55.605.326
110000121	71100000	2320101003030260	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	480	190.414.645
110000121	71100000	2320101003030270	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	490	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030270	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	500	221.341.600
110000121	71100000	2320101003030280	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	510	180.335.400
110000121	71100000	2320101003030290	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	520	500.000.000
110000121	71100000	2320101003030290	210022	4000105864	50089690	4600091007	4800013218	530	401.677.000
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4600091007	4800013725	10	8.000.000.000
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4600091007	4800013725	20	8.000.000.000
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4600091007	4800013725	30	8.000.000.000
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4600091007	4800013725	40	8.000.000.000
110000123	71100000	232020100401	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	10	180.335.400

110000123	71100000	232020100402	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	20	1.352.515.500
110000123	71100000	232020100404	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	30	1.226.280.720
110000123	71100000	232020100406	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	40	721.341.600
110000123	71100000	232020100407	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	50	180.335.400
110000123	71100000	232020100413	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	60	1.803.354.000
110000123	71100000	232020100415	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	70	180.335.400
110000123	71100000	232020100416	220103	4000114385	50096539	4600091007	4800014586	80	721.006.200
TOTAL									**133.572.447.623**

- **Relación de los desembolsos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4800013218	Cuenta de cobro Nº 1	21/07/2021	5000642446 5000642443 5000642444 5000642445 5000642447 5000642448 5000642449 5000642450 5000642451 5000642452 5000642453	$73.752.438.070
4800013218	Cuenta de cobro Nº 2	13/08/2021	5000644246 5000644244 5000644254 5000644255	$21.454.505.333
4800013725	Cuenta de cobro Nº 3 (Adición No. 1)	22/06/2022	5000673607 5000673608 5000673630 5000673631	$32.000.000.000
4800014586	Cuenta de cobro N°4 (adición N°. 2)	01/08/2023	5000710651	$6.365.504.220
TOTAL				**$133.572.447.623**

Para los meses de julio y agosto de 2023, se realiza desembolso de recursos en administración con las cuenta de cobro 4 por valor de: Seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos M/L ($6.365.504.220), en el mes de agosto de 2023 se realiza una adición y se desembolsa a través de la cuenta de cobro No.4 el valor de Seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos M/L ($6.365.504.220), para un valor total de ciento treinta y tres mil quinientos setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte tres pesos M/L ($133.572.447.623)

- **Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091007	1000000506 4500014052	207	Educación	210022	21pp99-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar Medellín	$15.206.943.403	$15.206.594.293	$349.110
4600091007	1000000507 1000000522 4800013218	207	Educación	210071	suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa Medellín	$112.000.000.000	$111.998.869.992	$1.130.008
4600091007	1000000543 4800014586	207	Educación	220103	PP - Convenio Interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital.	$6.365.504.220	$0	$6.365.504.220

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato Total	$ 95.206.943.403
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 4.760.347.170
Total Contrato Valor Inicial	$ 99.967.290.573
Adición No.1	$ 32.000.000.000
Adición No.2	$ 6.365.504.220
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 1.600.000.000
Total contrato más adiciones (Distrito Especial de Medellín)	$ 133.572.447.623

Pagos Realizados (IDEA)	$ 127.205.464.285
Saldo por Ejecutar	$ 6.366.983.338
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 318.275.211
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	95.23%

Al contar con la contribución en especie, el IDEA aporta 5% sobre el valor total de los recursos a administrar con base en el valor de los aportes del Distrito Especial, con las adiciones realizadas, el valor aportado es de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ML ($6.678.622.381)

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

Reserva IDEA	Contrato No.	Proyecto	Factura	Valor	Total Pagado	Saldo pendiente por pagar	% de Ejecución por proyecto
10011724	4600091573	210071	NES3106	$ 133.572.447.623	$ 24.000.360.071	$ 109.572.087.552	17,968%
10011724	4600091573	210071	NES3234		$ 24.000.360.071	$ 85.571.727.481	35,936%
10011724	4600091573	210071	NES3480		$ 15.999.864.172	$ 69.571.863.309	47,915%
10011724	4600091573	210071	NES3568		$ 8.000.495.899	$ 61.571.367.410	53,904%
10011724	4600091573	210071	NES3810		$ 7.998.240.650	$ 53.573.126.760	59,892%
1000193515	4600091573	210071	NES4386		$ 8.000.261.546	$ 45.572.865.214	65,882%
1000193515	4600091573	210071	NES4388		$ 8.000.261.546	$ 37.572.603.668	71,871%
1000193515	4600091573	210071	NES4434		$ 8.000.261.546	$ 29.572.342.122	77,860%
1000193515	4600091573	210071	NES4486		$ 7.998.764.491	$ 21.573.577.631	83,849%
10011725	4600092556	210022	FE-229121		$ 5.068.864.447	$ 16.504.713.184	87,644%
10011725	4600092556	210022	FE-229196		$ 5.068.864.923	$ 11.435.848.261	91,438%
10011725	4600092556	210022	FE-229197		$ 5.068.864.923	$ 6.366.983.338	95,233%
TOTALES				**$ 133.572.447.623**	**$ 127.205.464.285**	**$ 0**	**95,233%**

- **Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación.**

  El convenio no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- **Relación de los pagos anticipados.**

  El convenio no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- **Relación de los informes de ejecución de recursos**

No aplica

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

A la fecha se ha realizado los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

No. de Contrato	Nombre	Valor	No. de Cuneta de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$268.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.264.150	220175427696	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022

4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$101.567.357	225016421083	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$1.145	220178842288	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$28.072.142	245016551118	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABRIL.
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$330	245016551119	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABRIL.
	TOTAL	**$680.603.922**		

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante el periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.

- A la fecha no hay reporte de multas, sanciones o incumplimiento.

- Por la naturaleza del contrato interadministrativo, se prescindirá de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

- Otros aspectos relevantes. No aplica.

Este informe se realiza como seguimiento al contrato, donde se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico.

Atentamente,

ANA MARCELA GARCIA ARBOLEDA
Supervisora mdm

Proyectó: Kelly Geovana Olaya Velasquez – Profesional Administrativo Financiero	Revisó: John Fredy Vásquez – Apoyo Jurídico

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia