Secretaría de Espacio Público y Control Urbano

SECRETARÍA DE ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

lo tiene todo Barrancabermeja

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ, o quien haga sus veces -Secretario de Espacio Público y Control Urbano Distrital, EN CALIDAD DE SUPERVISOR REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGECONSULTA SAS NIT. 829000737-7 REPRESENTANTE LEGAL HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES	N°. CONTRATO: 4056-23

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:
ACTA PARCIAL ○ ACTA DE LIQUIDACIÓN ●
OTRA: _____

SECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
		FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICA O MAGNETICAS EVALUACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Diana Torcoroma Quintero Gomez

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA JURIDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDO A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
		FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL, OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ **CUENTA DE COBRO**

○ **ACTA PARCIAL** **LIQUIDACIÓN** ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARIA JURÍDICA, PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

INGECONSULTA SAS

NIT: 829.000.737-7 DIR: Calle 50 N. 19-77 B. Colombia Barrancabermeja

Tel: 6010454 correo: ingeconsultanotificaciones@hotmail.com
Responsable de IVA CIIU 7110

Factura electrónica de venta
No. FEN216

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**22/11/2023**	**$ 26.310.900,00**
NIT No.: 890201900-6	VENDEDOR	
DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL CARRERA 5A N50-43	-	
TELEFONO: 6115555	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: BARRANCABERMEJA **PAIS:** Colombia	24/11/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 4056-23 CUYO OBJETO ES "CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO	1	$ 22.110.000,00		$ 22.110.000,00
	DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015-00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA	1			
	Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS SAS	1			

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL:			$ 22.110.000,00
IVA liquidado 19%	$ 22.110.000,00	19,00%	$ 4.200.900,00
VALOR TOTAL:			$ 26.310.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/11/2023	$ 26.310.900,00

VALOR (en letras): VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764057225084. Prefijo: FEN. Rango: 199 al 500. Vigencia: 2/10/2023 hasta 2/10/2024.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 24/11/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

eCArJ5ZYyh2FDleq57aqb+6fRC3XjumlXcpLE2SHqytJeLtXMf7+pw3tKdYISXkU7YwugERlyXj/OBHTWsp4SJAbAhCY/Gw0JiIwzknvyrxKvxwISiK2hLYaj2gQT0Gu8zKz87TFVsrw25+Lee8rykzMVul6tQYPkVu8zMAJqTDfCOwUVmNivQoTa5rfoW558Wdfl4rdMFhId6GtEebyf/VmqdVbHndLfkpMWzfkxD+Ex9ThZs34udUSxi5w7Fr3UC3MS5Ze8OzhAEQFH4FD6A/3m0GG0vZ5YzRL53xD3hAz1cM/KAVdB90/d5hUq2yakjFEDJGCdmUP65te1Q==

CUFE: 0bf5d5255eb5568d66d8e6aad1b7ede7e349d62833baa8c578bce05d48b13c0a72a1ea9b0d2e3720f30db5f01602b404

Fecha emisión: 2023-11-22 12:03:06 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-22 11:52:27-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Referencia Bancaria

Lunes, 02 de Noviembre de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGECONSULTA S.A.S identificado(a) con NIT 829000737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	30637224925	2015/01/30	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. 4056-23 DE 2023

CONTRATO DE CONSULTORIA No:	4056-23
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	INGECONSULTA SAS
RUT	829.000.737-7
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
C.C.:	79.419.365 BARRANCABERMEJA, SANTANDER
OBJETO:	CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S
VALOR:	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.513.655,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.3.13.01.001
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 23-05684 DEL 13 DE JULIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 23-06852
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.12314541
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	31 AGOSTO 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 OCTUBRE 2023

En el distrito de Barrancabermeja, se reunieron en la Secretaria de Espacio Público y Control Urbano Distrital por una parte; DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ, secretaria de Espacio Público y Control Urbano (E) y el señor HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.419.365 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa INGECONSULTA SAS, identificada con NIT 829.000.737-7; para

suscribir la presente Acta de Liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 17 de agosto de 2023, la empresa INGECONSULTA SAS suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el Contrato de consultoría N. 4056-23

2. Que mediante certificado de aprobación de garantías CO1.WRT.12314541, la secretaria jurídica viabilizó el respectivo contrato.

3. Que el día 31 de agosto de 2023, se suscribió acta de inicio del contrato de consultoría 4056-23.

4. Que el contratista, INGECONSULTA SAS suscribió el 31 de agosto con el Distrito de Barrancabermeja otro sí modificatorio No. 1 al Contrato de consultoría No. 4056-23, mediante el cual se modificó el numeral 5. FORMA DE PAGO siguiendo con el pago según el avance de ejecución del contrato.

5. Que el 30 de octubre del 2023, se suscribió el acta final en donde se dejo constancia que el contrato se desarrollo de acuerdo con los requisitos contenidos en la minuta del contrato y aquellos que fueron impartidos por supervisión para el cumplimiento del objeto contractual.

PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por el municipio sobre las actividades objeto del contrato son:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGADO	NETO A PAGAR
Acta Parcial No. 1	$ 42.202.755,00	61,60%	$42.202.755,00	
ACTA DE RECIBO FINAL	$ 26.310.900,00	38,40%		$26.310.900,00

A la fecha no ha sido cancelada el acta final por valor de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA, a la forma contratista INGECONSULTA SAS cuyo representante legal es HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con el NIT. 829.000.737-7; correspondiente al 38,40% del valor del contrato de consultoría 4056-23y correspondiente al periodo del 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGO No	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) PORCENJAJE
1	VALOR ACTA PARCIAL 01:	$ 42.202.755,00	61,60%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO PAGADA:		
2	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 26.310.900,00	38,40%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO A PAGAR:	$ 26.310.900,00	

VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO A LA FECHA:	$ 68.513.655,00	100,00%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR EJECUTAR:	-	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 68.513.655,00	100,00%

CONSTANCIAS

Las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias:

1. Que los estudios fueron terminados por el contratista y recibida a satisfacción por el Municipio de Barrancabermeja a través de la secretaria de Espacio Público y Control Urbano, tal como consta en el acta de recibo final del contrato de consultoría 4056-23, suscrita el 30 de octubre 2023 y firmada por quienes intervinieron en ella. Los documentos entregados fueron:

- Levantamiento topográfico
- Estudio de suelos y análisis geotécnico
- Informe de patología
- Modelación estructural
- Estudio lineamiento ambiental
- Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, especificaciones técnicas
- Planos de la estructura y proceso de demolición
- Informe final ejecutivo

2. Al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

3. Que el contratista manifiesta que el Municipio de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación, cumpliendo así con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

ACUERDAN

- Dar por liquidado el contrato de consultoría N. 4056-23, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación y objeción alguna.

- Conforme a lo anterior una vez la tesorería del municipio efectué el desembolso por valor de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA a la firma INGECONSULTA SAS cuyo representante legal es HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con el NIT. 829.000.737-7; correspondiente al 38,40% del valor total del contrato de consultoría 4056-23, por concepto de Recibo Final del Contrato de Consultoría 4056-23, resulte procedente de las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato, renunciando las partes a cualquier reclamación.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervienen y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta del que trata el numeral anterior, a los

2 4 NOV 2023

El Contratante,

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ
Secretaria de Espacio Público y Control Urbano
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

El Contratista,

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL
INGECONSULTA SAS
NIT. 829000737-7

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 4056-23 DE 2023

CONTRATO DE CONSULTORIA No:	4056-23
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	INGECONSULTA SAS
RUT	829.000.737-7
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
C.C.:	79.419.365 BARRANCABERMEJA, SANTANDER
OBJETO:	CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S
VALOR:	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.513.655,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.3.13.01.001
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 23-05684 DEL 13 DE JULIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 23-06852
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.12314541
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	31 AGOSTO 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 OCTUBRE 2023

En el distrito de Barrancabermeja, se reunieron en la Secretaria de Espacio Público y Control Urbano Distrital por una parte; DIANA TORCOROMA QUINTERO

GOMEZ, secretaria de Espacio Público y Control Urbano (E) y el señor HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.419.365 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa INGECONSULTA SAS, identificada con NIT 829.000.737-7; para suscribir la presente Acta de Recibo Final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 17 de agosto de 2023, la empresa INGECONSULTA SAS suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el Contrato de consultoría N. 4056-23

2. Que mediante certificado de aprobación de garantías CO1.WRT.12314541, la secretaria jurídica viabilizó el respectivo contrato.

3. Que el día 31 de agosto de 2023, se suscribió acta de inicio del contrato de consultoría 4056-23.

4. Que el contratista, INGECONSULTA SAS suscribió el 31 de agosto con el Distrito de Barrancabermeja otro sí modificatorio No. 1 al Contrato de consultoría No. 4056-23, mediante el cual se modificó el numeral 5. FORMA DE PAGO siguiendo con el pago según el avance de ejecución del contrato.

5. La presente acta tomada como Acta de Recibo Final, se expide para certificar el cumplimiento del Contrato de consultoría N. 4056-23 y para realizar el ultimo desembolso de acuerdo con la forma de pago establecido en el otro si modificatorio No. 1, de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023.

6. Que, de acuerdo con la forma de pago y los informes presentados, se encuentran acorde y con las especificaciones y plan de trabajo, cumpliendo de manera satisfactoria las actividades acordadas en el contrato de consultoría N.4056-23, así como el valor a cobrar. El detalle de revisión se encuentra en el informe detallado de la prestación del servicio en el periodo comprendido del 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023, y evidencias del contrato, los cuales hacen parte integral de la presente Acta de Recibo Final

7. **INFORME DE ACTIVIDADES**

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023, con las actividades descritas en el contrato consultoría N. 4056-23, tal y como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES, EVIDENCIAS EN FÍSICO Y MAGNÉTICO
Componente	**Subactividad**			
1. TRABAJOS DE CAMPO	1.1	Levantamiento Topográfico	Contratista presento un avance del 100%en el componente de 1. Trabajos de campo	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA N. 1 CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	1.2	Levantamiento estructural		
	1.3	Extracción de Núcleos D=3.7", rotura del núcleo y resane		
	1.4	Regatas de verificación y resane		
	1.5	Ensayo de esclerómetro digital		
	1.6	Apiques de exploración y adecuación del sitio		
	1.7	Localización de refuerzo mediante ensayo no destructivo (ferroscan) por elemento o zona hasta de 1,0 x 1,0 m		
	1.8	Sondeo mecánico-Incluye ensayo SPT y extracción muestras con Shelby		
2. ENSAYOS EN LABORATORIO	2.1	Determinación del esfuerzo de fluencia, del esfuerzo de rotura y el Módulo de Elasticidad del acero	Contratista presento un avance del 100% en el componente de 2. Ensayos en laboratorio	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	2.2	Determinación de la resistencia del concreto		
	2.3	Granulometria por tamizado		
	2.4	Humedad natural		
	2.5	Limite Liquido		
	2.6	Limite Plástico		
	2.7	Peso Unitario		
	2.8	Gravedad especifica		
	2.9	Compresión Inconfinada		
	2.10	Ensayo Corte Directo de Suelos		
3. INFORMES	3.1	Elaboración y edición del Informe Patologia	Contratista presento un avance del 100% en el componente de 3. Informes	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	3.2	Informe estudio de suelos		
	3.3	Planos de la estructura y procesos de demolición		
	3.4	Presupuesto y especificaciones técnicas del proceso de demolición		
	3.5	Modelación Estructural		
	3.6	Análisis Geotécnico		

8. Las actividades llevadas a cabo en el presente Acta de Recibo Final han sido ejecutadas en su totalidad al 100%. En consecuencia, de acuerdo con la forma de pago establecida en el Otro Sí Modificatorio No. 1, es procedente efectuar el cobro correspondiente para completar el pago final del 100%.

Teniendo en cuenta lo anterior, CERTIFICO que INGECONSULTA SAS, cumplió de manera satisfactoria con las actividades mencionadas anteriormente, las cuales fueron entregadas de manera oportuna a esta secretaría.

9. BALANCE ECONÓMICO

PAGO No	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) PORCENJAJE
1	VALOR ACTA PARCIAL 01:	$ 42.202.755,00	61,60%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO PAGADA:		
2	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 26.310.900,00	38,40%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO A PAGAR:	$ 26.310.900,00	

VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO A LA FECHA:	$ 68.513.655,00	100,00%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR EJECUTAR:	-	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 68.513.655,00	100,00%

La presente Acta de Recibo Final sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA**, a favor del contratista, correspondiente al Acta de Recibo Final del contrato de consultoría 4056-23.

10. Que el CONTRATISTA anexa la factura No. FEN216 expedida el día 22 de noviembre del 2023, por valor de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA**.

11. Los abajo firmantes certifican que la información que está cargada en la plataforma del SECOP II, es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y tesorería para el trámite de cuentas, y que los documentos cargados corresponden al contrato consultoría N. 4056-23.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en el Distrito de Barrancabermeja, a los 24 NOV 2023

El Contratante,

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ
Secretaria de Espacio Público y Control Urbano
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

El Contratista,

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL
INGECONSULTA SAS
NIT. 829000737-7

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:			
Revisión Jurídica	Robin David Hernandez		octubre-23
Revisión Técnica	Leidy Nova L.		Nov/23.
Revisión financiera	Lizeth Rodriguez	LR	Nov/23
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

Secretaría de Espacio Público y Control Urbano

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO
ACTA DE RECIBO FINAL

Barrancabermeja

OBJETO: CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 68081333300l-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022, PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

CONTRATISTA: INGECONSULTA SAS

NIT. 829000737-7

REP. LEGAL : HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES

SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO: DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ

CONTRATO N°	4055-23	**ACTA No.**	1	**ACTA DE RECIBO FINAL**		**ACUMULADO GENERAL**	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 68.813.655,00	**FECHA:**	25/09/2023	**FECHA:**	30/10/2023	**FECHA:**	30/10/2023
VALOR ANTICIPO:	-	**VALOR DEL ACTA:**	$ 42.202.755,00	**VALOR DEL ACTA:**	$ 26.310.900,00	**VALOR EJECUTADO:**	$ 68,613,655,00
PLAZO:	DOS (2) MESES	**VALOR NETO A PAGAR:**	$ 42.202.755,00	**VALOR NETO A PAGAR:**	$ 26.310.900,00	**VALOR NETO EJECUTADO:**	$ 68,613,655,00
FECHA DE INICIACION:	31 DE AGOSTO DE 2023	**% FINANCIERO**	61,60%	**% FINANCIERO**	38,40%	**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:**	$ -
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2023	**% EJECUTADO**	61,60%	**% EJECUTADO**	38,40%	**% FINANCIERO POR COBRAR**	0,00%
%TIEMPO TRANSCURRIDO:	100,00%	**%POR EJECUTAR**	38,40%	**%POR EJECUTAR**	0,00%		

1. TRABAJOS DE CAMPO

						ACTA PARCIAL N°1			ACTA DE RECIBO FINAL				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR PARCIAL CON F.M.	VALOR COSTO TOTAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
1.1	Levantamiento Topográfico	Und	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1	100,0%	$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,000	$ -
1.2	Levantamiento estructural	Und	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	1	100,0%	$ 6.500.000,00				$ 6.500.000,000	$ -
1.3	Extracción de Nucleos D=3.7", rotura del nucleo y resane	Und	3	$ 520.000,00	$ 1.560.000,00	3	100,0%	$ 1.560.000,00				$ 1.560.000,000	$ -
1.4	Pegatas de verificación y resane	Und	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00	2	100,0%	$ 600.000,00				$ 600.000,000	$ -
1.5	Ensayo de esclerómetro digital	Und	2	$ 90.000,00	$ 180.000,00	2	100,0%	$ 180.000,00				$ 180.000,000	$ -
1.6	Apiques de exploración y adecuación del sitio	Und	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	2	100,0%	$ 900.000,00				$ 900.000,000	$ -
1.7	Localización de refuerzo mediante ensayo no destructivo (ferroscan) por elemento o zona hasta de 1.0 x 1.0 m	m²	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	2	100,0%	$ 1.200.000,00				$ 1.200.000,000	$ -
1.8	Sondeo mecánico-Incluye ensayo SPT y extracción muestras con Shelby	ml	30	$ 510.000,00	$ 15.300.000,00	30	100,0%	$ 15.300.000,00				$ 15.300.000,000	$ -
	SUBTOTAL COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO (1)				$ 29.240.000,00			$ 29.240.000,00				$ 29.240.000,00	$ -

2. ENSAYOS EN LABORATORIO

						ACTA PARCIAL N°1			ACTA DE RECIBO FINAL				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR PARCIAL CON F.M.	VALOR COSTO TOTAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
2.1	Determinación del esfuerzo de fluencia, del esfuerzo de rotura y el Módulo de Elasticidad del acero	Und	1	$ 610.000,00	$ 610.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 610.000,00	$ 610.000,000	$ -
2.2	Determinación de la resistencia del concreto	Und	3	$ 18.000,00	$ 54.000,00	3	100,0%	$ 54.000,00				$ 54.000,000	$ -
2.3	Granulometria por tamizado	Und	15	$ 31.000,00	$ 465.000,00	15	100,0%	$ 465.000,00				$ 465.000,000	$ -
2.4	Humedad natural	Und	15	$ 8.300,00	$ 124.500,00	15	100,0%	$ 124.500,00				$ 124.500,000	$ -
2.5	Límite Liquido	Und	15	$ 20.500,00	$ 307.500,00	15	100,0%	$ 307.500,00				$ 307.500,000	$ -
2.6	Límite Plástico	Und	15	$ 20.500,00	$ 307.500,00	15	100,0%	$ 307.500,00				$ 307.500,000	$ -
2.7	Peso Unitario	Und	2	$ 36.000,00	$ 72.000,00	2	100,0%	$ 72.000,00				$ 72.000,000	$ -
2.8	Gravedad especifica	Und	2	$ 36.000,00	$ 72.000,00	2	100,0%	$ 72.000,00				$ 72.000,000	$ -
2.9	Compresión Inconfinada	Und	2	$ 61.000,00	$ 122.000,00	2	100,0%	$ 122.000,00				$ 122.000,000	$ -
2.10	Ensayo Corte Directo de Suelos	Und	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00	2	100,0%	$ 600.000,00				$ 600.000,000	$ -
	SUBTOTAL COSTO DE ENSAYOS EN LABORATORIO (2)				$ 2.734.500,00			$ 2.124.500,00			$ 610.000,00	$ 2.734.500,000	$ -

Secretaría de Espacio Público y Control Urbano

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO
ACTA DE RECIBO FINAL

lo bene todo Barrancabermeja

OBJETO: CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2018- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

CONTRATO N°:	4056-23	**ACTA No.**	1	**ACTA DE RECIBO FINAL**		**ACUMULADO GENERAL**	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 68.513.655,00	**FECHA:**	25/09/2023	**FECHA**	30/10/2023	**FECHA:**	30/10/2023
VALOR ANTICIPO:	-	**VALOR DEL ACTA:**	$ 42.202.755,00	**VALOR DEL ACTA:**	$ 26.310.900,00	**VALOR EJECUTADO:**	$ 68.513.655,00
PLAZO:	DOS (2) MESES	**VALOR NETO A PAGAR:**	$ 42.202.755,00	**VALOR NETO A PAGAR:**	$ 26.310.900,00	**VALOR NETO EJECUTADO:**	$ 68.513.655,00
FECHA DE INICIACION:	31 DE AGOSTO DE 2023	**% FINANCIERO**	61,60%	**% FINANCIERO**	38,40%	**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:**	$ -
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2023	**% EJECUTADO**	61,60%	**% EJECUTADO**	38,40%	**% FINANCIERO POR COBRAR**	0,00%
%TIEMPO TRANSCURRIDO:	100,00%	**%POR EJECUTAR**	38,40%	**%POR EJECUTAR**	0,00%		

CONTRATISTA: INGECONSULTA S.A.S

NIT. 829000737-7

REP. LEGAL : HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES

SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO: DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ

1. TRABAJOS DE CAMPO						ACTA PARCIAL N°1			ACTA DE RECIBO FINAL			VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR PARCIAL CON F.M.	VALOR COSTO TOTAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL		
3. INFORMES						ACTA PARCIAL N°1			ACTA DE RECIBO FINAL			VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR PARCIAL CON F.M.	VALOR COSTO TOTAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL	CANT	% POR ÍTEM	VALOR PARCIAL		
3.1	Elaboración y edición del Informe Patología	Und	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,000	$ -
3.2	Informe estudio de suelos	Und	1	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	1	100,0%	$ 4.100.000,00				$ 4.100.000,000	$ -
3.3	Planos de la estructura y procesos de demolición	Und	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,000	$ -
3.4	Presupuesto y especificaciones técnicas del proceso de demolición	Und	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,000	$ -
3.5	Modelación Estructural	Und	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,000	$ -
3.6	Análisis Geotécnico	Und	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	0	0,0%	$ -	1	100,0%	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,000	$ -
				SUBTOTAL COSTO DE INFORMES (3)	$ 25.600.000,00			$ 4.100.000,00			$ 21.500.000,00	$ 25.600.000,00	$ -
				SUBTOTAL (1+2+3)	$ 57.574.500,00			$ 35.464.500,00			$ 22.110.000,00	$ 57.574.500,00	$ -
				IVA (19%)	$ 10.939.155,00			$ 6.738.255,00			$ 4.200.900,00	$ 10.939.155,00	$ -
				VALOR TOTAL COSTO DE CONSULTORIA	$ 68.513.655,00			$ 42.202.755,00			$ 26.310.900,00	$ 68.513.655,00	$ -
				ACUMULADO EN EL PERIODO				$ 42.202.755,00			$ 26.310.900,00	$ 68.513.655,00	$ -
				PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO				61,60%			38,40%	100,00%	0,00%

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL
INGECONSULTA SAS
NIT. 829000737-7

Secretaría de
Espacio Público y
Control Urbano

lo tiene
todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 4056-23

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

SUPERVISIÓN:

SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

CONTRATISTA

INGECONSULTA SAS

NIT: 829.000.737-7

BARRANCABERMEJA

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente informe de recibido y satisfacción contiene las actividades ejecutadas desde el **26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023**, correspondiente al Acta de Recibo para pago final del contrato de consultoría N. 4056-23 cuyo objeto es "CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S" ; con un porcentaje para la presente acta del 38,40% y un valor ejecutado de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA**

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No:	4056-23
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	INGECONSULTA SAS
RUT	829.000.737-7
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
C.C.:	79.419.365 BARRANCABERMEJA, SANTANDER
OBJETO:	CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S
VALOR:	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.513.655,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.3.13.01.001
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 23-05684 DEL 13 DE JULIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 23-06852
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.12314541
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	31 AGOSTO 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 OCTUBRE 2023

VALOR: El valor del contrato tiene la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.513.655,00), incluido los demás costos directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de disponibilidad presupuestal 23-05684 del 13 de julio de 2023, identificaciones presupuestales N° 2.1.3.13.01.001,con concepto de sentencias, fuente de financiación – RECURSOS PROPIOS por un valor de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.513.655,00), cuyo objeto – CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S. con los certificados del plan Anual de Adquisiciones CEPAA N° 5346 de fecha el 12 de julio de 2023, códigos UNSPSC 81101500.

INFORME DE ACTIVIDADES

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023, con las actividades descritas en el contrato consultoría N. 4056-23, tal y como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES, EVIDENCIAS EN FÍSICO Y MAGNÉTICO
Componente	Subactividad			
1. TRABAJOS DE CAMPO	1.1	Levantamiento Topográfico	Contratista presento un avance del 100%en el componente de 1. Trabajos de campo	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA N. 1 CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	1.2	Levantamiento estructural		
	1.3	Extracción de Núcleos D=3.7", rotura del núcleo y resane		
	1.4	Regatas de verificación y resane		
	1.5	Ensayo de esclerómetro digital		
	1.6	Apiques de exploración y adecuación del sitio		
	1.7	Localización de refuerzo mediante ensayo no destructivo (ferroscan) por elemento o zona hasta de 1,0 x 1,0 m		
	1.8	Sondeo mecánico-Incluye ensayo SPT y extracción muestras con Shelby		
2. ENSAYOS EN LABORATORIO	2.1	Determinación del esfuerzo de fluencia, del esfuerzo de rotura y el Módulo de Elasticidad del acero	Contratista presento un avance del 100% en el componente de 2. Ensayos en laboratorio	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	2.2	Determinación de la resistencia del concreto		
	2.3	Granulometría por tamizado		
	2.4	Humedad natural		
	2.5	Límite Liquido		
	2.6	Límite Plástico		
	2.7	Peso Unitario		
	2.8	Gravedad especifica		
	2.9	Compresión Inconfinada		
	2.10	Ensayo Corte Directo de Suelos		

3. INFORMES	3.1	Elaboración y edición del Informe Patología	Contratista presento un avance del 100% en el componente de 3. Informes	Se anexa en físico y CD con las respectivas INFORME DEL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO CONSULTORIA N. 4056-23
	3.2	Informe estudio de suelos		
	3.3	Planos de la estructura y procesos de demolición		
	3.4	Presupuesto y especificaciones técnicas del proceso de demolición		
	3.5	Modelación Estructural		
	3.6	Análisis Geotécnico		

Teniendo en cuenta lo anterior, CERTIFICO que el contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades mencionadas anteriormente, las cuales fueron entregadas de manera oportuna a esta oficina.

MARCO JURÍDICO

APROBACIÓN DE GARANTIAS INICIALES

CONTRATO INICIAL				
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA**			
CONCEPTO DEL AMPARO	**CONCEPTO DEL AMPARO**	**CONCEPTO DEL AMPARO**		**CONCEPTO DEL AMPARO**
		Desde (día, mes, año)	**Hasta (día, mes, año)**	
B-100039539	CUMPLIMIENTO	17/08/2023	18/04/2024	$ 6,851,365.00
	PRESTACIONES SOCIALES	17/08/2023	18/10/2026	$ 6,851,365.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	17/08/2023	18/04/2024	$ 6,851,365.00

Las garantías fueron aprobadas con certificado de aprobación de Garantías- CO1.WRT.12314541, por la secretaria Jurídica del Distrito de Barrancabermeja.

ACTA INICIAL				
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA**			
CONCEPTO DEL AMPARO	**CONCEPTO DEL AMPARO**	**CONCEPTO DEL AMPARO**		**CONCEPTO DEL AMPARO**
		Desde (día, mes, año)	**Hasta (día, mes, año)**	
B-100039539	CUMPLIMIENTO	31/08/2023	02/05/2024	$ 6,851,365.00
	PRESTACIONES SOCIALES	31/08/2023	01/11/2026	$ 6,851,365.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/08/2023	02/05/2024	$ 6,851,365.00

Las garantías del acta de inicio fueron aprobadas con certificado de aprobación de Garantías- CO1.WRT.12485801, por la Secretaria Jurídica del Distrito de Barrancabermeja.

ASPECTOS FINANCIEROS

PAGO No	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) PORCENJAJE
1	VALOR ACTA PARCIAL 01:	$ 42.202.755,00	61,60%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO PAGADA:		
2	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 26.310.900,00	38,40%
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	-	
	NETO A PAGAR:	$ 26.310.900,00	

VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO A LA FECHA:	$ 68.513.655,00	100,00%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR EJECUTAR:	-	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 68.513.655,00	100,00%

NOTA: El municipio le adeuda y le debe cancelar al Contratista la suma de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 26.310.900,00) INCLUIDO IVA** a la forma contratista INGECONSULTA SAS cuyo representante legal es HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con el NIT. 829.000.737-7; correspondiente al 38,40% del valor total del contrato de consultoría N. 4056-23 y correspondiente al 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los veinte (20) días del mes de noviembre del 2023.

Diana Torcoroma Quintero Gomez

DIANA TORCOROMA QUINTERO GOMEZ
Secretaria de Espacio Público y Control urbano
Supervisor Contrato 4056-23

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
PROYECTÓ			
REVISION JURIDICA:	Ruby Dany Hernandez		Octubre-23
REVISION FINANCIERA:	Lizeth Rodriguez	LR	Nov/-23
REVISION TECNICA:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

INGECONSULTA S.A.S
INGENIERÍA CIVIL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Secretaria de Espacio Público y Control Urbano
Distrito de Barrancabermeja

REFERENCIA: CERTIFICACACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscrito, Hernán David Flórez Olivares de Representante Legal de **INGECONSULTA SAS** y María Elena Amaya Rios en Calidad de Revisor Fiscal de la **INGECONSULTAS,** empresa que se encuentra ejecutando el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4056-23 OBJETO: CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Nos permitimos certificar que la empresa ha cancelado la seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al periodo de ejecución de los trabajos Acta Recibo Final, del periodo desde el 26 de septiembre de 2023 al 30 de octubre del 2023.

Dada en Barrancabermeja a los treinta (30) días del mes de octubre de 2023

Hernán David Flórez Olivares
Rep. Legal
Ingeconsulta

María Elena Amaya Ríos
Contador Publico
TP139290-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79419365

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	INGECONSULTA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	829000737
Ciudad/Municipio	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Dirección	CALLE 50 NO 19-77	Teléfono	6023761
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	ING 4 - ING 4
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7897568741**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2023	Periodo Cotización Salud	octubre / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/09/27
Número Autorización	183312714		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	HERNAN DAVID	Apellidos	FLOREZ OLIVARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	79419365
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BARRANCABERMEJA
Salario Básico	$ 2.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 400.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 400.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 100.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 100.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 2.500.000
Centro de Trabajo	829000737	Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 60.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF38-CAFABA	30	4,000 %	$ 2.500.000	$ 100.000

TOTAL PAGADO:	**$ 660.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79419365

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	INGECONSULTA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	829000737
Ciudad/Municipio	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Dirección	CALLE 50 NO 19-77	Teléfono	6023761
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	ING 4 - ING 4
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7902008866**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2023	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/10/26
Número Autorización	240506200		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	HERNAN DAVID	Apellidos	FLOREZ OLIVARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	79419365
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BARRANCABERMEJA
Salario Básico	$ 2.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 400.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 400.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 100.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 100.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 2.500.000
Centro de Trabajo	829000737	Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 60.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF38-CAFABA	30	4,000 %	$ 2.500.000	$ 100.000

TOTAL PAGADO:	**$ 660.900**