

1° FASE
ESC 1:50

Se inicia con la demolición de las columnas de concreto, para las columnas 5 y 6, de acuerdo con contratista e Interventoria, podra o no ser demolidas posteriormente a al desmone de la torre grua.



2° FASE
ESC 1:50


Desmonte de la torre grua empotrada de pluma horizontal, debe ser realiazada por personal especializado



LEYENDA


- DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA CON STEEL DECK
- RETIRO DE VIGUETAS METALICAS

3° FASE
ESC 1:50



4° FASE
ESC 1:50

Se rellena el hueco donde se encontraba empotrado la torre grua con material granular seleccionado, compactado al 90% del proctor.



lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DR. ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

CONTRATISTA

INGECONSULTA SAS
INGENIERIA CIVIL

INGECONSULTA S.A.S.
NIT: 829.000.737-7

CONTRATO N 4056-23
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

DISEÑÓ:


Ing. HERNÁN FLÓREZ OLIVARES, Msc.
Esp. Patologia
Esp. Estructuras
TP: 25202-31164 CND

SUPERVISIÓN:

DIANA TORCOROMA
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

UBICACIÓN:

CALLE 49 8-51
BARRANCABERMEJA / SANTANDER



CONTIENE:

PLANO DE DEMOLICIÓN

FECHA:

OCTUBRE DE 2023

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO
CTCNT-4056.DWG

PLANO
2/4