FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRUSE

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 12 Año 2019.

CONTRATO N° 056-00-M-CAMAN-GRUSE-2019

CONTRATISTA: EARTHGREEN COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $5.350.000,00

FORMA DE PAGO: ÚNICO PAGO PAC DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 09. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: La adquisición de un sistema autónomo de compostaje, para los residuos de materia fecal de los caninos militares de las diferentes especialidades de la Fuerza Aérea en las instalaciones de la Escuela de Instrucción Canino Militar (ESCAM) y la Escuadrilla de Detección de Sustancias del GRUSE-95.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 03 Mes 10 Año 2019 según aprobación de la garantía.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
No se realizó modificatorio, el día 28 de Octubre de 2019, se realizó documento donde se aclara que para el presente proceso no aplica acta de inicio, por ser compraventa una sola entrega.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 03 de octubre 2019 hasta el 31-OCT-2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _x__ Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__ Si ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista se ha ajustado a lo estipulado en el contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Se tramitaron los documentos para pago PAC diciembre 2019 ante el departamento de financiero por parte del supervisor suplente.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar Acta de liquidación después de pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente SALCEDO RAMON ELISA MARÍA

FIRMA: Elisa Salcedo

C.C. No. 1.032.425.089

DEPENDENCIA: CAF-JES-ESCAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.