	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código:	GC-FT-12
		Versión:	4
		Página:	1 de 1
		Vigente desde:	29/09/2021

CONTRATO DE CONSULTORÍA FONDIGER No. 111 DE 2023	
CONTRATISTA	GRUPO ARTINCO S.A.S.
OBJETO	REALIZAR EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA IDENTIFICADOS EN EL POLÍGONO DE ESTUDIO EN EL BARRIO EL PARAÍSO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C.
PLAZO INICIAL	1 mes (30 días calendario)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de abril de 2023
FECHA DE INICIACIÓN	19 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de mayo de 2024
MODIFICACIONES	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	Veinticinco millones sesenta y un mil ochenta y siete pesos ($ 25.061.087,00)
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR ADEUDADO	Veinticinco millones sesenta y un mil ochenta y siete pesos ($ 25.061.087,00)

En Bogotá D.C. los (25) días del mes de Octubre de 2023 se reunieron, PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA, Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático, identificada con C.C. No. 65´696.643 de El Espinal Tolima, en su calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. FONDIGER 111 de 2023, en representación del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – IDIGER/FONDIGER, y el señor (a) OSCAR MAURICIO GARCÍA GALEANO Representante Legal del Grupo ARTINCO S.A.S., mayor de edad, identificado con C.C. No. 98´582.824 de Bello Antioquia, en calidad de representante legal de GRUPO ARTINCO SAS, con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato, y sus actividades.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el Contrato FONDIGER No. 111-2023,

El supervisor del Contrato de consultoría FONDIGER No. 111 de 2023, deja constancia que recibió a satisfacción los servicios objeto del citado contrato.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
Supervisor

OSCAR MAURICIO GARCÍA GALEANO
Contratista.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.