ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No.2022-0622 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S. NIT:901.310.778-1					
Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina: 1 de 2	

CLASE DE CONTRATO:		FECHA
CONTRATO DE OBRA		**NOVIEMBRE 08 DE 2022**
PLAZO TOTAL	PLAZO INICIAL:	VALOR:
CUATRO (04) MESES	CUATRO (04) MESES CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL 23-11-2022 AL 22-03-2023	$536.764.412,00
ACTA MODIFICATORIA 001 21-03-2023	MODIFICAR **CLAUSULA 3** *ESPECIFICACIONES TECNICAS* Y **CLAUSULA 4** *VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO* PARA REALIZAR CAMBIO EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, CORRECCION Y AUMENTANDO CANTIDADES EN LOS ITEMS RELACIONADOS.	
VIGENCIA TOTAL		VALOR:
DESDE 23-11-2022 AL 28-07-2023		$536.764.412,00

CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.	NIT: 901.310.778-1
SUPERVISOR		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA		
OBJETO:		
CONTRATAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	2602	26/10/2022	$ 475.359.790,00
	2602	26/10/2022	$ 61.404.622,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	6029	10/11/2022	$ 475.359.790,00
	6030	10/11/2022	$ 61.404.622,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.01SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS - MTTO 5% 2.4.5.02.05.5.4.5.6.0.01 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA - MTTO 5%	

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
135409	25-nov-22	$ 214.705.765,00	CUENTA DE COBRO 2022-03 ANTICIPO 40%
152225	21-jun-23	$ 322.058.646,82	FED-0158
TOTAL DE PAGOS		**$ 536.764.411,82**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE			VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP	6029	10/11/2022	**$ 475.359.790,00**
Valor CRP	6030	10/11/2022	**$ 61.404.622,00**
VALOR TOTAL RP:			**$ 536.764.412,00**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:			**$ 536.764.411,82**

Vo.Bo.
Oficina Jurídica

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA		FECHA	VALOR
N/A		N/A	$ 0,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO			$ 0,00
VALOR EJECUTADO:			$ 536.764.411,82
SALDO CRP	6029 VIG 2023 N°1098	AL 28-07-2023	$ 0,18
SALDO CRP	6030 VIG 2023 N°1099	AL 28-07-2023	$ 0,00
VALOR A ANULAR			$ 0,18

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene poliza de garantias SI X NO

	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000046118 AMEXO 0	10/11/2022	COMPROBANTE DE TRANSACCION N° 0000029904
Cumplimiento	Desde 08-11-2022	Hasta 18-09-2023	
Calidad	Desde 08-11-2022	Hasta 18-09-2023	
Pago de salarios	Desde 08-11-2022	Hasta 18-03-2026	
Estabilidad de la Obra	5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA FINAL		
Buen manejo Anticipo	Desde 08-11-2022	Hasta 18-03-2023	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°480-74-994000007670 ANEXO-0	FECHA DE APROBACION 10-11-2022	RECIBO DE CAJA 480150128
Responsabilidad civil Extracontractual	Desde 08-11-2022	Hasta 18-03-2023	

B. ASPECTO LEGAL ACTA DE INICIO:

Tiene poliza de garantias SI X NO

	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000046118 AMEXO 1	29/11/2022	CONSTANCIA DE PAGO
Cumplimiento	Desde 23-11-2022	Hasta 30-09-2023	
Calidad	Desde 23-11-2022	Hasta 30-09-2023	
Pago de salarios	Desde 23-11-2022	Hasta 02-04-2026	
Estabilidad de la Obra	5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA FINAL		
Buen manejo Anticipo	Desde 23-11-2022	Hasta 02-04-2023	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°480-74-994000007670 ANEXO-01	FECHA DE APROBACION 29-11-2022	CONSTANCIA DE PAGO
Responsabilidad civil Extracontractual	Desde 18-03-2023	Hasta 02-04-2023	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

QUE LA CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION SUSCRITO POR EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA - DA CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABILIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO,QUE CON LA LEGALIZACION DE LAS PARTES DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL PRESENTE CONTRATO SE DEBE LIQUIDAR EL SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR POR LA SUMA DE $0.18

ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente acta de terminacion y liquidación.

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantias previstas en el contrato, de conformidad con el Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los **VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023**

CONTRATANTE

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente Hflleras E.S.E IBAGUE - TOLIMA

CONTRATISTA

JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ,
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D

SUPERVISOR

MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
Profesional universitario Ingeniera Biomedica

Nota: se aclara que por efecto de incorporacion y reincorporacion de cuentas en el cambio de vigencia, el software asigna un numero de consecutivo diferente al RP que venia de la vigencia anterior. En este caso CRP N°6929 pasa a Vig 2023 CRP N°1098

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-068
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué 20 SEP 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal:
2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.01 - 2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.98

Nombre Rubro Presupuestal:
Servicios Generales De Construcción De Cables Locales Y Obras Conexas - Mtto 5% / Servicios Generales De Construcción De Cables Locales Y Obras Conexas - Mtto 5% - Cxpagar Vigencia Anterior

Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal a afectar:

2602 del **26-10-2022- / 988 del 13-01-2023**

Valor: **$0.18**

Justificación (Amplia, Suficiente y Soportada)

EL SUPERVISOR SOLICITA LIBERAR EL SALDO CONFORME AL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO LEGALIZADA POR LAS PARTES DEL CDP NUMERO **988** DEL **13 DE ENERO DEL 2023**, DEL CONTRATO 2022-0622 ***"CONTRATAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. "***, Ya que dicho valor no se ejecutó..

Nombre, Cargo y firma del funcionario Autorizado

NOMBRE: MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ING. BIOMEDICA
AREA: MANTENIMIENTO

Autorización Ordenador del Gasto:

Dr. LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de quien recibe solicitud Linda Rodriguez

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Dia 21 Mes Sep Año 2023 Hora: 7:00 AM X PM

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-069
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué, 20 SEP 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Número del Contrato: 2022-0622
NIT: 901.310.778-1
Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.

Rubro Presupuestal:
2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.01 - 2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.98

Nombre Rubro Presupuestal:
Servicios Generales De Construcción De Cables Locales Y Obras Conexas - Mtto 5% / Servicios Generales De Construcción De Cables Locales Y Obras Conexas - Mtto 5% - Cxpagar Vigencia Anterior

Numero Certificado de Registro Presupuestal a afectar:
6029 del 10-11-2022 -1098 del 14-01-2023

Valor TOTAL: **$0.18**

Justificación (Amplia, Suficiente y Soportada):
EL SUPERVISOR SOLICITA LIBERAR EL SALDO CONFORME AL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO LEGALIZADA POR LAS PARTES DEL CRP NUMERO **1098** del 14-01-2023, DEL CONTRATO 2022-0622 ***"CONTRATAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. "***, Ya que dicho valor no se ejecutó

Nombre, Cargo y firma del Funcionario Autorizado

NOMBRE: MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ING. BIOMEDICA
AREA: MANTENIMIENTO

Autorización Ordenador del Gasto

Dr. LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de Recibe Solicitud Linda Rodriguez

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Dia 21 Mes Sep Año 2023 Hora: 7:00 am X pm

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO