CERTIFICACION DE LEGALIZACION DE CONTRATO					
Código:	Fecha de elaboración:	Fecha de actualización:	Versión: 1	Página 1 de 1	
GJ-FR-001	30/01/2016				

CONTRATO N°:	**20220622**		
CLASE DE CONTRAT	**OBRA**	**FECHA:**	8 de noviembre de 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOS CUALES SE CUMPLIERON EL: **11 de noviembre de 2022**	**VALOR:**	**$ 536.764.412**
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S	NIT:	901.310.778-1
SUPERVISOR (A):	PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA		

OBJETO:

CONTRATAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL :

	N°	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2602	26-oct-2022	$ 475.359.790,00
	2602	26-oct-2022	$ 61.404.622,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
	6029	10-nov-2022	$ 475.359.790,00
	6030	10-nov-2022	$ 61.404.622,00

ASPECTO LEGAL

ASEGURADORA	POLIZA No.	CERTIFICADO / ANEXO N°	FECHA DE APROBACION	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000046118	0	10-nov-2022	
COBERTURA	Vigencia desde		Hasta	**COMPROBANTE DE TRANSACCION NUMERO 0000029904**
Cumplimiento	08-nov-2022		18-sept-2023	
Calidad	08-nov-2022		18-sept-2023	
Provision de	NA		NA	
Pago de Salarios	08-nov-2022		18-mar-2026	
Estabilidad de la Obra	5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA FINAL			
Buen Manejo Anticipo	08-nov-2022		18-mar-2023	

ASEGURADORA	POLIZA No.	CERTIFICADO / ANEXO N°	FECHA DE APROBACION	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-74-994000007670	0	10-nov-2022	**RECIBO DE CAJA N. 480150128**
RESPONSABILIDAD CIVIL	Vigencia desde		Hasta	
	08-nov-2022		18-mar-2023	

ESTAMPILLAS

Estampilla	Porcentaje	Valor	Presentación	Fecha de Pago
Pro- Desarrrollo	2%	$ 10.655.000	Sticker	11-nov-2022
Tolima 150 años	2%	$ 10.655.000	Sticker	11-nov-2022
Pro- Cultura	1%	$ 5.327.000	Sticker	11-nov-2022

BAJO LOS PARAMETROS DEL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD, LA PRESENTE ACTA DE CERTIFICACION INDICA QUE JURIDICAMENTE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. LA FECHA DE INICIO NO ES REPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA, SINO DE

La anterior certificacion se expide con destino al (la) **SUPERVISOR (A)** del contrato, **11 de noviembre de 2022**

OSCAR MAURICIO GOMEZ LABRADOR
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA