MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMPRESA FERREA REGIONAL SAS 2023

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT 830,118,348-7
CRA 16A # 75-41

FECHA 09 de Octubre 2023

CRONOGRAMA

Unialquileres

		OCTUBRE																										
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	CUMPLIMIENTO
CANT	CIUDAD O SEDE	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	
83	OFICINA	10	10	10	10	10				10	10	10	3															0%
	PROYECTADO	10	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
	AVANCE DIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TECNICOS EN LA OPERACIÓN 1 EN 1 CIUDADE O SEDE
EQUIPOS DIARIOS MAX 10 - MIN 9
PREVENTIVO PARA EQUIPOS 83
TIEMPO DE INICIO EJECUCION 09 OCTUBRE
TIEMPO EJECUCIÓN 9 DIAS HABILES
FINAL DE EJECUCION 20 DE OCTUBRE 2023

ELABORA: ERICK ALEXANDER ROMERO G. 80826227 Bta.
COORDINADOR DE SOPORTE

APRUEBA:
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS