Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Nov 23 11 39 AM '23

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

FECHA: 22-11-2023

DEPENDENCIA: GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2305

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0712-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PRIMER PAGO - CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

**INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO**

| Recurso | Área de Responsabilidad | Imputación Presupuestal | Valor a causar por Imputación |
|---|---|---|---|
| 1448 | 0908651 | 200200200000286201 | $10,000,000.00 |
| 1243 | 0908651 | 200200200000286201 | $5,000,000.00 |
| | | | |

**TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL** **$15,000,000.00**

**FIRMA AUTORIZADA**
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

**REVISOR PRESUPUESTO**

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.1**
**CONTRATO CVC No. 712 de 2023**

**OBJETO**: Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario El Hormiguero, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1

**CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

**PLAZO:** a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

**VALOR:** SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS MCTE ($75,000,000.00)

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 2305

**FECHA DEL ACTA DE INICIACION:** 11 de Octubre del 2023

En el Municipio de CALI el día 22 de Noviembre del 2023 siendo las 01:59 PM se reunieron en las instalaciones del Grupo de recursos hídricos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: EDULFANIT DIAZ GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94467652 quien actúa en nombre y representación del CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE; y ANDRES FIDEL TAFUR LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93022117, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 712 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 712 de 2023 ANDRES FIDEL TAFUR LOZANO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: El PRIMER PRODUCTO, conforme a las actividades establecidas, en el marco del objeto del presente contrato, el cual hace referencia a La ruta metodológica concertada y aprobada para abordar la consulta previa del CCCN EL HORMIGUERO Por lo tanto considero procedente el pago de la factura No. FECC-21 por valor de QUINCE MILLONES PESOS MCTE ($15,000,000.00).

En constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de CALI el día 22 de Noviembre del 2023.

**EL SUPERVISOR,**
ANDRES FIDEL TAFUR LOZANO

**POR EL CONTRATISTA,**
EDULFANIT DIAZ GIL

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

# SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
## Informe de Supervisión

COR_LI100100

## 1. GENERALIDADES

**Informe No.** **1-2023**

**Ciudad y fecha Informe:** Cali - CALI , 22/11/2023

**Nombre del Supervisor / Interventor:** TAFUR LOZANO ANDRES FIDEL

**Tipo** CONTRATO **Numero** 712 **Año** 2023

**Objeto** Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario El Hormiguero, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1

**Fecha de Inicio** 11/10/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

**Duración inicial** a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

**Valor Inicial** $75,000,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $75,000,000

**Valor pagado a la fecha** $15,000,000.00 **Saldo** $60,000,000.00

**No Ultimo Contrato Adicional** 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

## 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**Contratista:** CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el item "2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES" del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

## 3. POLIZAS

| Aseguradora | Amparo | Fecha fin del amparo |
|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | 31/12/2026 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30/06/2024 |

## 4. ACTIVIDADES

| Actividad | Unidad | Cantidad prog | Cantidad ejecut | % avance |
|---|---|---|---|---|
| Ruta metodológica concertada y aprobada para abordar la consulta previa del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra, objeto del contrato, con las respectivas evidencias. | INFORMES | 1.00 | 1.00 | 100.0 |

**Aspectos relevantes de la actividad:** El contratista entrego el informe con sus respectivos productos y soportes, dando cumplimiento a las condiciones del primer pago.

| Actividad | Unidad | Cantidad prog | Cantidad ejecut | % avance |
|---|---|---|---|---|
| Acta protocolizada por el Ministerio del Interior, informe sobre el desarrollo de los talleres o reuniones para establecer los acuerdos entre las partes (Mínimo dos Talleres o Jornadas). con las respectivas evidencias. | INFORMES | 1.00 | 0.00 | .0 |

**Informe No.** **1-2023**

**Ciudad y fecha Informe:** Cali - CALI , 22/11/2023

**Nombre del Supervisor / Interventor:** TAFUR LOZANO ANDRES FIDEL

**Tipo** CONTRATO **Numero** 712 **Año** 2023

| Actividad | Unidad | Cantidad prog | Cantidad ejecut | % avance |
|---|---|---|---|---|

**Aspectos relevantes de la actividad:** .

| Actividad | Unidad | Cantidad prog | Cantidad ejecut | % avance |
|---|---|---|---|---|
| Identificación de preacuerdos según impactos y medidas de manejo con la Junta Directiva del CCCN (Mínimo dos talleres, con un mínimo de 20 participantes), con las respectivas evidencias y Una (1) matriz de impactos y medidas de manejo del proyecto, diligenciada con el CCCN. | INFORMES | 1.00 | 0.00 | .0 |

**Aspectos relevantes de la actividad:** .

| Actividad | Unidad | Cantidad prog | Cantidad ejecut | % avance |
|---|---|---|---|---|
| Recolección de información primaria (talleres, recorridos o reuniones) en el territorio ancestral de CCCN (Mínimo dos jornadas), documento con impactos identificados avalado por la Junta Directiva del CCCN, con las respectivas evidencias. | INFORMES | 1.00 | 0.00 | .0 |

**Aspectos relevantes de la actividad:** .

## 5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Mediante el radicado 1041392023, presento el primer Informe del contrato que contiene La ruta metodológica concertada y aprobada para abordar la consulta previa del CCCN EL HORMIGUERO, con las respectivas evidencias. El contratista entrego el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales.

**Firma del Supervisor o Interventor:**

**TAFUR LOZANO ANDRES FIDEL**