San José de Cúcuta, noviembre de 2023

DRECO 001

Señores
INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
E. S. D

REFERENCIA: contrato de obra No. CDO-2023-003 de 2023 cuyo objeto consiste en realizar los “MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL – SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CIUCUTA”

Asunto: ITEMS NO PREVISTOS

Cordial saludo

KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA identificada con la cedula de ciudadanía 1093885239 quien actúa en representación legal de DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. – DRECO INGENIERIA SAS con NIT: 901100536-3 ejecutora del contrato de obra CDO-2023-003 2023 cuyo objeto consiste en realizar los “MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL – SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CIUCUTA” de la manera más atenta me dirijo a su despacho con el fin de hacer entrega de un balance de mayores y menores cantidades y crear ítems nuevos los cuales no estaban previstos y los cuales son importantes para el adecuado funcionamiento de las instalaciones del contrato en ejecución.

ITEMS NO PREVISTOS NUEVOS

ITEM. N.P. 1 PINTURA TRAFICO PARA CANCHA: Debido a solicitud de la rectora del colegio de pintar la cancha de colegio, se realiza la creación de un ítem nuevo el cual no fue previstos con el objetivo de que la cancha sea entregada pintada en colores vivos para sus respectivos deportes.

DRECO INGENIERIA SAS NIT 9 0 1 1 0 0 5 3 6-3
CL 11 B 0 81 BRR VILLA GRACIELA
Teléfono 3214606977
Cúcuta, Norte de Santander
EMAIL drecoingenieria@gmail.com

CANTIDAD A EJECUTAR: 420 M2

ITEM. N.P. 2 DEMARCACION DE CANCHA: Debido a solicitud de la rectora del colegio de demarcar la cancha, se realiza la creación de un ítem nuevo el cual no fue previstos con el objetivo de que la cancha sea entregada demarcada para sus respectivos deportes.

CANTIDAD A EJECUTAR: 340 ML

ITEM. N.P. 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE BALONCESTO: Debido a solicitud de la rectora del colegio de suministrar e instalar 2 tableros de baloncesto debido a que los que hay existentes se encuentra en malas condiciones.

CANTIDAD A EJECUTAR: 2 UND

Agradezco su atención

Cordialmente,



KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
Representante legal

DRECO INGENIERIA SAS NIT 9 0 1 1 0 0 5 3 6-3
CL 11 B 0 81 BRR VILLA GRACIELA
Teléfono 3214606977
Cúcuta, Norte de Santander
EMAIL drecoingenieria@gmail.com