# ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO N°140-CNT2212-159

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 23-nov-2023 09:52 AM Pág: 14
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2212-159/ASOCIACION AFRO NECHI/140-CD2211-249*PET
Radicado por: Natalia Rodriguez Moreno

**140-ACT2311-6579**
Favor citar este número al responder

| Fecha de reunión<br>aaaa-mm-dd | Hora de reunión<br>hh:mm | Lugar de reunión |
|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2 p.m. | CORANTIOQUIA |

## Asistentes

| Nombres y apellidos | Dependencia | Firma |
|---|---|---|
| Mauricio Flórez Agudelo | Subdirección de Participación y Cultura Ambiental | |
| Juan Antonio Cuesta Ruiz | Afronechi | |

Orden del día:

1 Saludo inicial ..... 1
2 Motivos de la reunión ..... 2
3 Compromisos. ..... 13

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se procede a revisar el estado actual de los alcances 1, 2, 3, 4 del contrato N°140-CNT2212-159.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.


icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

2 Motivos de la reunión

Información técnica:

Se informa que el contrato en mención presenta en el aplicativo PGAR un avance físico del 52.74%. A continuación, se describen los avances en el cumplimiento de los alcances y actividades:

Alcance 1. Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro

Actividad 1.1. Convocatoria y selección

**Producto**: Informe con la propuesta metodológica para la selección de las afroaulas, soportes del proceso de convocatoria, evaluación y selección acorde a los criterios. Adicional entregar soportes del desarrollo de tres (3) encuentros nucleados para la selección de las escuelas donde se van a realizar las mejoras sostenibles de las afroaulas ambientales.

El contratista presentó evidencias de la realización de 3 encuentros, lo cual se reportó en los informes técnicos de supervisión con radicado 140-IT2212-20438 y 140-IT2304-4360.

Teniendo en cuenta lo descrito en EP y en aras de evidenciar el producto de esta actividad para el informe final se recomienda presentar informe con propuesta metodológica para la selección, soportes de la convocatoria y proceso de evaluación teniendo como referente los criterios de selección.

Actividad 1.2. Desarrollar las interacciones en las Afroaulas

**Producto**: Documento con la memoria de las interacciones que contenga un recuento de las actividades realizadas en cada afroaula ambiental, con los aprendizajes, así como listados de asistencia de encuentros realizados y archivo fotográfico.

El contratista ha presentado evidencias de la realización de 9 interacciones, lo cual fue reportado en los informes técnicos de supervisión con radicado N°140-IT2304-4360, 140-IT2307-8080, 140-IT2309-11699:

4 en el consejo comunitario de San Andrés en el municipio de Girardota.

3 en el consejo comunitario de El Rodeo en el municipio de Sopetrán.

2 en el consejo comunitario de Puerto Triana en el municipio de Caucasia.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.


icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

En informe de avances Nro. 2 con radicado 180-COE2303-12132, se relaciona el desarrollo de la ***primera interacción,*** en el consejo comunitario de San Andrés del municipio de Girardota, se describe la actividad, pero no se presenta relatoría y/o acta de la interacción. Se recomienda presentar registros fotográficos con pie de página que indique la actividad que se desarrolló.

En el informe avances Nro. 3 con radicado 180-COE2306-24359 se relaciona el desarrollo de las interacciones (1, 2 y 3) en el Consejo Comunitario El Rodeo y la interacciones (2 y 3) en el Consejo comunitario San Andrés.

- **Nota: Falta la visita de seguimiento al consejo comunitario de Puerto Triana en el municipio de Caucasia, para verificar las acciones desarrolladas en el marco del Otrosí.**
- **Se espera que en el informe se de cuenta del avance y así poder determinar el cumplimiento real de este alcance.**

Actividad 1.3. Desarrollar encuentros etnoeducativos

**Producto**: Documento tipo sistematización que incorpore el análisis generado a partir la lectura de los diagnósticos, sobre la pregunta por la incorporación del enfoque étnico diferencial en los Proyectos Educativos Institucionales y ruta metodológica para el fortalecimiento de los Proyectos Educativos institucionales desde esta perspectiva. Anexos: evidencias de la realización de los encuentros; memoria de los encuentros realizados y registro fotográfico. Así como los listados de asistencia de cada encuentro realizado y material generado acorde a la propuesta metodológica.

El contratista ha presentado evidencias de la realización de 2 encuentros en el consejo comunitario de El Rodeo en el municipio de Sopetrán, lo cual fue reportado en el informe técnico de supervisión con radicado N°140-IT2309-11699.

De igual forma, se reportó un encuentro etnoeducativo en el consejo comunitario de San Andrés en el municipio de Girardota, no obstante, se presentan observaciones a las evidencias aportadas por lo tanto no se valida.

Actividad 1.4. Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información Afro.

**Producto**: Evidencias de la realización de los encuentros; memoria de los encuentros y registro fotográfico. Así como los listados de asistencia de cada encuentro realizado y material generado acorde a la propuesta metodológica.

El contratista no ha reportado avances para esta actividad.

Alcance 2. Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades Afro

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

A continuación, se relacionan los avances reportados en los informes técnicos de supervisión con radicado N°140-IT2304-4360, 140-IT2307-8080, 140-IT2309-11699:

Actividad 2.1. Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos

**Producto**: Archivo de Excel actualizado y consolidado en el cual se presente el nivel de fortalecimiento de cada consejo comunitario afro.

El contratista ha presentado avances en el diligenciamiento del instrumento, por lo tanto, por parte de la supervisión se ha dado un cumplimiento parcial a esta actividad.

Actividad 2.2. Revisión de los planes de etnodesarrollo.

**Producto**: Informe con el reporte del acompañamiento realizado a cada consejo comunitario que visibilice claramente la revisión de los planes de etnodesarrollo y el estado encontrado respecto a lo planteado en términos de Cambio Climático y otros componentes.

El contratista ha presentado un documento en construcción del avance relacionado con la revisión de los planes de etnodesarrollo y los instrumentos usados para el levantamiento de la información, por lo tanto, por parte de la supervisión se ha dado un cumplimiento parcial a esta actividad.

**Pendientes:** Base de datos de los consejos comunitarios con hipervínculos que permitan el acceso a cada plan de etnodesarrollo, identificar en los planes de etnodesarrollo que integran la gestión del cambio climático, evidencias del acompañamiento realizado por los promotores (Actas, listados de asistencia y registros fotográficos).

Actividad 2.3. Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.

**Producto**: Documento con evidencia de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o cambio climático.

El contratista reportó en el último informe de avance que se está realizando acompañamiento a los consejos comunitarios en el marco de esta actividad, no obstante, no se da claridad sobre la priorización de acciones, y la propuesta de destinación de recursos de conformidad con lo establecido en los EP, por lo tanto, no se han validado avances por parte de la supervisión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

En informe de Avances Nro. 4, con radicado 180-COE2306-24359 la actividad 2.3 (*Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o cambio climático*), no fue reportada, utilizando el ítem 2.3 para el reporte de ***Encuentro con Expertos Comunitarios y delegados al consejo directivo de Corantioquia para el Modelo de Coordinación*** que corresponde al ítems 2.5.

Se indica que esta actividad se está realizando en el marco de los encuentros desarrollados por el equipo de trabajo integrado por la profesional social, los promotores ambientales y la coordinación del contrato, pero no se presentan evidencias.

Actividad 2.4. Actualizar la caracterización de los consejos comunitarios.

**Producto**: Documento que recoja en análisis cualitativo de la caracterización de consejos comunitarios realizada.

El contratista ha presentado avances en el diligenciamiento del instrumento para la caracterización de los consejos comunitarios, no obstante, no se ha hecho entrega del documento de análisis, por lo tanto, por parte de la supervisión se ha dado un cumplimiento parcial a esta actividad.

No se evidencia producto descrito en estudios previos (Análisis Cualitativo de la caracterización realizada)

Actividad 2.5. Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro.

**Producto**: Metodología, agenda y memorias del desarrollo de los encuentros con soportes como actas, listados de asistencia y fotografías.

El contratista presentó evidencias de la realización de los encuentros asociados a esta actividad, lo cual se reportó en los informes técnicos de ejecución con número de radicado 140-IT2307-8080, 140-IT2304-4360, 140-IT2212-20438.

Alcance 3. Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro.

Actividad 3.1. Realizar un (1) encuentro con representantes de los consejos comunitarios.

**Producto**: Documento o informe con el tema, objetivo, plan de trabajo, metodología evidencias de la convocatoria, cronograma, memoria del encuentro realizado y registro fotográfico. Así como el listado de asistencia del encuentro.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.


SA-CER440982 SC-CER341300

El contratista presentó evidencias de la realización de un encuentro, lo cual se reportó en el informe técnico de supervisión con radicado 140-IT2212-20438.

En informe de avances Nro 4. con radicado 180-COE2306-24359 se evidencia que el encuentro efectuado no contó con amplia participación de los consejos comunitarios descritos en el numeral 3.2 como lo indican los EP. (50 Consejos Comunitarios) se reporta la participación de 7 Consejos Comunitarios con un total de 14 personas.

Actividad 3.2. Desarrollar el proyecto de investigación.

**Producto**: Documentar el desarrollo del proyecto de investigación

El contratista no ha reportado avances para esta actividad.

Luego de revisar el POI y los informes 1 y 2, y los otrosíes 1 y 2, se deja claro el valor general para cumplir con proyecto investigativo es de $28.256.400, en un acta aparece que este se desarrollara en dos consejos comunitarios, El Rodeo en Sopetrán y San Andres de Girardota. Se tenia pensado desarrollarlo en Puerto Triana, pero por la premura y el poco tiempo de ejecución solo se validará en los dos iniciales y el valor para desarrollarlo es de $14.128.200, para cada experiencia de investigación.

Se propone hacer eventos de socialización de la experiencia en cada consejo comunitario.

Alcance 4. Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación.

Actividades 4.1, 4.2, 4.3.

El contratista presentó evidencias del encuentro realizado el 26 de mayo de 2023 con la participación de 51 representantes de consejos comunitarios de la jurisdicción de Corantioquia y expertos comunitarios, dando cumplimiento a lo establecido en el acta de cambio de obra con radicado 140-ACT2306-2691 y a los objetivos propuestos, lo cuales consistían en: Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados; Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo; Desarrollar espacios de información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.


icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

El contratista no ha reportado avances a la fecha en la ejecución de las actividades 4.4, 4.5 y 4.6.

Actividad 4.4. Desarrollar acciones en áreas protegidas, otras estrategias de conservación o áreas definidas desde el gobierno propio.

**Producto**: Evidencias del desarrollo de las acciones para la administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación.

Este Producto esta sustentado en la presentación de las actas de cada consejo comunitario que participo de esta actividad, donde se reporte cuáles son áreas estratégicas de conservación con la información base de estos y en un ejercicio colectivo se valide y se firme el acta.

Actividad 4.5. Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo a la educación y participación de los actores focalizados en el Modelo de Administración de Áreas Protegidas y otras estrategias de Conservación

**Producto**: Documento en el cual se presente el seguimiento y monitoreo desde la medición de los niveles de participación y apropiación.

Actividad 4.6. Evaluar la estrategia y socialización de resultados. El contratista debe desarrollar una evaluación del proceso realizado en este alcance y presentar los resultados a la supervisión. Del mismo modo, es importante lograr que la información del desarrollo de este proceso sea publicada en el sistema de información afro de forma que se logre la socialización de resultados, lo cual depende del desarrollo del sistema de información.

**Producto**: Documento en el cual se presente la evaluación y socialización de resultados.

**Producto anexo:** Entregar por cada consejo comunitario un acta de caracterización, información y reporte de los ecosistemas estratégicos de cada territorio, con evidencias fotográficas, listado de asistencia y la información de especies estratégicas de conservación presentes en el área.

**Alcance 5. Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.**

Actividad 5.1: Establecimiento de estrategias de conservación complementarias en territorios afro priorizados

Actividad 5.2: Implementación de acciones en áreas protegidas desde el gobierno propio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.


icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

Luego de adelantarse la declaratoria de áreas protegidas desde el gobierno se definirá de manera conjunta con las comunidades la implementación de las siguientes acciones.

Subactividad 5.2.1: Delimitación y demarcación de áreas declaradas desde el gobierno propio

Subactividad 5.2.2: Implementación del Sistema de monitoreo de la biodiversidad

Subactividad 5.2.3: Implementación de un vivero comunitario

**Productos del Alcance 5**

- ✧ 6 Documentos de Caracterización de las áreas declaradas desde el gobierno propio. (Los cuales deberá cumplir con los lineamientos entregados por la supervisión).
- ✧ 6 Actos administrativos de declaratoria de áreas desde el gobierno propio.
- ✧ 6 Informes de instalación de señalética de delimitación correspondiente a la Subactividad 5.2.1
- ✧ 6 Documentos Sistemas de monitoreo de la biodiversidad implementados.
- ✧ 1 Vivero instalado en el Consejo comunitario Cocoafroco

Se Anexa el informe que envía la profesional de comunicaciones de Corantioquia:

**Informe de piezas gráficas señalética convenio Afronechi alcance 5**
**Consejo comunitario Quebrada Ciénaga:**
-Se aprueba tamaño de las señales de 50 cm de ancho por 50 cm de alto.
-Se aprueban piezas gráficas y nombres de fauna y flora.
**Consejo comunitario Puerto Iguana:**
-Se aprueba tamaño de las señales de 50 cm de ancho por 50 cm de alto.
-Se aprueban piezas gráficas y nombres de fauna y flora.
**Consejo comunitario Afro Claver:**
-Se aprueba tamaño de las señales de 50 cm de ancho por 50 cm de alto.
-Se aprueban piezas gráficas y nombres de fauna y flora.
**Consejo comunitario El Cedro, Las Flores y Caño bodegas:**
-A la fecha no se han pasado copys ni fotografías de estos consejos, por esta razón se sugiere repetir piezas gráficas de los 3 consejos que ya tienen la señalética aprobada.
**Vallas:**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

-A la fecha se tienen los diseños con fotos genéricas de la zona para los consejos de Quebrada Ciénaga, Puerto Iguana, Caño Bodegas y Las Flores en tamaño de 2 metros de ancho por 1 metro de alto.
-Faltan fotografías en buena calidad que no se pixelen (ya que el formato de las vallas es de 2 metros de ancho por 1 metro de alto) para los consejos de El Cedro y Afro Claver.
Para estas fotografías que faltan se sugiere programar acompañamiento del practicante audiovisual de comunicaciones, en la próxima visita al territorio.
**Nota:** Tanto los diseños de las vallas como los de la señalética están aprobados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y el supervisor Adolfo, pero a la fecha no se han presentado a las comunidades.

**Alcance 6. Fortalecimiento de la gestión ambiental participativa de dos comunidades afro en la conectividad ecológica territorial mediante los BioViveros Comunitarios de la red BIO+.**

**Actividad 6.1**: Implementación de los BioViveros comunitarios

**Subactividad 6.1.1** Socialización y concertación con las comunidades Afro

**Productos:** Por cada proceso entregar relatoría, listado de asistencia y acta de compromisos.

Sin avances radicados

**Subactividad 6.1.2.** Diagnóstico participativo integral inicial

**Producto Comunidad Afro:** Por cada biovivero entregar comodato o autorización escrita de uso del lote por al menos tres (03) años y copia de concesión de aguas

Sin avances radicados

**Subactividad 6.1.3.** Planificación de diseño y actividades comunitarias.

**Productos:** Por cada biovivero entregar Croquis de vivero comunitario con todas sus áreas, Plan de trabajo comunitario, Cronograma de siembra, Relación de cotizaciones, Plan de producción del vivero

Sin avances radicados

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

**Subactividad 6.1.4** Adquisición de materiales para implementación y operación del BioVivero Comunitario.

**Producto:** Por cada biovivero entregar Informe de ejecución financiera con sus debidos soportes.

Sin avances radicados

**Subactividad 6.1.5** Implementación de los BioViveros Comunitarios.

**Producto:** Por cada biovivero entregar Informe con las memorias de implementación.

Sin avances radicados

**Subactividad 6.1.6** Establecimiento y mantenimiento de material vegetal

**Producto**: Por cada biovivero entregar Informe de actividades realizadas para el establecimiento y mantenimiento de material vegetal.

Sin avances radicados

**Actividad 6.2: Participar y desarrollar actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental y apropiación social de las comunidades**

**Subactividad 6.2.1** Participar en actividades educativas ambientales

**Productos:** Entregar por biovivero listados de asistencia y relatorías de los encuentros con su respectiva evidencia fotográfica.

Sin avances radicados

**Subactividad 6.2.2.** Plan de emprendimiento comunitario del BioVivero

**Productos**: Documento con el modelo y el plan de negocios del BioVivero comunitario donde se identifiquen las funciones, proveedores y compradores, así como la proyección de actividades que permita el funcionamiento y la sostenibilidad del vivero en el tiempo.

Sin avances radicados

**Actividad 6.2.3.** Gestión de alianzas productivas

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

**Productos:** Por cada biovivero se debe entregar relatoría, listado de asistencia y evidencia fotográfica de al menos un encuentro con actores territoriales para la gestión de alianzas productivas.

Sin avances radicados

**Actividad 6.3:** Plan de siembra y sistematización del proceso realizado

**Subactividad 6.3.1** Elaboración del plan de Siembra de material vegetal

**Producto**: Por cada biovivero entregar Plan de siembra del Biovivero Comunitario.

Sin avances radicados

**Subactividad 6.3.2** Firma de compromiso de siembra

**Productos:** Por cada biovivero entregar acta de compromiso firmada y radicado del número de ticket del aplicativo Sembraton

Sin avances radicados

**Actividad 6.3.3** Presentar informe de avance y final sobre el proceso desarrollado.

**Productos:** Por cada biovivero se debe entregar Informe de avance e informe final, ambos con sus respectivos soportes

Sin avances radicados

Por parte de la supervisión, se envió un requerimiento el 8 de agosto a la Asociación Afronechi con número de radicado 140-COI2308-22206, por lo tanto, se recomienda la revisión de este documento mediante el cual se solicita dar cumplimiento a los alcances y obligaciones.

El 15 de septiembre mediante oficio con número de radicado 140-COI2309-27446 se envían observaciones al informe de avance presentado por el contratista con número de radicado 180-COE2308-35707.

Finalmente, se recomienda verificar en los informes técnicos mencionados las observaciones relacionadas con la presentación de evidencias.

**Información financiera:**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Se informa que a la fecha se ha autorizado un valor de **$492.930.000** de $1.024.171.808. aportados en dinero por parte de CORANTIOQUIA.

Se debe presentar un informe financiero organizado por personal y sus respectivas carpetas y sustentos de ley con el tema de contratos, seguridad social, reporte de actividades, desembolsos, pagos, ARL.

Donde se realizo inversiones se deben tener facturas y demás soportes.

Si se realizaron eventos se debe tener todos los informes o actas de cada evento con registro fotográfico, listados de asistencia con la información completa.

Un informe financiero con toda la trazabilidad de cada alcance y actividades.

**Administrativo:**

Se aprueban las pólizas de desplazamiento generado en tiempo de prorroga por el otrosí dos, con radicado: ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 Y 2 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159 - 01 nov. 2023 – CONTRATO RELACIONADO A ANEXO 5 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1040547 Y ANEXO 4 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° CG-1009042, RADICADO 180-COE2311-45459.

**Reporte Técnico de supervisión:**

Que el día 12 de octubre de 2023, el supervisor del Contrato, mediante solicitud N° 37493 requiere la prórroga del plazo del contrato N° 140-CNT2212-159 en dos (2) meses más para un plazo total de doce (12) meses, la fecha de terminación es el 15 de diciembre.

Luego de que se hace un otrosí para terminar las acciones territoriales y evidenciar que el avance no ha sido significativo, después de que se solicitó un mes para terminar y se dieron dos meses, se informa que se esta proyectando el acta de terminación por parte de la supervisión del contrato, para ser firmada el día que termina la ultima prorroga viernes 15 de diciembre, luego de la firma del acta de terminación se procede a validar los últimos productos y evidencias, a revisar el informe final, y a liquidar dicho contrato.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Se realizarán visitas estos últimos 15 días para verificar las inversiones o acciones realizadas durante el contrato y así poder validar las inversiones y ejecución financiera efectiva por parte de la supervisión.

A continuación, se presentan los compromisos que aún siguen pendientes después de la última reunión.

3 Compromisos. N/A

| Compromiso | Responsable | Fecha de logro aaaa-mm-dd |
|---|---|---|
| | | |
| Diligenciar los formatos de SSST, compartidos por el supervisor | Afronechí | 2023/11/30 |
| Compartir un documento donde se reporte la siembra de la compensación de un árbol por millón, con el tique y datos generales. | Afronechí | 2023/11/30 |
| Informe financiero de la ejecución real del contrato, actividades con costo de todos los alcances. | Afronechí | 2023/11/24 |
| Base de datos de actores acompañados durante todo el contrato, debidamente diligenciada | Afronechí | 2023/11/24 |
| Documento radicado con la obligación # 22 aprobado por planeación. | Afronechí | 2023/11/24 |
| Acta de devolución de prendas corporativas | Afronechí | 2023/11/24 |
| Informe de comunicaciones de todo el contrato | Afronechí | 2023/11/24 |
| Acta de cada consejo comunitario sobre el reporte de áreas estratégicas de conservación. | Afronechí | 2023/11/24 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Convocatoria: N/A

El contratista queda pendiente de presentar un informe el 24 de noviembre de 2023, y allí determinar cual es el avance real del contrato.

Firmado Digitalmente FIRMA DIGITAL mifirma FIRMA DIGITAL

MAURICIO FLOREZ AGUDELO
Profesional Universitario

ID Firma: 86880022-d205-4c05-8350-88ef6ce2287b
Titular: MAURICIO FLOREZ AGUDELO
Emitido por: OlimpiaIT EDC Sub

Anexos: N/A

Copia: N/A

Asignación: N/A

Elaboró: Mauricio Flórez Agudelo

Revisó: Mauricio Flórez Agudelo; Juan Cuesta

Fecha de elaboración: 2023-10-25

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet