SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Oct.12/2023 **Solicitud Nº:** 37493

Dependencia Solicitante: Subdirección de Participación y Cultura ambiental

Pertenece a Convenio: No **Nº** **Valor:** **0.00**

Cédula	Contratista	Representante Legal
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI	

Interventor: MAURICIO FLOREZ AGUDELO C.C:75093032 -- Subdirección De Participación Y Cultura Ambiental

Ejecución: 2 Mensual **Vigencia:**

CDP: **Rubro:**

Programa: **Proyecto:**

Subproyecto:

Recurso:

Lugares de Inversión: JURISDICCION CORANTIOQUIA

Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:

Otrosí Nro. 2 de Prórroga del contrato 140-CNT2212-159 cuyo objeto Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios

Obligaciones Contratista:

N/A

Obligaciones Contratante:

N/A

Forma de Pago: N/A

Observaciones: Prorrogar el contrato 140-CNT2212-159 por dos (2) meses más, para un total de doce (12) meses, por lo cual la cláusula tercera quedara de la siguiente manera: CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de la Corporación. PARÁGRAFO. El término de ejecución podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por el interventor del contrato.

Este proceso cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No. 87 Sesión 1 virtual ordinario del 11 de octubre de 2023, como por el Comité de Dirección virtual de la misma fecha.

Se anexa documento.

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Oct.12/2023 **Solicitud Nº:** 37493

Vo. Bo. Gerente del Programa	Vo. Bo. Supervisor

Justificación

CORANTIOQUIA y la Asociación Afronechí suscribieron el contrato N°140-CNT2212-159, con fecha de inicio 2022-12-15 , según acta N°140-ACT2212-6790; con un plazo inicial de seis (6) meses, por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($886.000.000).

Que mediante otrosí Nro. 1 del 15 de junio del 2023, se prorrogo el contrato por cuatro (4) meses más para un plazo total de diez (10) meses, así mismo se adiciono al presupuesto un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($138.171.808), para un valor total del contrato de MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 1.024.171.808)

El contrato en mención presenta a la fecha un porcentaje de avance de ejecución física aproximadamente del 75%, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre de 2023 presentó un informe de avance con número de radicado 140-COI2309-27446 el cual fue aprobado se procedió al respectivo desembolso.

Varios factores contribuyeron al bajo porcentaje de ejecución que presenta el contrato en mención, lo cual expone el contratista en la solicitud radicada: 180-COE2310-41256*ASOCIACION AFRO NECHI.

"El contrato se inició a ejecutar desde mediados del pasado mes de diciembre de 2022 de conformidad con el acta de inicio, no obstante al avance en el desarrollo de la mayoría de las actividades establecidas en los estudios previos, en los municipios del Bagre, Nechí y Yondó, se han presentados periódicamente hechos violentos y de alteración del orden público, que han impedido el ingreso permanente a miembros del equipo de trabajo en zonas de influencia del contrato y han imposibilitado el desarrollo de algunas actividades que estaban programadas para realizarse en las comunidades afro y consejos comunitarios presentes en dichos municipios de las territoriales Panzenú y Zenufaná que hacen parte la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Otro aspecto importante está relacionado con las afectaciones climáticas presentadas por inundaciones y vendavales en los municipios El Bagre y Yondó, lo cual ha deteriorado las vías de acceso a comunidades tales como Los Mellizos, El Cedro, Quebrada Ciénega y Caño Bodegas.

Como consecuencia de la situación descrita en el párrafo anterior, en la ejecución del contrato se han generado retrasos en el desarrollo de algunas actividades y en el cumplimiento de los productos entregables por parte del equipo ejecutor y durante los periodos definidos en el plan operativo, principalmente en los alcances 3, 5 y 6.

Aunado a lo anterior, se sustenta la siguiente solicitud de adición en los dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone: "De los fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines" máxime, teniendo en cuenta que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el

ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales bajo los principios de coordinación y colaboración.

Fecha de presentación: 2023-10-05

1 Información del otrosí

Número:	Otrosí N. 2
Tipo de Otrosí:	Prorroga

2 Objeto del contrato

Otrosí Nro. 2 de Prórroga del contrato 140-CNT2212-159 cuyo objeto *Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios*

3 Información del contrato

Contratista:	Asociación Afronechí, identificado con NIT N° 900.746.169-2, representado legalmente por LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.133.684.875
Fecha de suscripción del contrato:	2022-12-05
Fecha de aprobación de la garantía:	2022-12-14
Fecha de inicio:	2022-12-15 , según acta N°140-ACT2212-6790 de 2022-12-15
Plazo de ejecución inicial:	Seis (6) meses
Otrosí de Prórroga y/o adición y/o modificación:	Se prorrogo el plazo por cuatro (4) meses más, y se adiciono CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($138.171.808).
Fecha de vencimiento:	2023-10-15

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

4 Ejecución

Avance físico aproximado	75%
Avance físico en el PGAR	52.74%
Avance financiero	48.12%
Avance en tiempo	Nueve (9) meses y trece (13) días

Nota. Esta información debe ser verificada con el aplicativo PGAR.

Se encuentra en proceso el desembolso, el cual ya fue autorizado y el avance es del 48.12% de eficacia.

5 Dependencia solicitante

Subdirección de Participación y Cultura Ambiental

Supervisor:

Diana Cristina Carvajal Giraldo identificada con cédula de ciudadanía N° 43.271.878
Mauricio Flórez Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.093.032
Adolfo Leon Correa, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.509.447

6 Información plan de acción

Línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031	**Línea 4. Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores para la gestión conjunta y el logro de los resultados**.
Programa del Plan de Acción 2020-2023	**V. Conectados por el ambiente**
Proyecto del Plan de Acción 2020-2023	**10. Fortaleciendo los actores para la gestión**
Actividad del Plan de Acción 2020-2023	**10.5. Promover procesos de gestión de la cultura y la educación ambiental en el marco de los**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

	programas y proyectos del plan de acción, con enfoque diferencial.

Aporte adicional a las metas: (Diligencie este campo si con el otrosí hay aporte adicional a las metas del indicador)

Nombre indicador	Cantidad programada Plan de Acción 2020-2023	Cantidad programada Vigencia Elija un elemento.	Cantidad aportada por la adición
10.5.3. Número de espacios etnoeducativos ambientales en territorios ancestrales y colectivos	2	2	1
9.2.2. Número de mecanismos de coordinación y articulación de la gestión territorial ambiental concertados entre las autoridades internas de administración de los pueblos étnicos y la autoridad ambiental desde su modelo de gestión con enfoque étnico, en funcionamiento	2	2	1
% de acciones coordinadas efectivamente con	50%	50%	5

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

autoridades étnicas.			

7 información general otrosí

7.1 Valor para adicionar

N/A

7.1.1 Certificado de disponibilidad presupuestal

N/A

7.1.2 Rubro presupuestal

N/A

7.2 Prorroga 2 meses

Avance en tiempo	Nueve (9) meses y trece (13) días
Plazo inicial	Seis (6) Meses
Plazo otrosí 1	Cuatro (4) meses
Plazo para prorrogar	Dos (2) Meses más.
Total, Plazo	Doce (12) Meses

8 Justificación

CORANTIOQUIA y la Asociación Afronechí suscribieron el contrato N°140-CNT2212-159, con fecha de inicio 2022-12-15 , según acta N°140-ACT2212-6790; con un plazo inicial de seis (6) meses, por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($886.000.000).

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Que mediante otrosí Nro. 1 del 15 de junio del 2023, se prorrogo el contrato por cuatro (4) meses más para un plazo total de diez (10) meses, así mismo se adiciono al presupuesto un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($138.171.808), para un valor total del contrato de MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 1.024.171.808)

El contrato en mención presenta a la fecha un porcentaje de avance de ejecución física aproximadamente del 75%, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre de 2023 presentó un informe de avance con número de radicado 140-COI2309-27446 el cual fue aprobado se procedió al respectivo desembolso.

Varios factores contribuyeron al bajo porcentaje de ejecución que presenta el contrato en mención, lo cual expone el contratista en la solicitud radicada: 180-COE2310-41256*ASOCIACION AFRO NECHI.

"El contrato se inició a ejecutar desde mediados del pasado mes de diciembre de 2022 de conformidad con el acta de inicio, no obstante al avance en el desarrollo de la mayoría de las actividades establecidas en los estudios previos, en los municipios del Bagre, Nechí y Yondó, se han presentados periódicamente hechos violentos y de alteración del orden público, que han impedido el ingreso permanente a miembros del equipo de trabajo en zonas de influencia del contrato y han imposibilitado el desarrollo de algunas actividades que estaban programadas para realizarse en las comunidades afro y consejos comunitarios presentes en dichos municipios de las territoriales Panzenú y Zenufaná que hacen parte la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Otro aspecto importante está relacionado con las afectaciones climáticas presentadas por inundaciones y vendavales en los municipios El Bagre y Yondó, lo cual ha deteriorado las vías de acceso a comunidades tales como Los Mellizos, El Cedro, Quebrada Ciénega y Caño Bodegas.

Como consecuencia de la situación descrita en el párrafo anterior, en la ejecución del contrato se han generado retrasos en el desarrollo de algunas actividades y en el cumplimiento de los productos entregables por parte del equipo ejecutor y durante los periodos definidos en el plan operativo, principalmente en los alcances 3, 5 y 6.

Aunado a lo anterior, se sustenta la siguiente solicitud de adición en los dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone: "De los fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines" máxime, teniendo en cuenta que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales bajo los principios de coordinación y colaboración.

Cronograma de atividades durante la prorroga:

Actividad	Mes 1				Mes 2			
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro	X	X	X	X			X	
Desarrollar las interacciones en las afroaulas			X	X				X
Desarrollar encuentros etnoeducativos	X	X						
Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro			X		X			
Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación	X	X	X					
Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	X	X	X	X				
Bioviveros			X	X			X	X

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

De conformidad con el sustento presentado con el tema de orden público, se clarifica que las situaciones han venido disminuyendo y el tema con el clima ha mejorado notablemente, lo cual permite que se puedan terminar las actividades acorde a lo planeado en esta prorroga

9. Solicitud


PRORROGAR: Se solicita prorrogar el contrato 140-CNT2212-159 por dos (2) meses más, para un total de doce (12) meses, por lo cual la cláusula tercera quedara de la siguiente manera: CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de la Corporación. PARÁGRAFO. El término de ejecución podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por el interventor del contrato.

10. GARANTÍAS:

El contratista deberá modificar la garantía única en los términos del otrosí.

11. Anexos




Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de cálculo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

JOSE NILSON LECTAMO SILVA Gerente – Ordenador del gasto	Nancy Argenis Puerta Posada Administrador del proyecto	Juliana Maria Garcia Alvarez Líder de actividad

Miembros Comité Asesor y Evaluador		
		
Duvier Antonio Berrio Idárraga Asesor jurídico	Luz Elenas Úsuga Rivera Asesor financiero	Mauricio Flórez Agudelo Asesor técnico

Solicitud de citación a Comité Directivo de Contratación		
Fecha de presentación	**Vigencia**	**Rubro presupuestal**
2023-10-10	2023	N/A
Objeto a contratar:	Otrosí N°2 de prórroga al contrato N°140-CNT2212-159 que tiene por objeto “Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios”	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

<table>
<tr><td rowspan="4">Duración (meses o días especificar hábiles o calendario):</td><td rowspan="4">12 meses</td><td rowspan="4">Etapa de ejecución</td><td colspan="2">Precontractual</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Contractual</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otra:
Cuál:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">No Aplica:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor total</td><td colspan="2">Aporte Corantioquia</td><td>Aporte otras entidades</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">$1.024.171.808</td><td>Dinero</td><td>$1.024.171.808</td><td>Dinero</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Especie</td><td>$0</td><td>Especie</td><td>$0</td></tr>
<tr><td colspan="3">No. Certificado Disponibilidad Presupuestal:</td><td>CDP o SCE N°</td><td colspan="2">151163del 10 de mayo de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="6">Describa el valor en especie: N/A</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Certificado de Banco de Proyectos: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalidad de selección:</td><td colspan="4">Otro</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si seleccionó otro, ¿cuál?</td><td colspan="4">Contrato con Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Organizaciones de Base</td></tr>
<tr><td colspan="6">Información posible ejecutor</td></tr>
</table>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

Nombre:	Asociación Afronechí
Responsable:	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA
Numero identificación:	1.133.684.875
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	
Información dependencia solicitante:	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Responsable:	JOSE NILSON LECTAMO SILVA
Cargo:	SUBDIRECTOR
Extensión:	1400
JOSE NILSON LECTAMO SILVA **Gerente – Ordenador del gasto**	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contrato prestación servicios
OBJETO A CONTRATAR:	Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios
CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Asociación de Afrocolombianos de Nechí- AFRONECHI
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Mauricio Florez Agudelo, Adolfo Correa
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	12 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física											
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%														
Alcance 1	**Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro**	**39%**			27,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7	6	0	0	4	1
Actividad 1.1	Convocatoria y selección	10%			3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 1.1.1	Convocatoria y selección	100%	3,9%	Encuentro	3	3,00											
Actividad 1.2	Desarrollar las interacciones en las afroaulas	50%			12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Subactividad 1.2.1	Desarrollar las interacciones en las afroaulas	100%	19,4%	Interacciones	12		1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Actividad 1.3	Desarrollar encuentros etnoeducativos	30%			12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Subactividad 1.3.1	Desarrollar encuentros etnoeducativos	100%	11,7%	Encuentro	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Actividad 1.4	Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información afro	10%			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 1.4.1	Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información afro	100%	3,9%	Encuentro	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alcance 2	**Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades Afro**	**12%**			9,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 2.1	Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos	13%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.1.1	Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos	100%	1,6%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25		0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.2	Revisión de los planes de etnodesarrollo	14%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.2.1	Revisión de los planes de etnodesarrollo	100%	1,7%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25		0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.3	Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.	30%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.3.1	Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.	100%	3,7%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.4	Actualizar la caracterización de los consejos comunitarios	13%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.4.1	Actualiza la caracterización de los consejos comunitarios	100%	1,6%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.5	Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro	30%			5	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.5.1	Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro	100%	3,7%	Encuentro	5	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0	0	0	0		
Alcance 3	**Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro**	**6%**			2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Actividad 3.1	Realizar un (1) encuentro con representantes de los consejos comunitarios	20%			1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 3.1.1	Realizar un (1) encuentro con representantes de los consejos comunitarios	100%	1,3%	Encuentro	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad 3.2	Desarrollar el proyecto de investigación	80%			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Subactividad 3.2.1	Desarrollar el proyecto de investigación	100%	5,1%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Alcance 4	**Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación**	**6%**			10,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Actividad 4.1	Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados.	20%			2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.1.1	Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados.	100%	1,3%	Encuentro	2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.2	Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo Lo	20%			2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subactividad 4.2.1	Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo.	100%	1,3%	Encuentro	2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.3	Desarrollar acciones información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo	20%			2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.3.1	Desarrollar acciones información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo	100%	1,3%	Encuentro	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.4	Desarrollar acciones en áreas protegidas, otras estrategias de conservación o áreas definidas desde el gobierno propio.	30%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.4.1	Desarrollar acciones en áreas protegidas, otras estrategias de conservación o áreas definidas desde el gobierno propio.	100%	1,9%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad 4.5	Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo a la educación y participación de los actores focalizados en el Modelo de Administración de Áreas Protegidas y otras estrategias de	5%			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Subactividad 4.5.1	Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo a la educación y participación de los actores focalizados en el Modelo de Administración de Áreas Protegidas y otras estrategias de Conservación.	100%	0,3%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Actividad 4.6	Evaluar la estrategia y socialización de resultados	5%	0,0%		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
Subactividad 4.6.1	Evaluar la estrategia y socialización de resultados	100%	0,3%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1	0
Alcance 5	**Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos**	**29%**			19,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,00	3,25	3,00	0,00	0,00	3,50	3,00
Actividad 5.1	Establecimiento de estrategias de conservación complementarias en territorios afro priorizados.	45%			6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1
Subactividad 5.1.1	Establecimiento de estrategias de conservación complementarias en territorios afro priorizados.	100%	13,2%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Actividad 5.2	Implementación de acciones en áreas protegidas desde el gobierno propio.	45%			12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			2	2
Subactividad 5.2.1	Delimitación y demarcación de áreas declaradas desde el gobierno propio.	50%	6,6%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Subactividad 5.2.2	Implementación del Sistema de monitoreo de la biodiversidad	50%	6,6%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Actividad 5.3	Implementación de un vivero comunitario en el Consejo comunitario Cocoafroco	10%			1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0
Subactividad 5.3.1	Implementación de un vivero comunitario en el Consejo comunitario Cocoafroco	100%	2,9%	Documentos	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,5	0
Alcance 6	**Bioviveros**	**6,8%**			45,00	3,00	3,00	4,00	7,00	7,00	3,00	8,00	6,00	0,00	0,00	2	2
Actividad 6.1	Implementación Bioviveros	50%			26,00	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Subactividad 6.1.1	Socialización y concertación con las comunidades Afro	15%	0,5%	Documentos	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.2	Diagnóstico participativo integral inicial	15%	0,5%	Documentos	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.3	Planificación de diseño y actividades comunitarias.	15%	0,5%	Documentos	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.4	Adquisición de materiales para implementación y operación del BioVivero Comunitario.	15%	0,5%	Documentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.5	Implementación de los BioViveros Comunitarios y Establecimiento y mantenimiento de material	40%	1,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Actividad 6.2	Participar y desarrollar actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental y apropiación	25%			9,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0
Subactividad 6.2.1	Participar en actividades educativas ambientales	50%	0,9%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 6.2.2	Plan de emprendimiento comunitario del BioVivero	25%	0,4%	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 6.2.3	Gestión de alianzas productivas	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0	0	0	0
Actividad 6.3	Plan de siembra y sistematización del proceso realizado	25%			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2	2
Subactividad 6.3.1	Elaboración del plan de Siembra de material vegetal	50%	0,9%	Documentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	0	0	0
Subactividad 6.3.2	Firma de compromiso de siembra	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	0	0
Subactividad 6.3.3	Presentar informe de avance y final sobre el proceso desarrollado	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	2
				TOTAL		**6,0%**	**3,2%**	**8,6%**	**5,6%**	**4,2%**	**16,4%**	**17,6%**	**17,7%**	**0,0%**	**0,0%**	**13,2%**	**7,5%**
				ACUMULADO		**6,05%**	**9,30%**	**17,93%**	**23,50%**	**27,65%**	**44%**	**61,61%**	**79,35%**	**79,35%**	**79,35%**	**92,52%**	**100,02%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja — Información anticipos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia											
		Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Período 6**	**Período 7**	**Período 8**	**Período 9**	**Período 10**	**Período 11**	**Período 12**
$ 886.000.000	$ 886.000.000	$ 53.563.886	$ 28.790.235	$ 76.478.278	$ 49.352.324	$ 36.792.310	$ 145.168.047	$ 155.690.027,96	$ 157.188.729,88	$ -	$ -	$ 116.705.936,11	$ 66.410.802,58
	Porcentaje (%)	6,05%	3,25%	8,63%	5,57%	4,15%	16,38%	17,57%	17,74%	0,00%	0,00%	13,17%	7,50%
	Porcentaje Acumulado (%)	6,05%	9,30%	17,93%	23,50%	27,65%	44,03%	61,61%	79,35%	79,35%	79,35%	92,52%	100,02%
	Valores ya ejecutados	$ 62.020.000			$ 70.880.000,00								
	Porcentaje (%) PGAR	7%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	7%	7%	7%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato	Valor de la adición	Valor total aportado por	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia

Valor total del Contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
$ 1.024.171.808	$ 138.171.808	$ 1.024.171.808	**Valores ya ejecutados**	$ 62.020.000,00	$ -	$ -	$ 70.880.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	6,1%	0,0%	0,0%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	6%	6%	6%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
			Valores por ejecutar						$ 320.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 81.271.808,00		
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,2%	16,6%	18,6%	12,7%	7,9%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	31%	48%	66%	79%	87%	87%	87%
		PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL		6%	6%	6%	13%	13%	44%	61%	79%	92%	100%	100%	100%

Jose Nilson Lectamo Silva
GERENTE PROGRAMA

Juliana Maria Garcia Alvarez
COORDINADORA GIT

Aprobación Comité Directivo de Contratación y Comité de Dirección

Bertilda María Gómez Marín <bgomez@corantioquia.gov.co>

Jue 12/10/2023 7:49

Para:Nancy Argenis Puerta Posada <npuerta@corantioquia.gov.co>;Juliana María García Álvarez <jgarcia@corantioquia.gov.co>;Duvier Antonio Berrio Idarraga <dberrio@corantioquia.gov.co>;Luz Elena Úsuga Rivera <luz_usuga@corantioquia.gov.co>;Mauricio Flórez Agudelo <mfagudelo@corantioquia.gov.co>;Lida Yanet Rodríguez Zapata <lida_rodriguez@corantioquia.gov.co>;Maribel Osorio Valencia <movalencia@corantioquia.gov.co>
CC:José Nilson Lectamo Silva <jose_lectamo@corantioquia.gov.co>;Carlos Alberto Velásquez López <cavelasquez@corantioquia.gov.co>

Buenos días.

Informo que los asuntos que se relacionan a continuación cuentan con la **aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No. 87 Sesión 1 virtual ordinario del 11 de octubre de 2023, como por el Comité de Dirección virtual de la misma fecha.**

Participación y Cultura Ambiental	*Otrosí No 2 de Prórroga del contrato 140-CNT2212-159 cuyo objeto Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios*
Administrativa y Financiera	*Otrosí No 1 de adición y prórroga del contrato 190-CNT2303-99 con el objeto de "Prestar los servicios profesionales para apoyar las gestiones, los trámites y procedimientos jurídicos que se adelantan en el proceso de gestión de cobro de las obligaciones generadas a favor de la Corporación*

De acuerdo con lo anterior, se puede continuar con el proceso.

Betty Gómez Marín
Profesional Universitario
Subdirección Administrativa y Financiera
bgomez@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext. 1138
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así

como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"