| | ACTA DE PAGO DE ANTICIPO | Código: F-GDI-5000-238,37-044 |
|---|---|---|
| | | Versión: .0 |
| | | Fecha aprobación: |
| | | Página 1 de 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 273 DE 26 de OCTUBRE de 2023 | | | |
| **No. DE PROCESO EN EL SECOP** | SI-SI-SAMC-006-2023 | | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PUBLICA. | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACION DE LOS EQUIPAMENTOS RECREAR DEL NORTE Y CANCHA SINTETICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | | |
| **No. DE RP Y FECHA** | 13242 DE 02/11/2023 | | | |
| **RP AFECTADOS PARA EL PAGO** | 13242 DE 02/11/2023 | | | |
| **FUNTES DE FINANCIACION** | PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | | | |
| **VALOR PARA PAGAR POR FUENTE** | 816.866.155,00 | | | |
| **CONTRATISTA:** | NOMBRE | KABOD EXECUTIVE GROUP SAS | | |
| | C.C./NIT | 901.396.689-1 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | NOMBRE | JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ | | |
| | C.C. | 1.102.872.298 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 816.866.155,00 | | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 45 DIAS | | | |
| **SUPERVISOR:** | PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | |
| **ANTICIPO (30%)** | $ 245.059.846,00 | | | |
| **SUPERVISOR** | PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 03/11/2023 | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 17/12/2023 | | | |
| **MUNICIPIO:** | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 | | | |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |

## ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga a los veinte dos (22) días del mes de noviembre de dos mil veinte tres (2023), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS,** secretario de Infraestructura Municipal, **PEDRO ALONSO BALLESTEROS**

**MIRANDA**, Supervisor, y **JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ** contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio aprobó la garantía única 520-47-994000047195 de 17/11/2023, estipulada en la Cláusula DIECIOCHO (18) del contrato de obra.

| **ASEGURADORA:** SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Garantía de Cumplimiento N°** | **Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo** | **Valor Asegurado** | **Desde** | **Hasta** |
| 520-47-994000047195-1 | 520-47-994000047195-1 | $245.059.847,00 | 03/11/2023 | 17/06/2024 |

2. Que el Contratista entregó completamente legalizado el Contrato Nº 273 de 26 de octubre de 2023 según lo exigido en la cláusula veintitrés de suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato, realizo la entrega de la carpeta original en la Secretaría Administrativa, RP 13242 de Fecha: 02 de noviembre del 2023.

3. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato.

   Que el anticipo se maneja a través de una cuenta de ahorros conjunta entre el contratista y el subsecretario de infraestructura con Cuenta N° 02000019056 del Banco BANCOLOMBIA SA.

5. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista y supervisor.

**ACUERDAN:**

El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 245.059.846,00).**

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
R.L. KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Vo.Bo. Supervisor
subsecretario de infraestructura

**IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**
Secretario de Infraestructura Municipal

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 27-11-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA