INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5364816 del 14/09/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ¨Pedro Rodríguez Sandoval subdirector del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones y GUSTAVO MARIN LOPEZ representado porGustavo Marín López, cuyo objeto es: “contratar la compra de dotación de ropa de trabajopara los instructores del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital - CEET”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de la entrega de los elementos del contrato en mención, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Hector Sierra Segura C.C. 19.433.454
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5364816
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de dotación de ropa de trabajo para los instructores del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital - CEET
VALOR:	43.880.460
CONTRATISTA:	GUSTAVO MARIN LOPEZ
NIT:	10138582
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Complejo sur, Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital – CEET carrera 30 # 17B – 25b Sur Bogotá D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/9/2023
FECHA DE INICIO:	14/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	43.880.460

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	43.880.460
PRÓRROGA No:	2
ADICIÓN No. 1:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No.:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	100 % UNICA ENTREGA

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	580-47 994000081662		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	20/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	13/09/2023	29/02/2024	8.776.092
Cumplimiento - Pago de salarios	13/09/2023	29/02/2024	21.940.230

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GUSTAVO MARIN LOPEZ con Nit. 10138532, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Hector Sierra Segura con comunicación mediante SECOP II de fecha 11 de septiembre de 2023 desde la fecha de comunicación hasta 28 de octubre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. **PAGOS REALIZADOS** A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto es de cero pesos $0.00 dado que se realiza el 100 % del pago a la entrega total de los bienes obtenidos por compraventa el cual tienen plazo hasta el 28 de octubre de 2023.

2. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto: tiene vigencia hasta el 28 de octubre para la entrega del 100% de total de los bienes obtenidos por compraventa.

a. Prorroga al CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5087595 DE 2023

Como supervisor del contrato, presento las siguientes solicitudes de modificación del contrato:

1. **Prorroga**

El centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones de la regional Distrito Capital – Sena, realizo la publicación de la invitación publica proceso número MC-DC-CEET-098-2023, del 11/09/2023 cuyo objeto consiste en: Contratar la compra de dotación de ropa de trabajo para los instructores del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital - CEET

Para el proceso en mención, la oferta seleccionada que cumplió todos los requisitos económicos, técnicos y jurídicos fue adjudicado al Contratista GUSTAVO MARIN LOPEZ, con Nit.10138532 por un valor de $43.880.460 y un plazo inicial de ejecución de cuarenta y cinco días (45) días calendario, iniciando en la fecha 14 de septiembre de 2023 con la

aprobación de la garantía.

Para el cumplimento del contrato la empresa Gustavo Marín López solicito formalmente prorroga de 30 días, para la entrega del 100% los elementos del contrato, aludiendo que se encuentra en temporada alta de confecciones especialmente de prendas de índigo por las cercanía de la temporada decembrina, por tal razón hay varios insumos agotados en la producción en curso para poder cumplir el contrato, solicitud que como supervisor del mismo cuenta con el visto bueno para otorgar el plazo solicitado.

Para el cumplimento del contrato la empresa Gustavo Marín López solicito formalmente una segunda prorroga de 8 días (hasta el 6 de diciembre de 2023), para la entrega del 100% los elementos del contrato, aludiendo lo siguiente:

"*Al producir el lote de overoles con slider plásticos de buena calidad; en las 10 cremalleras que lleva cada overol tipo piloto del contrato, como son 96 overoles y cada uno lleva 11 slider, requería 1056 slider más la tolerancia; encontré en la Ciudad de Pereira 437 unidades y de inmediato empecé la búsqueda de los faltantes encontrándome escasez de dicho insumo en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, situación que me ha retrasado la elaboración de los overoles y un desgaste en el proceso. El importador mayorista de este insumo en Colombia me había quedado también de entregar los slider faltantes, pero me incumplió por demoras en la nacionalización por la temporada de diciembre.*
Después de terminar la búsqueda de dicho insumo ayer en la Ciudad de Medellín y encontrar que tampoco los había me comuniqué con la asesora técnica en confecciones del proceso la Señora María Fernanda Vidal y le manifesté la situación definiéndome la misma que puedo utilizar los slider normales, pero debo colocar refuerzos protectores tipo cubiertas a las 10 cremalleras de cada overol para evitar el contacto con los slider".

Como supervisor del contrato y ante la justificación manifestada por el proveedor Gustavo Marín López le concedo el visto bueno para otorgar el plazo solicitado.

De igual manera y con V.B. del subdirector del Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones se solicita de manera respetuosa al Grupo De Apoyo Administrativo Del Complejo Sur, realizar la prórroga 2 del contrato y hacer los ajustes pertinentes a este.

El anterior informe de ejecución se rinde a 21 de noviembre de 2023.



Agradezco la atención y gestión a la presente solicitud.Cordialmente,

Hector Sierra Segura

Instructor CEET